

## Změnový list č. 2      ze dne 15.8.2019

Název stavby:	<b>Dopravní řešení v ul. Marš. Žukova , Most</b>
Číslo smluvního vztahu:	637/OI/2019
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/č. 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Původní řešení je zpracováno v nabídce zhotovitele.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Vyplývá s porovnáním skutečného stavu s nabídkou.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Úprava výkazu výměr vychází ze skutečného stavu po dokončení stavebních prací porovnáním nabídky se skutečným provedením stavby.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	606 847,62 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-48 315,30 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	<b>558 532,32 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 16 -08- 2019

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 16 -08- 2019

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 16 -08- 2019

Podpis: [REDACTED]

TECHNICKÉ SLUŽBY  
MĚSTA MOSTU a.s.

číslo účtu: 164, 434 62 Most-Velebudice  
IČ: 64052265, DIČ: CZ64052265

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 16 -08- 2019

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 16 -08- 2019

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: Výpočet

**Příloha změnového listu č. 1 - výpočet**Název akce: **Dopravní řešení v ul. Marš. Žukova , Most**

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
19	916781113R1	Vodící práh	m	1650	223	201	-22,00	-36 300,00
20	916781113R2	Vodící práh - spojovací materiál	m	82,5	446	402	-44,00	-3 630,00
							změna ceny bez DPH	-39 930,00
							DPH %	21
							<b>změna ceny s DPH</b>	<b>-48 315,30</b>

Datum: 15.8.2019

Zpracoval/a (jméno a příjmení):

Podpis: