

Dodatek č. 1

Kupní smlouva na akci: „Stroje a vozidla PKÚ, s. p. – nákladní přívěs“

kód akce: A427

č. NŘP/Ku/191/2019

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most
DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433 **Číslo účtu:** xxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxx, náměstek ředitele pro provoz
xxxxxx, technický pracovník oddělení autodopravy

(dále jen „Kupující“)

a

.....
František Čeliš EVROPS a.s.

Český Újezd 247

400 10 Chlumeč

IČO 273 03 608 **Bankovní spojení:** Raiffeisen Bank a.s., pobočka Ústí nad Labem
DIČ CZ27303608

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B1708 **Číslo účtu:** xxxxxx

Zastoupena: Dagmar Vávrová, předsedkyně představenstva

Ve věcech technických: xxxxxx, ředitel společnosti

(dále jen „Prodávající“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XIII. odst. 8 Kupní smlouvy, na akci: Stroje a vozidla PKÚ, s. p. – nákladní přívěs“, kód akce: A427 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 18. 7. 2019 pod č. NŘP/Ku/191/2019 a uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění článek III. předmětné Smlouvy.

I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je, na základě žádosti Prodávajícího (ze dne 24. 7. 2019), změna termínu dodání nákladního přívěsu.

Prodávající vyrábí nákladní přívěs přímo dle požadavku Kupujícího. K vydání technického průkazu, musí být každý vyrobený nákladní přívěs pro provoz na pozemních komunikacích zvlášť homologován a schválen dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (část III Schvalování silničních vozidel - § 15 až 33). Z tohoto důvodu se prodlužuje legislativní proces homologace na MDČR a termín dodání nákladního přívěsu.

II. Změna Smlouvy

Smluvní strany se na základě výše uvedeného v čl. I. dohodly na následující změně Smlouvy.

1. Článek III. Smlouvy v tomto znění:

III. Termín dodání

Termín dodání: **nejpozději do 30. září 2019**

se nahrazuje novým zněním:

Termín dodání: **nejpozději do 15. listopadu 2019**

2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy se nemění.

III. Závěrečná ujednání

1. Prodávající bere na vědomí, že Kupující je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Smluvní strany se dohodly, že Kupující zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Prodávajícího zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Kupující bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Prodávající se zavazuje doručit Kupujícímu Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
3. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dva výtisky.
4. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární orgány obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 16. 8. 2019

V Českém Újezdě dne 19. 8. 2019

.....
Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Kupující)

.....
Dagmar Vávrová
předseda představenstva
František Čeliš EVROPS a.s.
(Prodávající)