

Oprava veřejného osvětlení - areál Baťovy závody

Harmonogram provádění prací stavebního objektu

DSO 104	Týden					
	1	2	3	4	5	6
	31	32	33	34	35	36
	29.7.	5.8.	12.8.	19.8.	26.8.	2.9.
Geodetcké zaměření						
Dodávka instalačního materiálu						
Výkopy, uložení chrániček a zasypání ve vjezdech a křižovatkách						
Dodávka sloupů, první část						
Výkopy mezi vjezdy						
Betonáž základů nových sloupů VO						
Uložení kabelů a zásyp						
Montáž nových sloupů VO						
Řízený protlak Hlavníčkovo nábřeží						

24. 7. 2019

Vypracoval:

Schválil:

Schválil: Ing. Tomáš Krájčec, jednatel



Technické služby Zlín, s.r.o.
Louky, Záhumení V 321
763 02 Zlín
IČ 607 11 086



29. 07. 2019