

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 565/10/2019 ze dne 14. 2. 2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 15. 11. 2016,
č. j.: VS-81007-10/ČJ-2016800020-SP,
vrchní rada plk. Mgr. Martin Klapper, ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří,
adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52,
357 51 Kynšperk nad Ohří,
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

a

2. Zhotovitel:

OKNOSTYL group s.r.o.
se sídlem Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52299
za níž jedná Ing. Tomáš Mazel, jednatel společnosti
IČO: 27689719
DIČ: CZ27689719
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

uzavřely dne 21. 2. 2019 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem 565/10/2019, jejímž předmětem je provedení výměny oken objektu č. 005 – Ubytovna odsouzených „B“ ve Věznici Kynšperk nad Ohří, (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se Smlouva mění takto:

I.

V Článku V. se odstavec 1 nahrazuje následujícím zněním:

Celková cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta ve výši:

cena celkem 1 533 239,67 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion pět set třicet tři tisíc dvě stě třicet devět korun českých a šedesát sedm haléřů bez DPH)

plus

sazba 21% DPH 321 980,33Kč

(slovy: tři sta dvacet jedna tisíc devět set osmdesát korun českých a třicet tři haléřů),

cena celkem 1 855 220,- Kč včetně DPH

(slovy: jeden milion osm set padesát pět tisíc dvě stě dvacet korun českých včetně DPH).

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

III.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že zhotovitel po dohodě s objednatelem oproti Smlouvě některé práce provedl nad rámec rozsahu předmětu díla (vícepráce), které jsou nezbytné k řádnému dokončení a užívání díla. Potřeba změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna dodavatele není možná z ekonomických ani technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícími činnostmi pořízenými objednatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by objednateli za dané situace značné obtíže. Celková cena díla je oproti původní ceně dle Smlouvy zvýšena o částku 33 239,67 Kč (bez DPH).

IV.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Přílohou tohoto Dodatku je Soupis provedených víceprací.

Přílohy: Soupis víceprací

V Kynšperku nad Ohří dne: 19. 8. 2019

V Kuřimi dne: 12. 08. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Vrchní rada
plk. Mgr. Martin Klapper
ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří

Ing. Tomáš Mazel
jednatel
OKNOSTYL group s.r.o.

v z. Rada plk. Mgr. Bc. Ladislav Pokorný
1. zástupce ředitele věznice