



## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

### „Velkoplošná oprava chodníku Jizerská – IV. etapa“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1 Objednatel:

**Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem**

Zastoupené: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku MmÚ

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

##### 1.2 Zhotovitel:

**TELKONT s.r.o., U Pivovaru 136, 415 01 Teplice**

Zastoupený: Ing. Tomášem Vovčíčkou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 25467069

DIČ: CZ25467069

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)  
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

V průběhu stavby byla zjištěna vyšší mocnost betonového podkladu (v zadání uvažována tl. 150 mm, ve skutečnosti 300 mm). Po odkrytí obrusné vrstvy byla zjištěna existence ještě jedné šachty sítě technického vybavení území, u níž bylo nutno přistoupit k úpravě. S tím souvisí i zvýšený přesun hmot.

Došlo tudíž k úpravám rozsahu stavebních prací dle předchozího odstavce, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla uvedeného v čl. V. odst. 1 takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši: Na základě uskutečněných jednání dochází proto k úpravě termínu ukončení stavby uvedeného v čl. IV. odst. 1 a prodlouženého dodatkem č. 1 takto:

Cena	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena ze smlouvy	396 066,00 Kč	83 174,00 Kč	479 240,00 Kč
Vícepráce	114 675,84 Kč	24 081,93 Kč	138 797,77 Kč
Cena za dílo celkem	510 741,84 Kč	107 255,93 Kč	618 037,77 Kč

Na základě nutných úprav rozsahu stavebních prací a jejich projednání dochází současně k úpravě termínu ukončení stavby uvedeného v čl. IV. odst. 2 takto:

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla od 01.04.2019. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 10.8.2019.

Ostatní ujednání smlouvy uzavřené dne 26.03.2019 zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne 13 -08- 2019

V Teplicích dne 7.8.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Mgr. Ing. Petr Nedvě  
primátor  
Statutárního města Ústí nad Labem

Ing. Tomáš Vovčíčka  
jednatel společnosti

