

DODATEK Č.2 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2430 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

Název služby:

VD Opatovice – rekonstrukce VD – výkon TDS

I. Smluvní strany

1. Příkazce:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: [redacted], generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted], projektový manažer
Tel: [redacted], email: [redacted]

2. Příkazník:

GEOtest, a.s.

Sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 699
Zastoupený: [redacted] členem představenstva
IČO: 463 44 942
DIČ: CZ46344942
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Tel: [redacted], email: [redacted]

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 7. 3. 2017 uzavřely příkazní smlouvu č. příkazce PM12272/2017-504, č. příkazníka 17 7100 dle nabídky příkazníka ze dne 15. 2. 2017 podané pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „VD Opatovice – rekonstrukce VD – výkon TDS“ a dodatek č. 1 dne 14. 9. 2017.
2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla na základě skutečností, které vyvstaly objektivně jako nepředvídané okolnosti mající vliv na změnu rozsahu provádění díla i prodloužení doby jeho realizace (dále jen „**vícepráce**“) a příkazníkem bylo požádáno o změnu ceny díla.
3. Podkladem pro uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě je mimo jiné kalkulace nákladů výkonu TDS příkazníka zohledňující prodloužení termínu realizace stavby o 2,5 měsíce.
4. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně příkazní smlouvy takto:

V článku IV. smlouvy se mění odst. 1 a nově zní takto:

Příkazníkovi přísluší za poskytnuté služby dle čl. II. této smlouvy odměna stanovená dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná:

- ve výši **666 000 Kč bez DPH** za výkon TDS v období 03/2017 - 02/2019.
- ve výši **28 000 Kč bez DPH** za výkon TDS v období 1. 3. 2019 - 15. 5. 2019, což obsahuje 10 návštěv na stavbě (délka návštěvy 4 hodiny) x sazba 700,-Kč/hodinu cena obvyklá technického dozoru stavebníka v rámci veřejně soutěžených zakázek
- ve výši **83 130 Kč bez DPH** za výkon geologa, což obsahuje předpoklad 17 návštěv na stavbě x sazba za návštěvu 4 890,- Kč (zahrnuje činnosti dle článku II. smlouvy odstavec 4)

Odměna bez DPH: 777 130 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení příkazní smlouvy a dodatku č. 1 ve znění dodatku č. 2 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
2. Příkazník je srozuměn s tím, že příkazce je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Příkazce se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží příkazce a jeden příkazník.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 345/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek se stává nedílnou součástí příkazní smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

Za příkazce

V Brně dne: 19. 08. 2019

.....
Povodí Moravy, s.p.

generální ředitel

Za příkazníka

V Brně dne: 26. 7. 2019

.....
GEOtest, a.s.

člen představenstva