

Číslo smlouvy objednatele: 487/2019  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 843/2019  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### III/37719 ŽERNOVNÍK – LUBĚ – UNÍN, 1. ETAPA

---

#### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

**a**

#### ZHOTOVITEL

**OHL ŽS, a.s.**

sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 463 42 796  
sp. zn. B 695

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 6. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění

- Koordinace uzavírek jednotlivých úseků (úplné uzavírky nemohou probíhat současně).
- Časově náročné vyřízení uzavírek – stavba se nachází na rozhraní okresů v působnosti dvou ORP.
- Koordinace stavebních prací na úseku Lubě – Hluboké Dvory s pokládkou skelných vláken mezi ložnou a obrusnou vrstvou v rámci výzkumného úkolu VUT FAST Brno s názvem „**Možnosti zesílení a rozšíření vozovek skelnými sítěmi**“.

#### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště

**do 15 dnů od účinnosti smlouvy**

Předání a převzetí díla

**do 17. 8. 2019**

Dřívější plnění je možné.

#### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 20. 8. 2019

V Brně, dne 20. 8. 2019

.....



pověřený za OHL ŽS, a.s.

.....

**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje