



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

**„Výměna lin v jídelnách na ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, p.o.
a ZŠ Ústí nad Labem, A. České 702/17, p.o.“**

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 000 81 531
DIČ: CZ00081531
(dále jen „zadavatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

K9 servis s.r.o., Vrchlického 1590, PSČ 436 01 Litvínov
Zastoupená: Jan Lev, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 029 41 236
DIČ: CZ202941236
(dále jen „dodavatel“)

(„zadavatel“ a „dodavatel“ také společně jako „smluvní strany“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

V průběhu realizace stavby došlo k navýšení ceny díla za stavební práce. Při stržení stávajících lin v aule na ZŠ Ústí nad Labem, A. České 702/17, p.o. bylo zjištěno, že je pod těmito liny původní dlažba, která je po celé ploše auly popraskaná a odpadává. Na tuto dlažbu není možné vylít samonivelační stěrku a položit nové lino. Bylo přistoupeno k odstranění původní dlažby na náklady ZŠ. Odkrytý betonový podklad z dilatačními spárami

bylo nutno nejprve vyspravit opravnou hmotou a vylít větším množstvím samonivelační stěrky než bylo původně rozpočtováno.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 799		Ostatní				
1	dodávka	Dodání opravné hmoty - Uzin NC 182	kg	235,00	41,00	9 635,00
2	montáž	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m ²	366,50	125,48	45 988,42
3	montáž	Dodání a aplikace hl. penetrace Thomsit R766	l	20,60	366,50	7 549,90
4	montáž	Oprava dilatačních spár vysekání, zalití dilatace	m	150,00	125,00	18 750,00
5	přesun	Přesun hmot	t	8,75	346,50	3 031,88
Celkem za		Cena celkem bez DPH				84 955,20
Zaokrouhлено						84 955

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla uvedené v článku V. odst. 1 takto:

1. Zadavatel se zavazuje zaplatit dodavateli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	655 469,44 Kč
DPH 21 %	137 648,58 Kč
Cena celkem včetně DPH	793 118,02 Kč


Dle předaných rozpočtů zadaných prací
(Slovy: „sedmsetdevadesátřítisícstoosmnáctkorunčeskýchdvahaléře“)

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.


V Ústí nad Labem dne08.-12.-2016

V Ústí nad Labem dne.....08.-12.-2016

Zhotovitel:



Objednatel:



Příloha:

Příloha č. 1: Soupis provedených prací

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Dodatek č.1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	ZŠ Ústí nad Labem, A. České 702/17		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
Sa16/054	Město Ústí nad Labem - výměna lin v jídelnách ZŠ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	K9 servis s.r.o.		Zakázkové číslo	Sa16/054
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	VRN	0
R	PSV celkem	84 955	Přesun stavebních kapacit	0
N	M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N	M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN	ZRN celkem	84 955	Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	HZS	0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	84 955	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	84 955	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	84 955 Kč
DPH	21,0 %	17 841 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		102 796 Kč

Poznámka :

Stavba :	Sa16/054 Město Ústí nad Labem - výměna lin v jídelnách	Rozpočet :
Objekt :	2 ZŠ Ústí nad Labem, A. České 702/17	Dodatek č. 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
799 Ostatní	0	84 955	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	84 955	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	0,0	84 955	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	84 955	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	84 955	0
Zařízení staveniště	0	0,0	84 955	0
Provoz investora	0	0,0	84 955	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	84 955	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	84 955	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Sa16/054 Město Ústí nad Labem - výměna lin v jídeln	Rozpočet:
Objekt :	2 ZŠ Ústí nad Labem, A. České 702/17	Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 799		Ostatní				
1	dodávka	Dodání opravné hmoty - Uzin NC 182	kg	235,00	41,00	9 635,00
2	montáž	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	366,50	125,48	45 988,42
3	montáž	Dodání a aplikace hl. penetrace Thomsit R766	l	20,60	366,50	7 549,90
4	montáž	Oprava dilatačních spár vysekání, zalití dilatace	m	150,00	125,00	18 750,00
5	přesun	Přesun hmot	t	8,75	346,50	3 031,88
	Celkem za	799 Ostatní				84 955,20