



DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č.1810/2018

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Soběslav

zastoupené starostou města, panem Ing. Jindřichem Bláhou
se sídlem: náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav

IČ: 00252921

DIČ: CZ00252921

datová schránka ID: gfvbpaq

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

2. Zhotovitel:

Spilka a Říha s.r.o.

zastoupené jednatelem společnosti, panem Ladislavem Spilkou

se sídlem: Petra Bezruče 489, 392 01 Soběslav II

spisová značka: C 1363 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 45021309

DIČ: CZ45021309

datová schránka ID: tjzsjyr

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět plnění

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu plnění smlouvy uzavřené dne 9.8.2018, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Zimní stadion v Soběslavi – snížení energetické náročnosti“

registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006434

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- Projektová dokumentace „Zimní stadion v Soběslavi – snížení energetické náročnosti“ a soupis stavebních prací a dodávek, soupis ostatních a vedlejších nákladů, které zpracoval Ing. Miroslav Pantoflíček, Polní 806, 392 01 Soběslav, IČ: 18302220
- Zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, IČ: 62508822 a nabídka zhotovitele ze dne 28.6.2018.

III. Cena díla

1. Cena díla uvedená v bodě V.1 smlouvy se navyšuje o částku **1.075.728,75 Kč bez DPH** (1.301.631,79 Kč včetně DPH) dle odsouhlasených změnových listů č.2-6.

Původní cena za dílo celkem bez DPH	21.989.547,00 Kč
DPH 21%	4.617.805,00 Kč
Původní cena za dílo celkem včetně DPH	26.607.352,00 Kč
Nová cena za dílo včetně navýšení celkem bez DPH	23.065.275,75 Kč
DPH 21%	4.843.708,04 Kč
Nová cena za dílo včetně navýšení celkem včetně DPH	27.908.983,79 Kč

2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
3. Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
4. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány přednostně ceny z příslušných katalogů RTS a. s. Brno, platných pro příslušný rok výstavby, nejsou-li v nich příslušné položky obsaženy, pak ÚRS, a. s., Praha, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

2. Zhotovitel respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, a je povinen spolupracovat s objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracování podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí.
3. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek č.1 byl schválen usnesením Rady města Soběslav č. 18/197/2019 ze dne 16. 7. 2019.

Příloha č. 1 – Změnové listy č.2-6

V Soběslavi dne 08. 08. 2019

Za objednatele:



Ing. Jindřich
starosta m

V Soběslavi dne 08. 08. 2019

Za zhotovitele:



Ladislav Spilka – jednatel společnosti



Spilka a Říha
s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. : 2

Stavba: **Zimní stadion v Soběslavi - snížení energetické náročnosti**

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006434

Zhotovitel : Spilka a Říha s.r.o., Soběslav

Objednatel : Město Soběslav

Projektant : Ing. Miroslav Pantoflíček

TDI : Ing. Miroslav Pantoflíček

Změnovým listem se mění a doplňuje rozsah prací. Potvrzený list je podkladem pro vytvoření dodatku SOD.

Obě strany s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

Důvod: Na žádost investora. Parapety jsou v administrativní části objektu.

Popis změny: Záměna dlážděných parapetů, za parapety plastové v prostorách chodeb zázemí a šaten stadionu.

Vyjádření zhotovitele : S navrženým řešením souhlasíme.

Vyjádření projektanta : S navrženým řešením souhlasím.

Vyjádření TDI : S navrženým řešením souhlasím.

Vyjádření objednatele : S navrženým řešením a cenou souhlasíme.

Dopad do ceny díla bez DPH

-2 501,35 Kč

Dopad do ceny díla včetně DPH 21%

-3 026,63 Kč

Za objednatele:

PAVEL LINTNER

Datum, podpis

24.4.2019

Za zhotovitele:

VESELÝ

Datum, podpis

24.4.2019

Za TDS:


Datum, podpis

Za



Datum, podpis

24.4.19

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2 Parapety	JKSO	 Spilka a Říha s.r.o.
Objekt	Název objektu	SKP	
38082401	SO01 ZS v Soběslavi-snížení energetické náročnos	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
38082401	ZS v Soběslavi-snížení energetické náročnosti	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	Stavební firma Spilka a Říha spol.s r.o. Soběslav	Zakázkové číslo	38082401
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 554,55	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-6 055,90	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-2 501,35	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-2 501,35	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-2 501,35	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Spilka Ladislav <i>VESEM JAD</i>	Jméno : <i>PAVEL LINTNER</i>
Datum :		Datum : <i>24.4.2019</i>	Datum : <i>24.4.2019</i>
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		-2 501,35 Kč
DPH	21,0 %		-525,28 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-3 026,63 Kč

Poznámka :

Stavba :	38082401 ZS v Soběslavi-snížení energetické náročnosti	Rozpočet : 2
Objekt :	38082401 SO01 ZS v Soběslavi-snížení energetické nároč	Parapety

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
64 Výplně otvorů	3 554,55	0,00	0	0	0
781 Obklady keramické	0,00	-6 055,90	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 554,55	-6 055,90	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-2 501,35	0
Oborová přírážka	0	0,0	-2 501,35	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-2 501,35	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-2 501,35	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-2 501,35	0
Provoz investora	0	0,0	-2 501,35	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-2 501,35	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-2 501,35	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	38082401 ZS v Soběslavi-snížení energetické náročnosti	Rozpočet: 2	
Objekt :	38082401 SO01 ZS v Soběslavi-snížení energetické náročnosti	Parapety	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 64		Výplně otvorů				
1	648991111R00	Osazení parapet.desek plastový bílý vč.dodávky	m	26,33	135,00	3 554,55
	Celkem za	64 Výplně otvorů				3 554,55
Díl: 781		Obklady keramické				
2	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	-26,33	230,00	-6 055,90
	Celkem za	781 Obklady keramické				-6 055,90



Spilka a Říha
s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. : 3

Stavba: **Zimní stadion v Soběslavi - snížení energetické náročnosti**

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006434

Zhotovitel : Spilka a Říha s.r.o., Soběslav

Objednatel : Město Soběslav

Projektant : Ing. Miroslav Pantoflíček

TDI : Ing. Miroslav Pantoflíček

Změnovým listem se mění a doplňuje rozsah prací. Potvrzený list je podkladem pro vytvoření dodatku SOD.

Obě strany s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

Důvod: Pro kompletní provedení střešních plechů, bylo nutno podklad pro uložení střešních panelů vyrovnat.

Popis změny: Provedení vyrovnání horní plochy paždíků z ohýbaného pozinkovaného plechu, pro montáž střešních panelů.

Vyjádření zhotovitele : S navrženým řešením souhlasíme.

Vyjádření projektanta : S navrženým řešením souhlasíme.

Vyjádření TDI : S navrženým řešením souhlasíme.

Vyjádření objednatele : S navrženým řešením a cenou souhlasíme.

Dopad do ceny díla bez DPH

168 168,00 Kč

Dopad do ceny díla včetně DPH 21%

203 483,28 Kč

Za objednatele:

PAVEL LINTAER

Datum, podpis

24.4.2019

im podpis

Za zhotovitele:

KESELY

Datum, podpis

24.4.2019



atum, podpis

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Vyrovnaní pod panely	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
38082401	SO01 ZS v Soběslavi-snížení energetické náročnosti		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
38082401	ZS v Soběslavi-snížení energetické náročnosti		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	Stavební firma Spilka a Říha spol.s r.o. Soběslav		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
			38082401



ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky		
R	PSV celkem	168 168	Oborová přírážka		
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		
ZRN	ZRN celkem	168 168	Zařízení staveniště		
			Provoz investora		
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		
ZRN+HZS	ZRN+HZS	168 168	Ostatní náklady neuvedené		
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	168 168	Ostatní náklady celkem		
			0		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Spilka Ladislav <i>VESELÝ JAD</i>		Jméno : <i>PAVEL LINTAŘ</i>	
Datum :		Datum : <i>24.4.2019</i>		Datum : <i>24.4.2019</i>	
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 	
Základ pro DPH		21,0 %			168 168,00 Kč
DPH		21,0 %			35 315,28 Kč
Základ pro DPH		0,0 %			0,00 Kč
DPH		0,0 %			0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					203 483,28 Kč

Poznámka :

Stavba :	38082401 ZS v Soběslavi-snížení energetické náročnosti	Rozpočet :	3
Objekt :	38082401 SO01 ZS v Soběslavi-snížení energetické nároč	Vyrovnaní pod panely	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	168 168	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	168 168	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	168 168	0
Oborová přírážka	0	0,0	168 168	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	168 168	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	168 168	0
Zařízení staveniště	0	0,0	168 168	0
Provoz investora	0	0,0	168 168	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	168 168	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	168 168	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	38082401 ZS v Soběslavi-snížení energetické náročnosti	Rozpočet: 3
Objekt :	38082401 SO01 ZS v Soběslavi-snížení energetické náročnosti	Vyrovnání pod panely

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	767 03	D+M ohýbaných pozinkovaných plechů	m	1 716,00	98,00	168 168,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				168 168,00

y uzavřen
)
ročnos

strana



Spilka a Říha
s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. : 4

Stavba: **Zimní stadion v Soběslavi - snížení energetické náročnosti**

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006434

Zhotovitel : Spilka a Říha s.r.o., Soběslav

Objednatel : Město Soběslav

Projektant : Ing. Miroslav Pantoflíček

TDI : Ing. Miroslav Pantoflíček

Změnovým listem se mění a doplňuje rozsah prací. Potvrzený list je podkladem pro vytvoření dodatku SOD.

Obě strany s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

Důvod: Vzhledem k nákupunové rolby na zimní stadion, bylo nutno vrata zvětšit. Byla změněna vrata ocelová na vrata sekční na návrh investora z důvodu lepší obslužnosti daného prostoru.

Popis změny: V prostoru vrat do rolbovny, byl vybourán ocelový překlad a nahrazen novým na delší světlou šířku otvoru pro nový vjezd. Následně byl otvor zvětšen na požadovaný rozměr a opětovně zajištěn. Na tento nový otvor byla dodána nová sekční vrata.

Vyjádření zhotovitele : S navrženým řešením souhlasíme

Vyjádření projektanta : S navrženým řešením souhlasíme

Vyjádření TDI : S navrženým řešením souhlasíme

Vyjádření objednatele : S navrženým řešením a cenou souhlasíme

Dopad do ceny díla bez DPH

25 789,00 Kč

Dopad do ceny díla včetně DPH 21%

31 204,69 Kč

Za objednatele:

PAVEL LINTNER

Datum, podpis

22.5.2019

Za zhotovitele:

VESELY


Datum, podpis

22.5.2019



Datum, podpis

Datum, podpis

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4 Vrata	JKSO	 Spilka a Říha s.r.o.
Objekt	Název objektu	SKP	
38082401	SO01 ZS v Soběslavi-snížení energetické náročnos	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
38082401	ZS v Soběslavi-snížení energetické náročnosti	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	Stavební firma Spilka a Říha spol.s r.o. Soběslav	Zakázkové číslo	38082401
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	25 789	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	25 789	Zařízení stavenišť	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	25 789	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	25 789	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Spilka Ladislav <i>VESELÍ JAU</i>	Jméno : <i>PAVEL LINTNER</i>
Datum :		Datum : <i>22.5.2019</i>	Datum : <i>22.5.2019</i>
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		25 789,00 Kč
DPH	21,0 %		5 415,69 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			31 204,69 Kč

Poznámka :

Stavba :	38082401 ZS v Soběslavi-snížení energetické náročnosti	Rozpočet :	4
Objekt :	38082401 SO01 ZS v Soběslavi-snížení energetické nároč	Vrata	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	25 789	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	25 789	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	25 789	0
Oborová přírážka	0	0,0	25 789	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	25 789	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	25 789	0
Zařízení staveniště	0	0,0	25 789	0
Provoz investora	0	0,0	25 789	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	25 789	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	25 789	0
CELKEM VRN	0			0

Položkový rozpočet

Stavba :	38082401 ZS v Soběslavi-snížení energetické náročnosti	Rozpočet: 4
Objekt :	38082401 SO01 ZS v Soběslavi-snížení energetické náročnosti	Vrata

F.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1	766 02	D+M Dveře 2980x3040 - "21"	kus	-1,00	44 550,00	-44 550,00
2	766 022	D+M sekční vrata 3500/3125,zateplená,barva bílá, 4 prolisy na lamele,ovládání vrat průmyslovým hřídelovým motorem WA400 s řídicí jednotkou a frekvenčním měničem B460	kus	1,00	70 339,00	70 339,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				25 789,00



Spilka a Říha
s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. : 5

Stavba: **Zimní stadion v Soběslavi - snížení energetické náročnosti**

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006434

Zhotovitel : Spilka a Říha s.r.o., Soběslav

Objednatel : Město Soběslav

Projektant : Ing. Miroslav Pantoflíček

TDI : Ing. Miroslav Pantoflíček

Změnovým listem se mění a doplňuje rozsah prací. Potvrzený list je podkladem pro vytvoření dodatku SOD.

Obě strany s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

Důvod: Zkorodované a chybějící prvky pro montáž opláštění haly.

Popis změny: Z důvodu velké koroze bylo nutno vyřezat, vyměnit a doplnit ocelové nosné prvky pro opláštění na jižní, severní straně a východním štítu.

Vyjádření zhotovitele : S navrženým řešením souhlasíme

Vyjádření projektanta : S navrženým řešením souhlasíme

Vyjádření TDI : S navrženým řešením souhlasíme

Vyjádření objednatele : S navrženým řešením a cenou souhlasíme

Dopad do ceny díla bez DPH

629 557,40 Kč

Dopad do ceny díla včetně DPH 21%

761 764,45 Kč

Za objednatele:

PAVEL LINTNER

Datum, podpis

18.6.2019

Datum, podpis

Za zhotovitele:


VESELÝ

Datum, podpis



18.6.2019

Datum, podpis

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5	Paždíky	JKSO	 Spilka a Říha s.r.o.
Objekt	Název objektu		SKP	
38082401	SO01 ZS v Soběslavi-snížení energetické náročnosti		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
38082401	ZS v Soběslavi-snížení energetické náročnosti		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Stavební firma Spilka a Říha spol.s r.o. Soběslav		Zakázkové číslo	38082401
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	629 557,40	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	629 557,40	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	629 557,40	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	629 557,40	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Spilka Ladislav VESELÝ JAB	Jméno : PAVEL LINTNER
Datum :		Datum : 18.6.2019	Datum : 18.6.2019
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		629 557,40 Kč
DPH	21,0 %		132 207,05 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			761 764,45 Kč

Poznámka :

Stavba :	38082401 ZS v Soběslavi-snížení energetické náročnosti	Rozpočet :	5
Objekt :	38082401 SO01 ZS v Soběslavi-snížení energetické nároč	Paždíky	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	566 930,00	0	0	0
783 Nátěry	0	62 627,40	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	629 557,40	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	629 557,40	0
Oborová přírážka	0	0,0	629 557,40	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	629 557,40	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	629 557,40	0
Zařízení staveniště	0	0,0	629 557,40	0
Provoz investora	0	0,0	629 557,40	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	629 557,40	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	629 557,40	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	38082401 ZS v Soběslavi-snížení energetické náročnosti	Rozpočet: 5	
Objekt :	38082401 SO01 ZS v Soběslavi-snížení energetické náročnosti		Paždíky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	767 01	D+M paždíků IPE 160	kg	5 600,00	96,80	542 080,00
2	767 011	Montážní plošina	kpl	1,00	18 900,00	18 900,00
3	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,00	5 950,00	5 950,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				566 930,00
Díl:	783	Nátěry				
4	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	189,78	330,00	62 627,40
	Celkem za	783 Nátěry				62 627,40



Spilka a Říha
s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. : 6

Stavba: Zimní stadion v Soběslavi - snížení energetické náročnosti

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006434

Zhotovitel : Spilka a Říha s.r.o., Soběslav

Objednatel : Město Soběslav

Projektant : Ing. Miroslav Pantoflíček

TDI : Ing. Miroslav Pantoflíček

Změnovým listem se mění a doplňuje rozsah prací. Potvrzený list je podkladem pro vytvoření dodatku SOD.

Obě strany s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

Důvod: Zkorodované prvky sloupů a paždiků.

Popis změny: Z důvodu koroze sloupů a paždiků je nutné provést: přes prorezlé sloupy bude vyvařeno přeplátování z železných plátů 10x400x500 a 8x80*200, zkorodované paždiky budou vyměněny a doplněny chybějící pro montáž opláštění.

Vyjádření zhotovitele : S navrženým řešením souhlasíme

Vyjádření projektanta : S navrženým řešením souhlasíme

Vyjádření TDI : S navrženým řešením souhlasíme

Vyjádření objednatele : S navrženým řešením a cenou souhlasíme

Dopad do ceny díla bez DPH

254 715,70 Kč

Dopad do ceny díla včetně DPH 21%

308 206,00 Kč

Za objednatele:

PAVEL JUREK

Datum, podpis

3.7.2019

Datum, podpis

Za zhotovitele:

Datum, podpis

3.7.2019



Datum, podpis

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	6	Oprava a doplnění ocel.kce záp.štít	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
38082401	SO01 ZS v Soběslavi-snížení energetické náročnos		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
38082401	ZS v Soběslavi-snížení energetické náročnosti		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	Stavební firma Spilka a Říha spol.s r.o. Soběslav	Zakázkové číslo	38082401
Rozpočtoval		Počet listů	



ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	254 715,70	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	254 715,70	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	254 715,70	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	254 715,70	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Spilka Ladislav <i>VESELÝ JAK</i>	Jméno : <i>PAVEL LITNER</i>
Datum :		Datum : <i>3.7.2019</i>	Datum : <i>3.7.2019</i>
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		254 715,70 Kč
DPH	21,0 %		53 490,30 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			308 206,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	38082401 ZS v Soběslavi-snížení energetické náročnosti	Rozpočet :	6
Objekt :	38082401 SO01 ZS v Soběslavi-snížení energetické nároč	Oprava a doplnění ocel.kce záp.štít	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	233 460,40	0	0	0
783 Nátěry	0	21 255,30	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	254 715,70	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	254 715,70	0
Oborová přírážka	0	0,0	254 715,70	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	254 715,70	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	254 715,70	0
Zařízení staveniště	0	0,0	254 715,70	0
Provoz investora	0	0,0	254 715,70	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	254 715,70	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	254 715,70	0
CELKEM VRN	0			0

Položkový rozpočet

Stavba :	38082401 ZS v Soběslavi-snížení energetické náročnosti	Rozpočet: 6
Objekt :	38082401 SO01 ZS v Soběslavi-snížení energetické náročnosti	Oprava a doplnění ocel.kce záp.štit

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
1	767 01	D+M paždíků IPE 160	kg	2 303,00	96,80	222 930,40
2	767 012	Montážní plošina	kpl	1,00	7 994,00	7 994,00
3	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,00	2 536,00	2 536,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				233 460,40
Díl: 783		Nátěry				
4	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	64,41	330,00	21 255,30
Celkem za		783 Nátěry				21 255,30