



Správa
Pražského hradu

Čj. SPH 2039/2019
ZČ 177.002.00.094.0
ID RS smlouvy 6987119
ID RS dodatku č. 1

D o d a t e k č. 2

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2995/2018 uzavřené dne 6.12.2018 a Dodatku č.1 č.j. SPH
898/2019 uzavřené dne 23.5.2019
na akci „Černínská č. p. 94 – oprava objektu“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

STAVOS Příbram a.s.

se sídlem: Čs. armády 29, Příbram IV, 261 01 Příbram
zastoupena: Ing. Petrem Vošmikem, členem představenstva
IČO: 24311031
DIČ: CZ24311031
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze,
pod spisovou značkou oddíl B, vložka 18230
plátce DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2995/2018 uzavřené dne 6.12.2018 (dále jen „Smlouva“) a
Dodatku č.1, č.j. SPH 898/2019 uzavřené dne 23.5.2019.

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 2 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou Přílohou č. 1 Dodatku č. 2 k této smlouvě. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména, nikoli však výhradně, v odvodnění zpevněných ploch, statickém zajištění krovu a v sanaci venkovního schodiště.

1.2. V článku II., odst. 1. Smlouvy - Doba a místo plnění, se mění ustanovení „splnění díla“ následovně:

„Doba splnění díla se prodlužuje do 30.9.2019.“

1.3. Článek III., odst. 1 Smlouvy – Cena díla, se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří Přílohu č. 1 a je tak nedílnou součástí Dodatku č. 2 k této Smlouvě.

Cena víceprací dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 2 k této Smlouvě činí bez DPH 214.912,- Kč
(slovy: dvě stě čtrnáct tisíc devět set dvanáct korun českých)

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 10 795 598,- Kč
(slovy: deset miliónů sedm set devadesát pět tisíc pět set devadesát osm korun českých)

Cena Dodatku č.1 bez DPH.....2 801 959,27 Kč
(slovy: dva milióny osm set jedna tisíc devět set padesát devět korun českých a dvacet sedm haléřů)

**Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 k této Smlouvě a tohoto Dodatku č.2
činí bez DPH** 13 812 469,27 Kč

(slovy: třináct miliónů osm set dvanáct tisíc čtyři sta šedesát devět korun českých a dvacet sedm haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e
zákona o DPH 2 900 618,55 Kč
(slovy: dva milióny devět set tisíc šest set osmnáct korun českých a padesát pět haléřů).“

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 2995/2018 uzavřené dne 6.12.2018 a Dodatku č.1, č.j. SPH 898/2019 uzavřené dne 23.5.2019.
3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinností stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací

V Praze dne:

V Praze dne:

Ing. Petr Vošmik
člen představenstva
STAVOS Příbram a.s.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel