
**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Výstavba centrální kotelny“

Číslo Objednatele S-7514/ŠKS/2018/1
Číslo Dodavatele D11800088

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 02.01.2019, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

IČO: 70891095 DIČ CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

ETES spol. s r.o.

Sídlo: Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 19069

Zastoupený: Ing. Tomášem Seidlem, ředitelem společnosti, prokuristou

IČO: 47539801 DIČ: CZ47539801

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu 380374329/0800

dále jen „dodavatel“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. Na základě žádosti uživatele stavby Střední lesnické školy a Středního odborného učiliště Křivoklát, Písky 181, bylo se zhotovitelem stavby ve spolupráci se zpracovatelem PD, který také vykonává AD na stavbě, při realizaci připravena změna uvedená ve ZL č.1. Jedná se o změnu provedení skladové haly na štěpku. Původní navržená hala, která má sloužit jako přístřešek na zásoby paliva, měla být provedena z lehké příhradové konstrukce uložené na desce opláštěné lehkým přízpusobitelným nehořlavým pláštěm z PVC s odolností pro sněhovou zátěž a částečnou opěrnou stěnou. Podle nového řešení je hala konstrukčně provedena s těžkými ocelovými rámy kotvenými do patek s pevným odolným zastřešením trapézovým plechem, bez vlastního bočního opláštění a v části s opěrnými stěnami. Nové řešení bylo navrženo s ohledem na vyšší odolnost a zejména podstatně delší celkovou životnost. Vzhledem k hlavnímu účelu, kterým je skladování paliva s jeho současným dosušením, bude hala i bez bočního PVC opláštění vykazovat kromě životnosti a odolnosti minimálně stejné, resp. spíše lepší vlastnosti v ohledu skladování, dosušení a manipulace. Tato změna nemá žádný vliv na celkovou cenu díla.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, popsaným ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1, ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Výstavba centrální kotelny“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracoval ČKJ Kotelny, s.r.o., IČO: 62587501, se sídlem Praha 9 - Kyje, Tálinská 997, PŠČ 19800, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnového listu číslo 1. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Střední lesnické školy a Středního odborného učiliště, Křivoklát, Písky, 181, se sídlem Křivoklát, Písky, 181, a to v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

1) Změnový list č. 1

V dne

OBJEDNATEL

V dne

DODAVATEL



Středočeský kraj
Martin Herman
radní pro oblast investic a veřejných zakázek

ITES spol. s r.o.
Ing. Tomáš Seidl
ředitel společnosti, prokurista

SoD č. D11800088

S-7514/ŠKS/2018

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY- ZL č. 1
„Výstavba centrální kotelny“
Centrální zdroj tepla na štěpku

Určeno: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Odbor investic a veřejných zakázek
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: S-7514/ŠKS/2018
D11800088

Termín plnění: dle smlouvy

Celková cena díla: 11.068.063,45,- Kč bez DPH

Dodavatel: ITES Spol. s r.o., Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov
IČO: 47539801

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Seidl
Telefonní spojení: +420 604 138 652

Popis předmětu informace: ZL č. 1 – skladová hala pro ukládání štěpky

Popis problému:

Na základě dohody s vedením školy bylo rozhodnuto, že původně navržená hala z PVC opláštění se sněhovou zátěží bude nahrazena ocelovou halou (bez bočních stěn) se střechou z trapézového plechu typ BORGA, tloušťka 0,6mm, v nátěru dle výběru. Důvodem změna byla vyšší kvalita a delší životnost haly BORGA.

Čeho se dodavatel domáhá: -

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: beze změny



Datum, podpis oprávněné osoby dodavatele:

Ing. Tomáš Seidl
Ředitel společnosti ITES s.r.o.

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

ITES Spol. s r.o.
Právní územní úřad
273 01 Stochov
IČ: 47539801

Stavebník Střední lesnická škola a odborné učiliště
Křivoklát Písky 181

Akce: Centrální zdroje tepla na štěpku

Pl. A. 1 armovaná hala pro výrobu a ukládání štěpků

předmět plnění - připočet popis	množství	jednotka	cena/mj	cena v Kč celkem
bednění stěn základové desky	1	kpl	12 000	12 000
armovaná betonová deska	1	kpl	160 000	160 000
hala Borgia 20x10m	1	kpl	720 000	629 500
				0
				0
				0
celkem				801 500

odpočet				
hala opláštění PVC	1	kpl		-641 500
základová deska	1	kpl		-160 000
odpočet celkem				-801 500

celkem rozdíl

0

Ceny jsou uvedeny bez DPH

vypracoval Ing. Tomáš Seil, ředitel ITES Kladno s.r.o.
Kladno dne 28.6.2019

