

**DODATEK č.1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
č. IN/CZ – 015/2019
Změna termínu**

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**
se sídlem **Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov**

IČO: 494 517 23
DIČ: CZ494 517 23

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 1143

Zhotovitel: **INSTA CZ s.r.o.**
se sídlem **Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc**

IČO: 25 37 43 11
DIČ: CZ 25 37 43 11

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 15855

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany, které uzavřely dne 2.7.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je stavba nazvaná
„**Oprava vodovodního řadu v ulici Dr.J.Horáka Prostějov**“, uzavírají **Dodatek č. 1 – změna termínu**

Článek III. Dodací lhůta

Změna termínu dokončení se mění takto:

Uzlový termín: **30.8.2019** - dokončení díla včetně všech zásypů bez živičných povrchů

Termín dokončení: **15.9.2019** – kompletní dokončení díla dle PD

Článek VII. Závěrečná ujednání

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tato smlouva nabývá právní moci podpisem obou smluvních stran.

V Prostějově dne 20. 8. 2019

Objednatel (razítko, podpis):


Zhotovitel (razítko, podpis):



Ing. Pavel Repka
ředitel společnosti



Ing. Jan Všeticka
obchodní a finanční ředitel



Ing. Tomáš Čerovský
výrobní ředitel