

DODATEK č. 1/2019

ke Smlouvě o dílo č. 03PU-001993 ze dne 16.5.2019
č. zhotovitele: 9-0234A19

(I/53 Mackovice - Oleksovice, oprava povrchu)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Úsek PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
Tiumačov, Skály 870, PSČ 763 62
zastoupený: vedoucím provozu Brno
IČ: 43005560

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2019 ve znění:

Příloha odkazující na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“) se mění následujícím způsobem:

- původní znění:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	do 5 týdnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	do 3 měsíců Pracovní doba: pondělí – sobota minimálně 7:00 – 18:00 hod.

- nové znění:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	do 10 týdnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	do 10 týdnů

Zdůvodnění:

Na základě rozhodnutí objednatele a doporučení autorského dozoru dojde k prodloužení rozsahu stavby oproti předpokládanému rozsahu stavby. Tímto prodloužením dojde k navázání opravy na předcházející opravovaný úsek. Na základě prodloužení rozsahu stavby je nutné i změna doby pro dokončení.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2019 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 03PU-001993 ze dne 16.5.2019.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne 26 -06- 2019

ředitel Závodu Brno

Za dodavatele:

V Brně dne 25 -06- 2019

vedoucí provozu Brno