



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení Dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1510/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 19 108 201,
ISPPROFIN: 511 352 0020, uzavřené dne 07. 05. 2019 (dále jen „Smlouva“)

Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klíntovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, statutárním ředitelem

jako „**Společník 2**“

společníci společnosti „**SP + SEU_ŽST Smíchov_DSP, AD**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 08. 03. 2019 podle ustanovení §2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, kdy správcem společnosti je obchodní firma SUDOP PRAHA a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČO: 25793349, která je zmocněna na základě citované smlouvy a Plné moci k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 08. 03. 2019, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále též společně jako „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava rozsahu plnění Díla a s tím spojená úprava přílohy č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla, přílohy č. 3 Smlouvy – Zvláštní technické podmínky - ze dne 19. 12. 2018 a přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění.

Důvodem úpravy rozsahu plnění Díla je rozhodnutí Centrální komise Ministerstva dopravy, která na svém jednání dne 12. 03. 2019 změnila podmínky schválení Aktualizace studie proveditelnosti (ASP) zaústění III. TŽK do železničního uzlu Praha (ŽUP) a odsouhlasila další přípravu již výhradně ve variantě Střední 2.1.-SH.

Na základě výše uvedeného požaduje Objednatel upravit rozsah plnění Díla na zhotovení Dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce ŽST Praha – Smíchov“ takto:

- do odvolání pozastavit práce dle přílohy č. 3 SOD – Zvláštní technické podmínky - ze dne 19. 12. 2018, článku 5, odst. 5.2. - „Technický průkaz optimalizace polohy návěstidel pro nasazení ETCS“,
- upravit rozsah plnění Díla dle přílohy č. 3 SOD – Zvláštní technické podmínky - ze dne 19. 12. 2018, článku 5, odst. 5.3. - „Technický průkaz dopadů přemostění Vltavy do rekonstrukce ŽST Praha – Smíchov“, pod-článku 5.3.2 tak, že nadále bude pokračováno ve zpracování již pouze trojkolejných variant řešení přemostění Vltavy a Výtoně.
- do odvolání pozastavit práce dle přílohy č. 3 SOD – Zvláštní technické podmínky - ze dne 19. 12. 2018, článku 5, odst. 5.5.5 a 5.5.6 – „Aktualizace hodnocení ekonomické efektivity ze zpracované ASP zaústění III. TŽK do ŽUP“ včetně aktualizace přepravní prognózy

Fakturace dle přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny díla bude v rozsahu jednotlivých dílčích etap plnění Díla ponížena o dočasně pozastavené práce v souladu s rozpisem a oceněním jednotlivých položek Základních a Dodatečných služeb na zpracování DSP uvedených v této příloze (*položky Dodatečných služeb č. 10, č. 11 a č. 29*). Celková cena Díla za zpracování DSP a cena za výkon autorského dozoru ve výši dle přílohy č. 4 Smlouvy se nemění.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy, úpravě přílohy č. 3 Smlouvy a úpravě přílohy č. 5 Smlouvy.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatele: E618-S-1510/2019/PH, č. Zhotovitele: 19 108 201, takto:

1) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.16. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- | | |
|-----------------------|---|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Specifikace Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1 |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Obchodní podmínky – OP/DSP/15/18 |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky – VTP/DSP/09/18
c) Zvláštní technické podmínky - ze dne 19. 12. 2018
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1 |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rozpis Ceny Díla |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1 |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam požadovaných pojištění |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Seznam poddodavatelů |
| <u>Příloha č. 9:</u> | Související dokumenty |
| <u>Příloha č. 10:</u> | Zmocnění Správce společnosti |

2) Příloha č. 1 Smlouvy o Dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 3 Smlouvy o Dílo – Zvláštní technické podmínky - ze dne 19. 12. 2018

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 3 – Zvláštní technické podmínky - ze dne 19. 12. 2018 takto:

- ruší se stávající znění přílohy č. 3 Smlouvy - Zvláštní technické podmínky - ze dne 19. 12. 2018, článku 5, odst. 5.3.2. a nahrazuje se novým textem tohoto zněním:

- 5.3.2.** Technický průkaz v sobě bude obsahovat možné trojkolejné varanty přemostění Vltavy a Výtoně. Tj. obsahem bude rekonstrukce stávajících nosných konstrukcí mostu pro jednu kolej a dále přidání nového dvoukolejného mostu vpravo ve směru staničení, náhrada stávající konstrukce za novou ve stávající ose mostu a dále přidání nového jednokolejného mostu vpravo ve směru staničení nebo nový trojkolejný most v ose stávajícího se zachováním polohy osy stávající kol. č. 92.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1510/2019/PH, číslo Zhotovitele: 19 108 201, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **šesti (6)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **tři (3)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy):	Specifikace Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy):	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze dne: 14-08-2019

Za Zhotovitele:

Za SUDOP PRAHA a.s. - Správce společnosti
„SP + SEU_ŽST Smíchov_DSP, AD“:

V Praze dne: 09-08-2019

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Za SUDOP EU a.s., společníka 2 společnosti „SP + SEU_ŽST
Smíchov_DSP, AD " na základě Společenské smlouvy ze dne
08. 03. 2018 a Plné moci

V Praze dne: 09-08-2019

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



Příloha č. 1

Specifikace Díla

Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro stavební povolení v členění dle přílohy č. 3, vyhlášky č. 146/2008 Sb., včetně provedení všech potřebných průzkumů požadovaných dle podkladové DÚR a vypracování Projektové dokumentace pro provedení stavby dle členění přílohy č. 4, vyhlášky č. 146/2008 Sb., a to v podrobnostech dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“). Začlenění částí dokumentace, které v této vyhlášce nejsou definovány do struktury dokumentace, podléhají odsouhlasení Objednatelem.

Paré dokumentace pro stavební úřady budou zpracovány v podrobnosti, rozsahu a členění dle prováděcích vyhlášek k zák. 183/2006 Sb., tj. vyhl. 146/2008 Sb. v platném znění a vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění. Součástí zakázky je taktéž zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, vč. jejího podání a uhrazení správního poplatku a dále spolupráce projektanta při stavebním řízení, až do nabytí právní moci stavebního povolení.

Dále je předmětem zadání vypracování potřebných průzkumů, získání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě, zajištění koordinátora BOZP v přípravě, zpracování žádosti o spolufinancování stavby v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby a zřízení cloudového úložiště dle požadavků definovaných v ZTP.

Součástí zakázky je i zajištění autorského dozoru po dobu realizace zakázky.

Další součástí této zakázky je i zpracování technického průkazu „Technický průkaz optimalizace polohy návěstidel pro nasazení ETCS“ - dočasně pozastaveno, technického průkazu „Technický průkaz dopadů přemostění Vltavy do rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“ - upraven rozsah plnění v návaznosti na rozhodnutí Centrální komise Ministerstva dopravy

Nedílnou součástí zakázky je zpracování Plánu komunikace, vytvoření a udržování webových stránek a komunikace s veřejností dle zpracovaného plánu v rozsahu stanoveném kap. 5.4 ZTP.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena ve Zvláštních technických podmínkách a zpracované DÚR, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Hlavní cíle dokumentace:

- uvedení stávajících objektů a zařízení do takového stavebního a provozního stavu, který odpovídá současným požadovaným technickým parametrům pro zvýšení kapacity, efektivity i bezpečnosti železničního provozu
- odstranění technicky nevyhovujícího stavu a tím zajištění bezpečného a spolehlivého provozu
- zvýšení traťové rychlosti (zavedení rychlosti 60 - 130 km.h-1), zajištění prostorové průchodnosti pro ložnou míru GC a minimální traťovou třídou zatížení D4
- rekonstrukce nástupišť včetně zajištění bezbariérového přístupu, s předpokladem zatížení dopravy zejména v radiálním směru z III. TŽK (Praha – Plzeň) a ze směrů napojených do ŽST Praha-Smíchov (Rudná u Prahy, Hostivice)
- splnění parametrů daných technickou legislativou (interoperabilita, třída zatížení, prostorová průchodnost, elektromagnetická kompatibilita, přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace)

- nové zabezpečovací zařízení umožňující nasazení ERTMS/ETCS L2 pro zajištění interoperability. Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1315/2013 musí být trať vybavena ERTMS/ETCS do roku 2030
- uvolnění prostor pro rozvoj města dle platného ÚP SÚ HMP v rozsahu společného a nákladového nádraží, tím i umožnění vytvoření přestupního integrovaného terminálu mezi MHD, železnicí, autobusy a IAD,
- zajištění přímé jízdy z prostoru osobního nádraží ve směru Praha-Zličín a v nákladní dopravě umožnění jízdy nákladních vlaků v relaci Plzeň/Kolín – Praha-Smíchov – Hostivice, např. pro variantní zásobování letiště Praha pohonnými hmotami



Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<u>1. Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Technický průkaz optimalizace polohy návěstidel pro nasazení ETCS – kompletní TP k připomínkám – pozastaven do odvolání Návrh plánu komunikace, vč. návrhu webových stránek	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>2. Dílčí etapa</u>	do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Technický průkaz optimalizace polohy návěstidel pro nasazení ETCS – čistopis – pozastaven do odvolání Technický průkaz dopadů přemostění Vltavy do rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov – TP v redukované formě dle ZTP k připomínkám Finální podoba Plánu komunikace a spuštění webových stránek	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>3.a Dílčí etapa</u>	do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Doplňující stavebně technické průzkumy a pyrotechnický průzkum dle ZTP	Samostatný Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>3.b Dílčí etapa</u>	do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Technický průkaz dopadů přemostění Vltavy do rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov – čistopis	Samostatný Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>4. Dílčí etapa</u>	do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Kompletní DSP k připomínkovému řízení (vč. plánu organizace výstavby (dále „POV“), výkazu výměr a soupisu prací bez kompletní části H) Odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby	Předávací protokol (pro Část Díla)

<u>5. Dílčí etapa</u>	do 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Kompletní DSP se zpracovanými připomínkami pro projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy (vč. POV, výkazu výměr, oceněného i neoceněného soupisu prací bez kompletní části H) Odevzdání Aktualizace hodnocení ekonomické efektivity – pozastaveno (včetně aktualizace přepravní prognózy) do odvolání Odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby z prostředků EU	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>6. Dílčí etapa</u>	do 19 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání DSP se zpracovanými připomínkami včetně kompletní dokladové části pro podání žádosti o stavební povolení Podání žádosti o stavební povolení Odevzdání Aktualizace Záměru projektu	Předávací protokol k dané dílčí etapě Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<u>7. Dílčí etapa</u>	do 21 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání návrhu znění Zadávací dokumentace, včetně kompletní dokladové části, nákladů a oceněných soupisů prací ve struktuře dle VTP, a návrhu ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<u>8. Dílčí etapa</u>	Do 24 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci stavebního povolení Definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí, vč. nákladů a oceněných soupisů prací ve struktuře dle VTP, a návrhu ZTP na realizaci stavby	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli Protokol o provedení Díla
<u>9. Dílčí etapa</u>	28 měsíců (předpoklad od nabytí účinnosti Smlouvy po zahájení realizace stavby)	Komunikace s veřejností dle kapitoly 5.4 ZTP	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů provedených v rámci komunikace s veřejností dle Přílohy č. 4

<u>10. Dílčí etapa</u>	57 měsíců (předpoklad 07/2021 – 04/2026) Vč. 9 měsíců AD po ukončení realizace stavby v 07/2025)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 57 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 30. 04. 2026</u> (v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy)	-	Po ukončení <u>přejímacího řízení Stavby</u> a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 370603

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e525c2c5-7137-4f5f-b37e-74dd869a71ad

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana HRABÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.08.2019 11:18:01



8a059f35-8e5f-4fdc-8026-abcd61295685