

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-2079/2019/PAL

č. smlouvy zhotovitele: 29-19

ISPROFOND/ISPROFIN: 327 321 4901 / 542 352 0052

na zpracování dokumentace pro stavební povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity
a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Mladotice - Žatec“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 30, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 452 749 83 DIČ: CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 9396

zastoupená: **Ing. Liborem Markem**, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je:

- 1) **změna názvu stavby** – s ohledem na změnu plánu č. 2 dochází ke změně názvu stavby z původního názvu „Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Mladotice – Žatec“ na název nový „Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Plzeň – Žatec“;
- 2) **změna rozsahu zadání stavby** – původní zadání zpracování dokumentace pro stavební povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti se mění na **zpracování záměru projektu včetně povinných příloh (formuláře 80 – 83) a ekonomického hodnocení stavby, DSP a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**;
- 3) **úprava harmonogramu plnění a změna členění fakturace stavby** – úprava harmonogramu a změna členění fakturace stavby je spojena se změnou rozsahu zadání stavby, přičemž celkové termíny a cena díla se nemění.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě záhlaví SOD, článku 2, odst. 2. 2., čl. 4, odst. 4. 2., čl. 6, odst. 6.2. Smlouvy. U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 11, odst. 11.2. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-2079/2019/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 29-19, takto:

1) **záhlaví SOD**

- ruší se stávající text v záhlaví Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

na zpracování záměru projektu včetně povinných příloh (formuláře 80 – 83) a ekonomického hodnocení stavby, DSP a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Plzeň - Žatec“

2) **Článek 2 - Předmět smlouvy**

- ruší se stávající text odst. 2.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 2.2. Dílem se rozumí zpracování **záměru projektu včetně povinných příloh (formuláře 80 – 83) a ekonomického hodnocení stavby, DSP a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Plzeň - Žatec“** v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele, včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání stavebního povolení (dále jen „dílo“).

3) **Článek 4 - Lhůty k provedení díla**

- ruší se stávající text odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh ZP, včetně EH k projednání.	Předávací protokol pro Část Díla
2. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání kompletního ZP se zpracovanými připomínkami včetně EH k jednání CK MD. Doplnění podkladů, průzkumných a geotechnických prací.	Předávací protokol pro Část Díla
3. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od schválení ZP CK MD	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení včetně zajištění vyjádření stavebního úřadu dle ust. § 96b stavebního zákona (dříve podle § 15 SZ)	Předávací protokol pro Část Díla
4. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od schválení ZP CK MD	Předání DSP se zpracovanými připomínkami vč. dokladové části. Podání žádosti o stavební povolení. Kompletní dokladová část. Definitivní soupis prací.	Předávací protokol pro Část Díla
5. Dílčí etapa	Do 1 měsíce po nabytí právní moci stavebního povolení	Definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli. Předávací protokol pro Část Díla
6. Dílčí etapa	Předpoklad 24 měsíců (předpoklad 10/2020 – 10/2022)	Autorský dozor projektanta po dobu realizace stavby. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

4) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se stávající text odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 3 měsíců po nabytí účinnosti SOD**, bez fakturace;
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců po nabytí účinnosti SOD** fakturace ve výši 20% celkové ceny díla bez AD, tj. ve výši **540.800,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**;
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců od schválení ZP v CK MD**, fakturace ve výši 40% celkové ceny díla bez AD, tj. ve výši **1.081.600,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**;
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **4. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od schválení ZP v CK MD**, fakturace ve výši 35% celkové ceny díla bez AD, tj. ve výši **946.400,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**;

- e) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **5. dílčí etapa plnění - do 14 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení**, fakturace ve výši 5% celkové ceny díla bez AD, tj. ve výši **135.200,- Kč** předloží zhotovitel do **15 dnů po předání a převzetí této části díla**;
- f) Plnění dle odst. 4.2. smlouvy – **6. Dílčí etapa – konečný termín předání a převzetí realizace stavby**, fakturace ceny za Autorský dozor. Fakturu v celkové výši **96.000,- Kč** předloží zhotovitel do **15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen registr smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-2079/2019/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 29-19, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 19-08-2019

Za objednatele:

V Praze dne 8.8.2019

Za zhotovitele:

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

Ing. Libor Marek
jednatel společnosti
TOP CON SERVIS s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 370604

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1e7ff164-59ca-4ecd-9dbd-58a954f534fc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana HRABÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.08.2019 11:21:00



d46e419b-7033-4ae3-8c32-7293a72c1838