

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 604119

Dodatek č. 1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, ke smlouvě o dílo na provedení díla

„BŘECLAV – UL. OSVOBOZENÍ, PŘECHOD PRO CHODCE A VO“

mezi:

Smluvní strany:

Objednatel: Město Břeclav
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
zastoupené:
IČ: 002 83 061
DIČ: CZ00283061
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu:
Dále jen jako „objednatel“

Zhotovitel: Stavba a údržba silnic s.r.o.
sídlo: Riegrova 817/37, 69002, Břeclav
zapsaný v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40630
zastoupený: jednatel
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Milan Kolesík Dis.
IČ: 26264081
DIČ: CZ26264081
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: lav
č. účtu:
Dále jen jako „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly v souladu s bodem 14. Změna smlouvy Smlouvy o dílo č. DS/0302/2019/OM uzavřené dne 10.07.2019, na její změně, a to tak, že se ruší původní znění v bodě 3.1.1. a nahrazuje se novým tohoto znění:

3.1.1. Z důvodu změny technického řešení předmětu díla sjednaly obě smluvní strany za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena dle SOD bez DPH	439 840,81 Kč
Cena méněprací bez DPH	6 000,00 Kč
<u>Cena víceprací bez DPH</u>	<u>50 704,43 Kč</u>
Celková cena bez DPH	484 545,24 Kč
DPH	101 754,50 Kč
Celková cena s DPH	586 299,74 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. DS/0302/2019/OM ze dne 10.07.2019 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění dodatku vč. příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv objednatel.

Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly před jeho podpisem a že souhlasí s jeho obsahem. Toto stvrzují svými podpisy.

V Břeclavi dne 16. 8. 2019


V Břeclavi dne 15. 8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



starosta města



jednatel společnosti

PŘEKOUKAL

[Handwritten signature]

Příloha:

– Rozpočet – vícepráce, méněpráce „Břeclav – ul. Osvobození, přechod pro chodce a VO“

Za věcnou a formální správnost odpovídá: *2.1*
 Za právní správnost odpovídá: *μ*