

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. VS-141683-2/ČJ-2019-803350PS- VERZAK ze dne 8.7.2019

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky

Se sídlem : Soudní 1672/1a , 140 67 Praha


Za níž právně jedná : vrchní rada plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D.


ředitelka Věznice Kuřim, na adrese Blanenská 1191, 664 34 Kuřim

na základě pověření č.j. VS -27071-21/ČJ-2016-800020-SP z 1.1.2019

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

a

2. VARREA s.r.o.


Se sídlem: Oráčova 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 74071

Zastoupená : Ing. Radek Pasek jednatel společnosti

IČO: 06989985

DIČ: CZ06989985

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

se v souladu s ustanovením článku XVII. bodu 5 Smlouvy o dílo č. VS-141683-2/ČJ-2019-803350PS- VERZAK ze dne 8.7.2019, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1., a to z organizačních a provozních důvodů, týkajících se prostoru realizace díla, které lze realizovat pouze v mimopracovní dny. Dochází k prodloužení doby realizace díla o 10 kalendářních dní. Dohoda smluvních stran o prodloužení doby realizace je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Prodloužení doby realizace díla nemá vliv na celkovou konečnou cenu díla.

II.

Smlouva o dílo č.j. VS-141683-2/ČJ-2019-803350PS- VERZAK ze dne 8.7.2019 se mění takto:

V Čl. III. bod 1 zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. II. této smlouvy do 55 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.“

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti vložением do registru smluv. Do registru smluv vloží dodatek objednatel.

Přílohy :

Příloha č. 1 – Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu

V Kuřimi dne 15.8.2019

V Ostravě dne 16.8.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele :



vrchní rada
plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D.
ředitelka Věznice Kuřim

Ing. Radek Pasek
jednatel společnosti

.....
Na základě pověření generálního ředitele
Č.j. VS-12080-9/ČJ-2019-800020
Ing. Milan Novotný
Zástupce ředitelky Věznice Kuřim



Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu

Smluvní strany

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky
Se sídlem : Soudní 1672/1a , 140 67 Praha
Za níž právně jedná : vrchní rada plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D.
ředitelka Věznice Kuřim, na adrese Blanenská 1191, 664 34 Kuřim
na základě pověření č.j. VS -27071-21/ČJ-2016-800020-SP z 1.1.2019
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

a

2. VARREA s.r.o.
Se sídlem: Oráčova 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 74071
Zastoupená : Ing. Radek Pasek jednatel společnosti
IČO: 06989985
DIČ: CZ06989985
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

se při jednání 14.8.2019 dohodly, že s ohledem na organizační a provozní důvody, týkající se prostoru realizace díla, lze dílo realizovat pouze v mimopracovní dny. Na základě této skutečnosti dochází k prodloužení doby realizace díla o 10 kalendářních dní.
Dále se smluvní strany dohodly, že prodloužení doby realizace díla nemá vliv na celkovou konečnou cenu díla.

V Kuřimi dne 14.8.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele :

Na základě pověření generálního ředitele
Č.j. VS-12080-9/ČJ-2019-800020
Ing. Milan Novotný
Zástupce ředitelky Věznice Kuřim

Ing. Radek Pasek
jednatel společnosti