

Z M Ě N A č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 12PT-001161 ze dne 8.12.2015

Název akce: I/38 Jihlava, Pávov PHS – DÚR

Z důvodu návaznosti na stavby ostatních investorů dochází k prodloužení doby plnění, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno

IČ: 46974806 DIČ: CZ46974806
(dále jen poskytovatel)

tuto změnu ke Smlouvě o poskytování služeb.

I.

Tato změna se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o poskytování služeb. Jako taková bude oběma stranami podepsána, přijímána a vykládána.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 8.12.2015 Smlouvu na poskytování služeb.

III.

Změna doby plnění:

Původní doba plnění:	čistopis: duben 2016
Doba plnění po změně č. 1:	čistopis: říjen 2016

IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Tato změna byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

V Jihlavě dne 28.4.2016

V Brně dne 29.4.2016