

ZMĚNA č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 12PT-001161 ze dne 8.12.2015

Název akce: **I/38 Jihlava, Pávov PHS – DÚR**

Z důvodu rozšíření předmětu služeb, což je doplnění úseku C1.4 a C1.5 v celkové délce 260 m dochází k navýšení ceny, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR. Na Pankráci 56. 145 05 Praha 4

IC: 65993390 DIC: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno

IČ: 46974806 DIČ: CZ46974806
(dále jen poskytovatel)

tuto změnu ke Smlouvě o poskytování služeb.

I.

Tato změna se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o poskytování služeb. Jako taková bude oběma stranami podepsána, přijímána a vykládána.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 8.12.2015 Smlouvu na poskytování služeb.

III.

Změna ceny:

Původní cena: 291 700,00 Kč (bez DPH)
 61 257,00 Kč (21% DPH)
 352 957,00 Kč (včetně DPH)

Změna č. 2: 79 700,00 Kč (bez DPH)
 16 737,00 Kč (21% DPH)
 96 437,00 Kč (včetně DPH)

Cena po změně č. 2:

371 400,00 Kč (bez DPH)

77 994,00 Kč (21% DPH)

449 394,00 Kč (včetně DPH)

IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Tato změna byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

V Hlavě dne 18. 5. 2016

V Brně dne

19. 05. 2016

Příloha: Specifikace ceny



projektovní kancelář spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

**ŘSD ČR, Správa Jihlava
Marie Toušová
Kosovská 10a
586 01 Jihlava**

Naše značka
Nab – 0793/2016 Řeh

Zakázka č.
Nabídka

Datum
16.5.2016

Věc: **Nabídka na dodatek – rozšíření předmětu zadání na akci:**

" I/38 Pávov PHS - DÚR "

Vážená paní, na základě naší dohody na pátečním jednání zasílám nabídku na rozšíření předmětu plnění. Dle zadávacích podmínek a uzavřené SoD máme v současnosti zpracovávat projekt úseků PHS C1.1-C1.3 (410 m) a C2.6 – C2.7 (300 m). Doplněním úseků C1.4 a C1.5 v celkové délce 260 m dojde ke zvýšení pracnosti projektu a také k nutnosti doplnění podkladů. Podrobná kalkulace je uvedena v příloze nabídky.

Celkem (bez DPH)	79.700,-- Kč
DPH (21%)	16.737,-- Kč
Celkem s DPH	96.437,-- Kč

Termín: dle dodatku 1

Děkujeme za poptávku,

s pozdravem

I/38 Pávov PHS - DÚR

Dokumentace pro územní rozhodnutí - DÚR

68 680,00 Kč

	hod	Kč/hod	Celkem
Zvětšení rozsahu dokumentace (260 m PHS)	96	450,00	43 200,00
Doměření	1		8 000,00
Dendrologie - nový výjezd	1		5 000,00
Předběžný IGP - nový výjezd	1		12 000,00
Planografie	6	80,00	480,00

Projednání a zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a organizací

11 020,00 Kč

	hod	Kč/hod	Celkem
Identifikace sítí - rozšíření	4	325,00	1 300,00
Prohlídka staveniště - rozšíření	4	450,00	1 800,00
Projednání (koordinace se sjezdem)	12	450,00	5 400,00
Cestovné	km	Kč/km	Celkem
	360	7,00	2 520,00

Celkem (bez DPH):

79 700,00 Kč

DPH (21%):

16 737,00 Kč

Celkem (s DPH):

96 437,00 Kč

V Brně 16.5.2016