

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo, č. sml. objednatele: E618-S-190/2019/PH, č. sml. zhotovitele: SML-P-2019-001
ISPROFIN: 327 321 4901/551 352 0013, uzavřené dne 25.01.2019, (dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatelem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem U Elektry 830/2b, Praha 9 PSČ 19800

IČO: 49823141; DIČ: CZ49823141

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31889

zastoupená **Ing. Martinem Koudelkou**, jednatelem společnosti

bankovní spojení: [REDAKCE], č.ú. [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

na zhotovení Záměru projektu

„Rekonstrukce žst. Turnov“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je rozšíření předmětu rozsahu díla, s tím spojené navýšení ceny díla, prodloužení termínu plnění díla a dále úprava poddodavatelského systému.

V průběhu zpracovávání zakázky a projednávání řešení na výrobních poradách bylo mezi smluvními stranami dohodnuto, že zhotovitel zpracuje, nad rámec původního zadání, 3. variantu konfigurace stanice a současně s tím také 3. variantu dopravní technologie. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu odevzdání 1. dílčí etapy, 2. dílčí etapy a 3. dílčí etapy o jeden měsíc a na navýšení ceny díla analogicky s ustanovením § 222. odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Současně s těmito změnami rozsahu předmětu díla a posunem termínu zpracování zhotovitel v návaznosti na ustanovení článku 9, odst. 9.16 Smlouvy požádal o úpravu poddodavatelského systému tak, že do Smlouvy požaduje doplnit nového poddodavatele, firmu SUDOP Brno spol. s r.o., která se bude podílet na zpracování ekonomického hodnocení stavby. Procentuální podíl prací prováděných poddodavateli se tak navyšuje na hodnotu 14 %. Objednatel s doplněním nového poddodavatele souhlasí.

V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy, článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a odst. 5.2. Smlouvy, článku č. 6, odst. 6.2. Smlouvy a článku 9, odst. 9.15., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-190/2019/PH, č. sml. zhotovitele: SML-P-2019-001, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) **Článek 4 - Lhůty k provedení díla**

- ruší se stávající text článku 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	-	-
1. Dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	Dle ZTP čl. 5.1.1. (předložení variant TZS v úseku Turnov – Rovensko p/T., konfigurace stanice, situování podchodu a návrh dopravní technologie k projednání)	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	Dopracování ZP a DD varianty vybrané zadavatelem dle ZTP čl. 5.1.2 k připomínkám včetně CIN a ekonomického hodnocení	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	Zpracování kompletního ZP a DD vybrané varianty dle ZTP čl. 5.1.2 po projednání a zapracování připomínek, zpracování ZP dle čl. 5.1.4 k předložení na CK MD	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	Po oznámení zadavatele o schválení nebo zamítnutí ZP na CK MD	Dopracování ZP po připomínkách MD	Předávací protokol

2) **Článek 5 - Cena za provedení díla**

a) ruší se stávající text článku 5.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena díla dle Smlouvy, bez DPH 2 391 050,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 2, bez DPH XXXXXXXXXX
Celková cena díla dle dodatku č. 2, bez DPH 2 631 050,- Kč

Rekapitulace:

Celková cena díla, dle dodatku č.2 bez DPH	2 631 050,- Kč
DPH (základní sazba)	552 571,- Kč
Celková cena díla, dle dodatku č.2 včetně DPH.....	3 183 571,- Kč

b) ruší se stávající text článku 5.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

- a) Cena za hodnocení ekonomické efektivnosti stavby
- b) Cena za zpracování Záměru projektu
- c) Cena za zpracování doprovodné dokumentace



3) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se stávající text článku 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **1. dílčí etapa plnění – do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.** Fakturu v celkové výši **957 315,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **2. dílčí etapa plnění – do 11 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.** Fakturu v celkové výši **956 420,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění – do 13 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.** Fakturu v celkové výši **478 210,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **4. dílčí etapa plnění – Po oznámení zadavatele o schválení nebo zamítnutí ZP na CK MD.** Fakturu v celkové výši **239 105,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**

4) Článek 9 - Ostatní ujednání

- ruší se stávající text článku 9.15., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

9.15. Seznam všech poddodavatelů:

Obchodní firma	Sídlo	IČO	% podíl na zakázce
STOSMOL, s.r.o.	Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem	28695097	■
SUDOP Brno spol. s r.o.	Kounicova 26, 602 00 Brno	44960417	■

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. (dále jen registr smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-190/2019/PH, č. sml. zhotovitele: SML-P-2019-001, nedotčená dodatkem č. 2, se nemění.

4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 17 -07- 2019

Za objednatele:

V Praze dne 15.7.2019

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofmáňzl

ředitel

Stavební správa západ

.....
Ing. Martin Koudelka

jednatel společnosti

PROJEKT servis spol. s r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 371018

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c89e8624-249c-440f-8e1f-caddfd54ce32

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana HRABÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.08.2019 13:55:00



1465b583-43b6-449f-8454-4e31b447272e