



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy Objednatele: 5618050047.01

Číslo smlouvy Zhotovitele: 17355

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „ZŠ Čejkovická – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „ZŠ Čejkovická – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence“

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 43-7808160287/0100

Pověřen podpisem této smlouvy:

██████████, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

██████████ vedoucí Oddělení přípravy a realizace
pozemních staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna
Kounicova 67, 601 67 Brno

(dále jen „Objednatel“)

a

II. DEA Energetická agentura, s.r.o., v likvidaci

Zastoupený: ██████████ likvidátor

Se sídlem: Benešova 425, 664 42 Modřice

IČO: 41539656

DIČ: CZ41539656

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 2078

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru

Smluvní strany se dohodly, že nabytím účinnosti tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru (dále jen „smlouva“) uzavřené dne 2. 1. 2018 bude plnění této smlouvy ukončeno, a to z důvodu likvidace společnosti DEA Energetická agentura, s.r.o., IČO 41539656.

Veškeré práce, které nebyly provedeny k datu 30. 6. 2019 se dohodou obou smluvních stran ruší.

Veškeré závazky smluvních stran ze smlouvy jsou ke dni nabytí účinnosti dodatku č.1 smlouvy vypořádány.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 2) Tento dodatek č. 1 smlouvy ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 4) Tento dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/036 dne 7. 8.2019.

V Brně dne 9. 8. 2019




za Objednatele



vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne 8. 8. 2019



za Zhotovitele



likvidátor