

# Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

č. 2018/OMP/0750

## **Městská část Praha 10**

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

## **VISTORIA CZ, a.s.**

se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1- Staré město

IČ: 25 11 09 77

DIČ: CZ25110977

Zastoupená Ing. Ivanem Němcem, statutárním ředitelem

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4581

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 2018/OMP/0750 (dále jen „Dodatek“)

## **I.**

### **Předmět Dodatku**

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „**Výstavba mateřské školy v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k. ú., Malešice Praha 10**“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

## II. Čas plnění

Čas plnění se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 2 tohoto Dodatku v době do **524 dnů ode dne převzetí staveniště.**

## III. Cena plnění

Současně se tímto Dodatkem č. 2 mění znění čl. 6 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla :

zvyšuje o částku	5 050 050, 10 Kč
a zároveň se snižuje o částku	3 723 734, 27 Kč

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 1 326 315, 83 Kč

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto dodatku

**Cena bez DPH 71 352 723, 44 Kč**

(slovy: sedmdesátjednamilionůtřistapadesátdvacetřičtyřicet 44/100 korun českých)

DPH ze základu 71 352 723, 44 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

## IV.

**Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.**

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a šest vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: příloha č. 1: rekapitulace ZL

V Praze dne 14-08-2019



**Městská část Praha 10**  
Ing. Filip Koucký  
Vedoucí odboru majetkoprávního  
Objednatel



V Praze dne 14-08-2019



**VISTORIA CZ, a.s.**  
Ing. Ivan Němec  
Statutární ředitel  
Zhotovitel

**Rekapitulace změnových listů**

Změnový list č. 7 - Luxfery	55 962,90
Změnový list č. 8 - SO 12.1Přeložka vody (zásobování)	94 934,16
Změnový list č. 9 - Výtah	32 020,93
Změnový list č. 10 - SO 3. Opěrná zeď	52 866,97
Změnový list č. 11 - ZTI- zemní práce	244 525,64
Změnový list č. 12 - Hliníkové konstrukce - žaluzie	36 143,68
Změnový list č. 13 - SO 1 Stavební část - hydroizolace	622 915,87
Změnový list č. 14 - SO 1 Stavební část - fasáda	214 546,83
Změnový list č. 15 - SO 15 - Teplovodní přípojka	646 213,88
Změnový list č. 16 - ZTI- napojení vpustí	29 665,55
Změnový list č. 17 - Investorské změny	-703 480,58
<b>Celkem</b>	<b>1 326 315,83</b>