



MHMP07IP33D

Stejnopis č.: 1

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo****k provedení stavby č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III, část 1****číslo smlouvy objednatele: č. DIL/20/04/000324/2016****číslo smlouvy zhotovitele: č. 3016158**

uzavřené podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581, registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH  
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupeno: Ing. Karel Prajer, ředitel odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

Mandatář stavby/TDI:

**ZAVOS s.r.o.**

na základě Mandátní smlouvy č. MAN/21/04/2102/03 ze dne 2. 2. 2004 a dle plné moci ze dne 2. 2. 2004

sídlem Praha 2, Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00,  
provozovna: Františka Kadlece 16, Praha 8, PSČ 180 00  
IČO: 60203013, DIČ: CZ60203013

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372  
zastoupené: Ing. Pavlem Příkrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Společnost POHL + GEOSAN – Klánovice**

zastoupená dle společenské smlouvy vedoucím společníkem **POHL cz, a.s.**

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky  
zastoupená: Ing. Rafaelem Morenem, vedoucím o.z. Roztoky, POHL cz, a.s.;  
Ivanem Havlem, výkonným ředitelem GEOSAN GROUP a.s. a  
Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem GEOSAN GROUP a.s.

**Společníci:**

Vedoucí společník: **POHL cz, a.s. – odštěpný závod Roztoky**

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky  
IČO: 25606468  
DIČ: CZ25606468  
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 4934

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. / Československá obchodní banka a.s.  
číslo účtu: 4200388669/6800 / 117569233/0300

zastoupen: Ing. Rafaelem Morenem, vedoucím o.z. Roztoky, POHL cz, a.s.

Společník:

**GEOSAN GROUP a.s.**

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 28169522

DIČ: CZ28169522

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 6446732/0800

zastoupen: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem, a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem, oběma na základě plné moci.

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) ke smlouvě o dílo č. objednatele DIL/20/04/000324/2016, č. zhotovitele 3016158 ze dne 30. 11. 2016 (dále také jen „**Smlouva**“).

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1) Předmětem Dodatku č. 1 je změna názvu odboru Magistrátu hlavního města Prahy. S účinností od 1. 1. 2019 byl zrušen odbor technické vybavenosti za současného převedení jeho činnosti do odboru strategických investic, jehož název byl změněn na odbor investiční.

2) Dále je předmětem Dodatku č. 1 změna v zastupující osobě, kdy ředitelem odboru investičního je Ing. Karel Prajer.

3) Dále je předmětem Dodatku č. 1 změna v zastupující osobě společníka POHL cz, a.s., kdy vedoucím odštěpného závodu Roztoky je Ing. Rafael Moreno, vedoucí o.z. Roztoky, POHL cz, a.s..

4) Předmět smlouvy se rozšiřuje následujícím způsobem:

Vzhledem k nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které se vyskytly během realizace díla a nebyly součástí díla dle Smlouvy o dílo ze dne 30. 11. 2016 včetně soupisu prací a zadávací dokumentace, je rozšířen předmět smlouvy o dílo o dodatečné práce, které byly v souladu s čl. 5 odst. 5.8. Smlouvy a v souladu s přílohou č. 10 k Smlouvě „Postupy řízení stavby“ řádně předloženy, popsány a odsouhlaseny Objednatelem. Dodatečné stavební práce jsou přesně specifikovány v příloze č. 1 a č. 3 Dodatku č. 1. Z částky za realizaci díla se odečítá celková částka za nerealizované stavební práce, které jsou specifikované v příloze č. 1 a č. 3 Dodatku č. 1.

1) V souladu se změnou předmětu díla Smlouvy navýšením o dodatečné práce a snížením o nerealizované stavební práce se mění cena díla takto:

A) Původní cena díla dle SOD

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Základní cena bez DPH  | 31 162 279,42 Kč        |
| DPH                    | 6 544 078,68 Kč         |
| <b>Cena včetně DPH</b> | <b>37 706 358,10 Kč</b> |

B) Navýšení dle Dodatku č. 1 (viz příloha č. 2)

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Méněpráce bez DPH      | - 5 352 276,33 Kč      |
| Vícepráce bez DPH      | 8 769 538,96 Kč        |
| Základní cena bez DPH  | 3 417 262,63 Kč        |
| DPH                    | 717 625,15 Kč          |
| <b>Cena včetně DPH</b> | <b>4 134 887,78 Kč</b> |

C) Nová cena díla dle Dodatku č. 1

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Základní cena bez DPH  | 34 579 542,05 Kč        |
| DPH                    | 7 261 703,83 Kč         |
| <b>Cena včetně DPH</b> | <b>41 841 245,88 Kč</b> |

Navýšení ceny zakázky (vícepráce – méněpráce) Dodatkem č.1 je 10,96%

Navýšení ceny zakázky (vícepráce + méněpráce) Dodatkem č.1 je 45,31%

2) Upřesňuje se lhůta pro dokončení díla:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v článku I. Předmět dodatku, bod 4 tak, aby mohly být úspěšně provedeny všechny přijímací zkoušky v souladu s ustanovením obchodních podmínek a aby dílo mohlo být předáno objednateli nejpozději do 31.12.2019.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 2) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva vč. tohoto Dodatku č. 1 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a text této Smlouvy a výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy vč. tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4) Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží Objednatel, jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele (mandatář).
- 5) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), které zajistí hl. m. Praha.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy a jeho Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
- 7) Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této dohodě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 8) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č. 1 obsažených se řídí tímto nařízením.
- 9) V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření Dodatku č. 1 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.


Přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace díla Dodatku č. 1 (FO1; OZ1 až OZ3)


Příloha č. 2 Cena Dodatku č. 1 (FO2; NOZ1 až NOZ3)

Příloha č. 3 Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

**OBJEDNATEL**  
Hlavní město Praha

Podpis:   
Jméno: Ing. Karel Prajer  
Funkce: ředitel odboru investičního MHMP  
Datum: 19 -08-2019

**ZHOTOVITEL**  
Společnost POHL + GEOSAN – Klánovice

Podpis:   
Jméno: Ing. Rafael Moreno  
Funkce: vedoucí o.z. Roztoky, POHL cz, a.s.  
Datum: 19 -08-2019