

Číslo smlouvy objednatele: 955/2018  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1445/2018  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 320/2019  
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 642/2019  
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 842/2019  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

## **DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO** **II/430, III/3833 MOKRÁ, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA**

---

### **OBJEDNATEL**

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### **ZHOTOVITEL**

#### **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupený [REDACTED]

IČO: 253 17 628  
sp. zn. B 2144

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 10. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2018, dodatku č. 2 ze dne 30. 4. 2019 a dodatku č. 3 ze dne 24. 6. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnění:

- Přechodné dopravní značení. Na základě požadavků Policie ČR a dotčených obcí bylo oprati projektu upraveno přechodné dopravní značení.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DíLA BEZ DPH**

**17.723.319,94 Kč**

### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 4 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 4 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 20. 8. 2019

V Brně, dne 20. 8. 2019

  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---