

## Dodatek č. 8 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: 103/2015

číslo smlouvy zhotovitele: 14/261

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Název díla:

„VD Jezeří - rekonstrukce,  
projektová dokumentace“

### Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení  
činností souvisejících se zhotovitelem  
díla, jako postupné upřesňování  
technického řešení, organizací  
výrobních výborů a převzetí díla  
zastupuje objednatel:

zástupce pro výkon technického  
dozoru:

bankovní spojení:  
číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad  
Labem v oddílu A, vložce č. 13052

**Zhotovitel:**

adresa:

IČ:

DIČ:

zastoupená:

tel:

e-mail:

číslo účtu:

**AZ Consult, spol. s r.o.**

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem,

44567430

CZ44567430

Společnost AZ Consult, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

Zhotovitele zastupuje:

mobil:

e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Obě smluvní strany se dohodly na znění tohoto Dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.2.2015. Tímto dodatkem se mění znění čl. IV Doba plnění odst. 2, čl. V Cena díla odst. 1 a čl.VI Platební podmínky odst. 3 takto:

Původní znění:

Čl. IV. Doba plnění

Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

- 4.1. PD DSP 1. etapa – zajištění věžového objektu při vypouštění  
Dokončení prací (předání DPS objednateli): do 30.6.2017
- 4.2. Stanovení objemu sedimentů  
Dokončení prací: do 2 měsíců po úplném vypouštění VD (v závislosti na klimatických podmínkách)
- 4.3. PD DPS – 2. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace  
Dokončení prací: 3 měsíce od výzvy objednatele
- 4.4. PD DPS – 3. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace  
Dokončení prací: 1 měsíc od výzvy objednatele  
Jedná se vlastní stavbu PPO (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06 a SO 07 + VON).

Dokončení prací (po schválení v IK objednatele): 31.05.2019

## Nové znění:

### Čl. IV. Doba plnění

Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

- 4.1. PD DSP 1. etapa – zajištění věžového objektu při vypouštění  
Dokončení prací (předání DPS objednateli): do 30.6.2017
- 4.2. Stanovení objemu sedimentů  
Dokončení prací: do 2 měsíců po úplném vypuštění VD (v závislosti na klimatických podmínkách)
- 4.3. PD DPS – 2. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace  
Dokončení prací: 3 měsíce od výzvy objednatele
- 4.4. PD DPS – 3. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace  
Předání PD před ZVV: **16.9.2019**  
Jedná se o vlastní stavbu PPO (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06 a SO 07 + VON).

Dokončení prací (po schválení v IK objednatele): **30.11.2019**

## Původní znění:

### Čl. V. Cena díla

1. Původní cena za zpracování projektové dokumentace se navyšuje o 42 000,- Kč bez DPH a činí 1 303 300,- Kč bez DPH. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla.

Z toho:

- a) Celkem PD DSP 443 600,00 Kč bez DPH
- b) Stanovení objemu sedimentů 42 000,00 Kč bez DPH
- c) PD DPS – 1. etapa včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací 63 640,00 Kč bez DPH
- d) PD DPS – 2. etapa včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací 347 400,00 Kč bez DPH
- e) Diagnostika betonů věžového objektu 73 500,00 Kč bez DPH
- f) PD DPS – 3. etapa, změna SOP 04 – bourání a stavba nového VO včetně technologie a dokladové části 291 160,00 Kč bez DPH
- g) PD DPS – 3. etapa, zpracování provozního schéma a získání vyjádření VD-TBD k finální verzi PD 42 000,00 Kč bez DPH

## Nové znění:

### Čl. V. Cena díla

1. Původní cena za zpracování projektové dokumentace se navyšuje o 25 000,- Kč bez DPH a činí 1 328 300,- Kč bez DPH. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla.

Z toho:

- |    |   |                             |
|----|---|-----------------------------|
| a) | Celkem PD DSP   | 443 600,00 Kč bez DPH       |
| b) | Stanovení objemu sedimentů  | 42 000,00 Kč bez DPH        |
| c) | PD DPS – 1. etapa včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací                                  | 63 640,00 Kč bez DPH        |
| d) | PD DPS – 2. etapa včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací                                  | 347 400,00 Kč bez DPH       |
| e) | Diagnostika betonů věžového objektu   | 73 500,00 Kč bez DPH        |
| f) | PD DPS – 3. etapa, změna SOP 04 – bourání a stavba nového VO včetně technologie a dokladové části | 291 160,00 Kč bez DPH       |
| g) | PD DPS – 3. etapa, zpracování provozního schéma a získání vyjádření VD-TBD k finální verzi PD     | 42 000,00 Kč bez DPH        |
| h) | <b>PD DPS – 3. etapa, úprava dimenze potrubí spodních výpustí dle požadavku objednatele</b>       | <b>25 000,00 Kč bez DPH</b> |

## Původní znění:

### Čl. VI. Platební podmínky

1. Fakturace za zpracování projektové dokumentace bude provedena vystavením daňových dokladů formou dílčího plnění:
  - a) první dílčí plnění za zpracování PD DSP ve výši 80 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 354 880,00 Kč bez DPH
  - b) druhé dílčí plnění za kompletní dílo PD DSP ve výši 20 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 88 720,00 Kč bez DPH.
  - c) třetí dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. 50 912,00 Kč bez DPH
  - d) čtvrté dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. 12 728,00 Kč bez DPH
  - e) páté dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1d) čl. V, tzn. 277 920,00 Kč bez DPH
  - f) celkové plnění za kompletní dílo PD DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1d) čl. V, tzn. 69 480,00 Kč bez DPH
  - g) předání protokolu z diagnostiky – ve výši 100% ceny dle bodu 1e) čl. V, tj. 73 500,00 Kč bez DPH
  - h) předání a převzetí zaměření sedimentů – ve výši 100% ceny dle bodu 1b), tj. 42 000,00 Kč bez DPH
  - i) šesté dílčí plnění za zpracování DPS – změna SO 04 ve výši 80% ceny dle bodu f) a g) tzn. 266 528,00 Kč bez DPH

- j) šesté dílčí plnění za zpracování DPS – změna SO 04 ve výši 20% ceny dle bodu f) a g), tzn- 66 632,00 Kč bez DPH

**Nové znění:**

## **ČI. VI. Platební podmínky**

1. **Fakturace za zpracování projektové dokumentace** bude provedena vystavením daňových dokladů formou dílčího plnění:
  - b) první dílčí plnění za zpracování PD DSP ve výši 80 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 354 880,00 Kč bez DPH
  - b) druhé dílčí plnění za kompletní dílo PD DSP ve výši 20 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 88 720,00 Kč bez DPH.
  - c) třetí dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. 50 912,00 Kč bez DPH
  - d) čtvrté dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. 12 728,00 Kč bez DPH
  - e) páté dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1d) čl. V, tzn. 277 920,00 Kč bez DPH
  - f) celkové plnění za kompletní dílo PD DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1d) čl. V, tzn. 69 480,00 Kč bez DPH
  - g) předání protokolu z diagnostiky – ve výši 100% ceny dle bodu 1e) čl. V, tj. 73 500,00 Kč bez DPH
  - h) předání a převzetí zaměření sedimentů – ve výši 100% ceny dle bodu 1b), tj. 42 000,00 Kč bez DPH
  - i) šesté dílčí plnění za zpracování DPS – změna SO 04 ve výši 80% ceny dle bodu f), g) a h) tzn. **286 528,00 Kč bez DPH**
  - j) šesté dílčí plnění za zpracování DPS – změna SO 04 ve výši 20% ceny dle bodu f), g) a h) tzn- **71 632,00 Kč bez DPH**

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 8**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 8 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 8 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 8 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne 08 -08- 2019

v Ústí nad Labem dne 12. 08. 2019

