

## DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-148 ze dne 11. 1. 2019  
(ev.č. SMVS 107V107V751001762)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

zaměstnanec pověřený jednáním: [REDACTED] [REDACTED] vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických - technický dozor objednatele ( dále jen "TDO"):

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjaavk

(dále jen "objednatel")

a

#### 2. Zhotovitel :

**Digitronic CZ s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4096

Sídlo: Za Pasáží 1429, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 481 68 017

DIČ: CZ48168017

Zastoupená: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: hrayzdt

Adresa pro doručování: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12. smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-148 ze dne 11. 1. 2019 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Praha, MO Valy – klimatizace pracovních-pobytových zón MO budova 1 - rekonstrukce**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

## 2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava znění smlouvy v souvislosti se **změnou termínu dokončení díla** z důvodu hledání řešení osazení datových rozvaděčů AKIS a jejich vybavení a určení míst napojení na elektroinstalaci, která je zpracovávána v jiné samostatné akci firmou ELTODO, a.s.

## 3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se ve smlouvě ruší odst. 4.2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 3 pracovních dnů** od podpisu dodatku č. 1.“

## 4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne 19 -08- 2019

Za objednatele:

[Redacted signature]

vedoucí oddělení investic Praha  
odboru řízení staveb AHNM

V Pardubicích dne 19.8.2019

Za zhotovitele:

  
Smlouva 904  
Hr. ulec Králové  
Tel: 049/5210721  
Fax: 049/5210723

[Redacted signature]  
jednatel  
Digitronic CZ s.r.o.