

DODATEK č.1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 01/02/2019

S předmětem plnění : „Žižkova 16 – zateplení fasády“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

KRNOVZ-59736/2019



Městský úřad Krnov
Doručeno: 07.08.2019 08:00:49
KRNOVZ-59736/2019
listy: 2 přílohy: 0 druh příl.: 0
doporučí:

I. Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
zastoupené:
ve věcech smluvních: **Ing. Tomáš Hradil**, starosta

ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, pověřena vedením odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz
Bc. Jan Šrubar, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz
Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz

IČ: **00296139**
DIČ: **CZ00296139**
bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov
č. účtu: 728771/0100
Město je plátcem DPH

dále jen objednatel

2. AF Stav Krnov s.r.o.

se sídlem: Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov
zastoupený: **Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek** – jednatelé firmy
ve věcech smluvních:

Osobní údaj

ve věcech technických:

Osobní údaj

Osobní údaj

IČ: 05091632
DIČ: CZ05091632
bankovní spojení:
číslo účtu: Osobní údaj

dále jen zhotovitel

Předmětem smlouvy o dílo je realizace :

„Žižkova 16 – zateplení fasády“

Smluvní strany, které uzavřely původní smlouvu o dílo ze dne 27.3. 2019 se dnešního dne dohodly na změnách této původní smlouvy v souladu s článkem IV. **Cena za dílo** a článkem V. **Doba plnění.**

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany **dodatek č.1** v tomto rozsahu :

IV. Cena za dílo

Smluvní cena díla se upravuje z důvodu víceprací související s podlepováním (*vyrovnáním podkladů*) a dle vzájemně odsouhlasených změn uvedených v příloze (položkové rozpočty).

Smlouva o dílo – smluvní cena (bez DPH) :	1.312.645,99 Kč
Dodatek č. 1 :	21.214,59 Kč
.....	
Celková cena díla bez DPH :	1.333.860,58 Kč
DPH 15 % :	200.079,09 Kč
Celková cena díla vč. DPH :	1.533.939,67 Kč

V. Doba plnění

Termín dokončení díla se posouvá jednak z důvodu víceprací a dále z důvodu nepříznivého počasí v měsíci duben a květen (*viz. žádost o prodloužení termínu dokončení díla*).

Termín dokončení díla a předání objednateli se posouvá z 1.7. 2019 na **19.7. 2019.**

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení **dodatku č.1** ve 2 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Krnově dne 15.8.2019



Objednatel:

Osobní údaj

.....
Ing. Tomáš Hradil
starosta

V Krnově dne 31.5. 2019

Zhotovitel: **AF Stav Krnov s.r.o.**
stavatelská a obchodní firma
s r. o.

Osobní údaj

.....
Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek
jednatelé firmy AF Stav Krnov s.r.o.