

**Dodatek č.1/2019
ke smlouvě o dílo č. smlouvy P19V00000024 na akci
„Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Zukalova, Krnov“**

Smluvní strany:

BERKASTAV s.r.o., se sídlem Nádražní 955/11, 79201 Bruntál
IČ: 02657392
zastoupený: Patrik Berka, jednatel společnosti
/dále jen zhotovitel/

a

Město Krnov, se sídlem Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov
IČ: 00296139
zastoupené: Ing. Tomáš Hradil, starosta města
/dále jen objednatel/

uzavírají

dne 3.7.2019 tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zukalova, Krnov**“

I. Předmět plnění

Dodatkem č. 1 se upravuje cena díla v čl. IV Smlouvy o dílo takto:

Za provedené vícepráce dle položkového rozpočtu – **Vícepráce č.1** se cena díla zvyšuje o **188 209,21 Kč bez DPH** – viz. příložený rozpočet, součást tohoto dodatku.

Provedené vícepráce byly
odsouhlasené stavebním dozorem a zástupcem objednatele.

Vzniklé vícepráce zahrnují stavební práce dle položkového rozpočtu - Vícepráce č.1, součást tohoto dodatku.

Celkové zvýšení ceny díla činí 188 209,21 Kč bez DPH.

Cena díla dle smlouvy o dílo a Dodatku č.1 činí:

cena dle SOD.....2.405.697,73 Kč bez DPH

dodatek č.1188.209,21 Kč bez DPH

cena celkem.....2.593.906,94 Kč bez DPH

II. Závěrečná ustanovení

Obě strany souhlasí s obsahem Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Zukalova, Krnov“, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Zukalova, Krnov“ byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Přílohy:

Položkový rozpočet – Vícepráce č.1

V Krnově dne 22.7.2019

Za zhotovitele:

BERKASTAV S.R.O.

Osobní údaje

.....
Patrik Berka
jednatel společnosti

V Krnově dne 1.8.2019

Za objednatele:

Osobní údaje

.....
Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Vícepráce č.1

Název stavby:	Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zukalova, Krnov	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	VCP č.1 - kabelové vedení CETIN	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel: Berkastav s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 26.06.2019	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
1		13	Hloubené vykopávky					
		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3		61,68		
					odkrytí kabelu Cetin po dobu realizace	0,00		
					257,0*0,4*0,30*2	61,68		
					cena RTS je 1220,-Kč/m3	0,00		
4		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					
		451572111RK6	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Moravskoslezský	m3		41,12		
					lože a obsyp	0,00		
					257,0*0,4*0,2*2	41,12		
					cena RTS je 1647,-Kč	0,00		
5		460510311R00	Chránička kabelová dělená Cetin, DN 110 mm	m		113,40		
					vjezdy k nemovitostem +1m za hranu vjezdu			
					cena RTS je 399,50Kč			
6		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					
		899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m		514,00		
					cena RTS je 13,20	0,00		
8		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
		9 R02	hodina	h		34,00		
			třída 5					
					stranový posun kabelu a jeho vráce na do	0,00		
					původní trasy	0,00		
					17,0*2	34,00		
					cena RTS je 413,50Kč	0,00		
					30,8*2,0	61,60		

Osobní údaje

Celkem:

188 209,21

BERKASTAV s.r.o.

Osobní údaje

BERKASTAV s.r.o.