

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 31368/2019 na akci: „Chvaletice, Telčice - vodovod“

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice

Zastoupení při podpisu smlouvy: Ing. Aleš Vavříčka, místopředseda
představenstva a ředitel společnosti

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. xxxxxx, Ing. xxxxxxxx

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx

zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 999

ZHOTOVITEL:

Agrostav Pardubice a.s.

Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

Zastoupení při podpisu smlouvy: Dipl. Ing. Petr Žirovnický – ředitel společnosti

Stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxx

IČO: 46506063

DIČ: CZ46506063

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Po dohodě obou smluvních stran došlo k úpravě předmětu plnění o vícepráce a méněpráce specifikované příloženým položkovým rozpočtem.

NAVÝŠENÍ CENY DÍLA:

NAVÝŠENÍ CENY CELKEM O (bez DPH).....+ 248 286,00,00

Sazba DPH..... 21%

Cena stavby po úpravě celkem (bez DPH)5 778 228,00

OSTATNÍ:

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

Dodatek č.1 navazuje na smlouvu o dílo č.31368/2019 uzavřenou mezi Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a Agrostavem Pardubice a.s. dne 9.5.2019 a veškerá ustanovení této smlouvy platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

V Pardubicích,

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....