

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: E618-S-4065/2018/PAL
č. smlouvy zhotovitele: 334/SOD/18
ISPROFOND/ISPROFIN: 531 353 0030 / 327 351 4800

na zpracování Dokumentace pro vydání společného povolení, včetně hodnocení ekonomické
efektivnosti, činnosti koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru stavby

„Výstavba PZS v km 7,372 trati Tábor – Písek“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupený Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [REDACTED]
[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

TMS Projekt s.r.o.
se sídlem Dubičné 106 , PSČ 373 71 Dubičné
IČO: 48200891; DIČ: CZ48200891
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2479

zastoupený: Ing. Markem Tyrem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [REDACTED]
[REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
TMS Projekt s.r.o., Wenzigova 8, Plzeň, PSČ 301 00

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č.1 je úprava termínu odevzdání 3. dílčí etapy Díla a s tím souvisejí úpravě Lhůt k provedení díla.

Důvodem úpravy termínu odevzdání 3. dílčího plnění Díla a Harmonogramu plnění je skutečnost, že DÚ zahájil stavební řízení až ke dni 31.7.2019.

Jelikož KHS Jihočeského kraje podmínila vydání svého kladného stanoviska jako podkladu pro zahájení stavebního řízení Drážním úřadem vypracováním hlukové studie z důvodu zvyšování nejvyšší dovolené traťové rychlosti, bylo nezbytné vyčkat na zpracování hlukové studie.

Původní termín odevzdání 3. Dílčí etapy se tak mění z původního termínu do 9 měsíců od účinnosti SOD (23. 08. 2019) na termín nový do 2 měsíců od vydání stavebního povolení.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a článku 6, odst. 6.5. U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4065/2018/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 334/SOD/18, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Dílo	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců po nabytí účinnosti SOD	DUSP včetně EH a SR k připomínkám	Předávací protokol pro část díla
2. Dílčí etapa	do 6 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o stavební povolení, včetně EH a SR, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr včetně všeobecného objektu	Předávací protokol pro část díla
3. Dílčí etapa	do 2 měsíců od vydání stavebního povolení	Kompletní majetkové vypořádání; Stavební povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a stavebního povolení v právní moci
Ukončení díla	předpoklad 08/2020	Autorský dozor	Předávací protokol pro část díla

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro vydání společného povolení, povolení v právní moci.

2) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se stávající text odst. 6.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

6.5. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 3 měsíců po nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 9 odst. 5. 2. smlouvy. Fakturu v celkové výši **349 800,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců po nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 10 až č. 12 odst. 5. 2. smlouvy. Fakturu v celkové výši **41 400,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od vydání stavebního povolení**, fakturace ceny dle položek č. 13 až č. 17 odst. 5. 2. smlouvy (*podmíněno předložením stavebního, případně společného, povolení v právní moci*). Fakturu v celkové výši **98 200,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **Ukončení díla - do 08/2020**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 18 odst. 5. 2. smlouvy. Fakturu v celkové výši **24 700,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále je „ZRS“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se ZRS.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4065/2018/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 334/SOD/18, nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

Za objednatele:

20 -08- 2019

V Plzni dne

Za zhotovitele:

08. 08. 2019

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ

.....
Ing. Marek Tyr
jednatel společnosti
TMS Projekt s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 371700

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0d7339d8-70d8-40e4-8f30-5e3e794d3fcb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana HRABÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.08.2019 09:05:01



1585ff0a-af93-4782-b8eb-d965c456f3f3