

D O D A T E K č. 2

smlouvy o dílo ze dne 1. 03. 2019

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace

se sídlem: Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 00076988
DIČ: CZ00076988
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 32930341/0100
zastoupený: Mgr. Hanou Volánkovou, ředitelkou

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BAUING KV s.r.o.

sídlo: Plaská 622/3, 150 00 Praha
IČO: 29414075
DIČ: CZ29414075
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
číslo účtu: 2113318479/2700
zastoupený: Ing. Jiřím Sárrou, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. Oddíl C vložka 205251

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(každý samostatně též jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu ustanovení čl. XXIV. odst. 24.6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 2

KE SMLouvĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

**„Stavební úpravy a obnova technologického v\bavení kuchyně v pavilonu D, část
č.2 – Stavební úpravy“**
(dále jen „dodatek č. 2“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 1.3.2019 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně v pavilonu D, část č.2 – Stavební úpravy“ (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 2 z důvodů nutných úprav a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé požadavky mírně rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací.
- B) Dodatek č. 2 je uzavírán na základě zadání veřejné zakázky dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), formou změny závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 30 % hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce ve specifikaci změnových listů č. 5-10 (příloha č.1).

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. 5-10, ze kterých vyplývá:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 5 ZZVZ

ZL č.	Popis změny	Změna závazku ze smlouvy § 222	Hodnota změny %	Rozšíření Kč bez DPH	Zúžení Kč bez DPH	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-) Kč bez DPH
5.	Odvětrání sociálního zařízení v prostorách vychovatelů	odst. 5	0,57 %	75.830,00	0	75.830,00
6.	SDK podhledy	odst. 5	1,29 %	0	172.341,00	- 172.341,00
7.	ZTI, venkovní kanalizace	odst. 5	3,47 %	373.831,00	88.435,00	285.396,00
8.	Cirkulace vody výměník - tělocvična	odst. 5	0,59 %	43.655,00	34.555,00	9.100,00
9.	Změna trasy vody internát 1.NP	odst. 5	4,54 %	359.540,00	245.626,00	113.914,00
10.	Radiátory	odst. 5	2,10 %	138.261,00	142.361,00	- 4.100,00
CELKEM			12,56 %	991.117,00	683.318,00	307.799,00

Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je **991.117,00 Kč bez DPH**. Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě – **683.318,00 Kč bez DPH**.

Původní hodnota závazku se tedy navýšila o **307.799,00 Kč bez DPH**, (tj. 372.436,79 Kč vč. DPH).

- C) Smluvní strany se dohodly na změně článku VI. Cena za provedení díla a způsob její úhrady. Nový článek VI. Cena a způsob její úhrady odst. 6.1 se mění a zní takto:

VI. Cena a způsob její úhrady

6.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH 14,368.694,- Kč

(slovy: čtrnáctmilionů třistašedesátosm tisíc šestsetdevadesátčtyři koruny)

DPH 3,017.425,74 Kč

(slovy: tři miliony sedmnáct tisíc čtyřstadvacetpět korun sedmdesátčtyři haléřů)

Cena včetně DPH 17,386.119,70 Kč

(slovy: sedmnáct milionů třistaosmdesátšest tisíc stodevatenáct korun sedmdesát haléřů)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

- D) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- E) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- F) Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- G) Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 947/08/19 ze dne 5. srpna 2019.
- H) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka gd4i7z8. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
- I) Nedílnou součástí dodatku je příloha:
Příloha č. 1 : Změnové listy č. 5-10

V Karlových Varech dne 16.8.2019

V Karlových Varech 16.8.2019

**Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary,
příspěvková organizace**
Mgr. Hana Volánková, ředitelka

objednatel

BAUING KV s.r.o.

Ing. Jiří Sára, jednatel

zhotovitel