

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2885/2018
Číslo smlouvy zhotovitele: 18080748

Smluvní strany:

objednatel:

sídlo:
statutární orgán:
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
tel.: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

[REDACTED], ředitel sekce investiční
[REDACTED], ředitel sekce technické
[REDACTED], specialista oddělení realizace
investic
70889953
CZ70889953
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
[REDACTED]
Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
e-mail: [REDACTED]

a

zhotovitel:

sídlo:
oprávněn k podpisu smlouvy:

oprávněn jednat o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
tel.: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
[REDACTED], ředitel divize 8 Metrostav a.s., na
základě plné moci ze dne 1. 7. 2019

a

[REDACTED], oblastní ředitel pro Ústecký kraj divize
8 Metrostav a.s., na základě plné moci ze dne 1. 7.
2019

[REDACTED], ředitel divize 8 Metrostav a.s., na
základě plné moci ze dne 1. 7. 2019

a

[REDACTED], oblastní ředitel pro Ústecký kraj divize
8 Metrostav a.s., na základě plné moci ze dne 1. 7.
2019

[REDACTED], vedoucí projektu

00014915
CZ00014915
Komerční banka, a.s.

[REDACTED]
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
e-mail: [REDACTED]

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 8. 1. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Vraňany – stavební úpravy objektu č.p. 14 a souvisejících staveb**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je:
 - a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná a
 - b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena a
 - c) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ, spočívajících v záměně položek soupisu stavebních prací, kde nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):	14.890.000,75 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 1 – § 222 odst. 5 (bez DPH):	1.205.014,09 Kč
méněpráce dle dodatku č. 1 – § 222 odst. 5 (bez DPH):.....	- 465.865,32 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 1 – § 222 odst. 6 (bez DPH):.....	335.526,40 Kč
méněpráce dle dodatku č. 1 – § 222 odst. 6 (bez DPH):	- 27.362,61 Kč
méněpráce dle dodatku č. 1 – § 222 odst. 7 (bez DPH):	- 84.049,80 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):.....15.853.263,51 Kč
(slovy: patnáctmilionůosmsetpadesáttřítisícdvěstěšedesáttři korun českých padesát jedna haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací odpovídá vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a je nedílnou součástí této smlouvy ve znění dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (oceněný soupis prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
příloha č. 1: Oceněný soupis prací

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
ředitel divize 8
na základě plné moci ze dne 1. 7. 2019
Metrostav a.s.

.....
[redacted]
oblastní ředitel pro Ústecký kraj divize 8
na základě plné moci ze dne 1. 7. 2019
Metrostav a.s.