

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00GGMOC

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené dne 28.04.2016, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem
„Podvihov – obecní úřad a hasičská zbrojnice“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 69, 746 26 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	27-1842619349/0800
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupeno:	Ing. Radimem Křupalou, primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic
Kontaktní osoby ve věcech technických:	Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic Ing. Radka Šabatková, referent odboru přípravy a realizace investic
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	AF Stav Krnov s.r.o.
Sídlo:	Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov
IČ:	05091632
DIČ:	CZ05091632
Datová schránka:	zr6w58
E-mailová adresa:	xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Číslo účtu:	xx-xxxxxxxxxxxx/xxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Zastoupena:	Bc. Alešem Fouskem, jednatelem společnosti
Zapsána:	V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 66221

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Bc. Aleš Fousek, jednatel společnosti

Kontaktní osoba ve věcech technických:

**Ing. Petr Čevela
Ing. Karel Siuda
Ing. Vladimír Res**

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) v následujících článcích takto:

Článek III.

Předmět smlouvy

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- zhotovitel provede skladbu podlah dle schválené projektové dokumentace,
- zhotovitel provede sádkokartonové podhledy vč. obkladů potrubí,
- zhotovitel provede stavební úpravy související s využitím prostoru v podkroví,
- zhotovitel provede umístění výlevky vč. rozvodů vody a kanalizace v místnosti garáže,
- zhotovitel provede umístění ventilátoru do místnosti pro sušení hadic,
- zhotovitel provede plochu před hasičskou zbrojnicí z betonové zámkové dlažby,
- zhotovitel neprovede nápisy na budově z nerezových písmen,
- zhotovitel neprovede dodání a osazení mobiliáře (lavičky, koše, vlajkový stožár, informační tabule), osazení nové plotové brány vč. části plotu sousední nemovitosti,
- zhotovitel neprovede přeložku O2 (CETIN),
- zhotovitel neprovede přeložku ČEZ.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku č. 1 dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle smlouvy	5.685.289,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku č. 1	- 185.584,00 Kč
- celková cena	5.499.705,00 Kč
- DPH 21%	1.154.938,05 Kč
- nová cena celkem s DPH	6.654.643,05 Kč

(slovy šestmilionůšestsetpadesátčtyřtisícešestsetčtyřicettři a 5/100 korun českých)

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy a je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12.12.2016, č. usnesení 388/20 ZMO 16.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněn společně se smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahují-li tyto dokumenty informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek i smlouva byly uveřejněny jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dodatek včetně smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku včetně smlouvy také druhé smluvní straně.

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet

V Opavě dne 14. 12. 2016

V Krnově dne 15. 12. 2016

za objednatele
Ing. Radim Křupala v. r.
primátor
Statutární město Opava

za zhotovitele
Bc. Aleš Fousek v. r.
jednatel společnosti
AF Stav Krnov s.r.o.