

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 4.6.2019 (číslo smlouvy objednatele: 359/OD/2019) pro zakázku s názvem:

## Chodník v ul. Topolová včetně VO

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

### **Objednatel: Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,  
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice  
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,  
vedoucí odboru dopravy, tel. 417510580  
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,  
vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510725  
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  
tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

### **Zhotovitel:**

jednající/zastoupen:  
sídlo:

IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
e-mail:

osoby oprávněné k jednání:  
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla:  
tel.:

### **Marius Pedersen a.s.**

██████████, na základě plné moci  
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové  
provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice  
sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice  
421 949 920  
CZ421 94 920  
č.ú. 8787063/0300

██████████ obchodní zástupce  
tel.: ██████████  
e-mail: ██████████

██████████ provozní technik  
tel.: ██████████

██████████ provozní technik  
tel.: ██████████

zápis v OR (nebo ŽR) :

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

### **Článek V. - Čas plnění**

Z důvodu , že k dnešnímu dni neexistuje pravomocné stavební povolení, se mění bod č. 1 tohoto článku Smlouvy o dílo následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Předpokládaný termín zahájení prací: do 14 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení

Lhůta realizace: max. 16 týdnů od předání staveniště

### **Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 16.08.2019

V Teplicích dne 19.08.2019

.....  
za zhotovitele:

██████████  
Oblastní manažer

.....  
za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová  
vedoucí odboru dopravy