

2019/0417/01N

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0616A19

1. SMLOVNÍ STRANY

Objednatel: Město Uherské Hradiště

Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 002 91 471
DIČ: CZ00291471 (plátce DPH)
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expositura Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Talák
Tel.: 572 525 279, mobil: 605 203 071
E-mail: jakub.talak@mesto-uh.cz
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: PORR a.s.

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
**úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava
se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov**

Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006,

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560 (plátce DPH)
Bankovní ústav: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 109 110 7720/5500
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Šafář, zmocněnec PORR a.s.

Tel.:
E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:
E-mail:
Sídlo: Skály 870, 763 62 Tlumačov
(dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a

ST

exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

- 1.5. Porušení povinnosti zhotovitele stanovené v bodech 1.3. a 1.4. této Smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této Smlouvy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (díle také dílo):

Název stavby: **Rekonstrukce ul. Radovy a Příkrá, Míkovice**

Místo stavby: parc.č.34/2, 34/1, 63, 410/12, 38, 646, 647, 410/4, 410/3, 410/6, 410/5, 410/7, 410/8, 410/9, 632, 410/10, 629, 410/11, 410/13, 627/1, 623, 410/1, 410/16, 617, 615, 16/2, 34/4, 34/5, 64/6 a 628/2 katastrální území Míkovice nad Olšavou

Dílo bude provedeno v souladu se stavebním povolením zn.:

- MUUH-SŽP/73482/2017/ZapID Spis/ 14928/2017. ze dne 6.12.2017., vydané MĚSTSKÝM ÚŘADEM UHERSKÉ HRADIŠTĚ, odbor stavebního úřadu a životní prostředí

a dále rozhodnutím o povolení stavby vodního díla zn.:

- MUUH-SŽP/91090/2017/SchE Spis/ 17978/2017 ze dne 23.1.2018 vydané MĚSTSKÝM ÚŘADEM UHERSKÉ HRADIŠTĚ, odborem stavebního úřadu a životního prostředí.

S projektovou dokumentací pro provedení stavby „Rekonstrukce ul. Radovy a Příkrá, Míkovice“, kterou vypracoval: Dopravoprojekt Ostrava a.s., Masarykovo nám. 5, 702 00 Ostrava 1, IČO 42767377.

Autorský dozor:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

Koordinátor BOZP objednatel:.....

Zdeněk Křiva,

Technický dozor stavebníka:.....

Zdeněk Křiva,

Autorizovaný stavbyvedoucí Zhotovitele:

2.2. Stavba je projektovou dokumentací členěna na stavební objekty

Uznatelné náklady

SO101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE – UZNATELNÉ NÁKLADY

SO301.1 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KANALIZACE – UZNATELNÉ NÁKLADY

Neuznatelné náklady

SO101.1 MÍSTNÍ KOMUNIKACE – TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ — NEUZNATELNÉ NÁKLADY

SO151 CHODNÍKY A SJEZDY — NEUZNATELNÉ NÁKLADY

SO301.2 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KANALIZACE — NEUZNATELNÉ NÁKLADY

SO451 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ — NEUZNATELNÉ NÁKLADY

3. LHŮTY A TERMÍNY

- 3.1. Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště: **nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy (předpoklad 16. 9. 2019).**
- 3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do **30. 9. 2020** v zimním období tj., 30. 11. 2019 do 31. 3. 2020 bude Zhotovitel provádět pouze takové práce, které bude možno provádět dle technologických předpisů s ohledem na klimatické podmínky.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

4.1.1.	CENA DÍLA BEZ DPH CELKEM	9 651 505,72 Kč
4.1.2.	VÝŠE DPH	2 026 816,20 Kč
4.1.3.	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	11 678 321,92 Kč

- 4.2. Z toho uznatelné náklady stavby:

4.2.1.	CENA BEZ DPH CELKEM	4 023 711,40 Kč
4.2.2.	VÝŠE DPH	844 979,39 Kč
4.2.3.	CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH	4 868 690,79 Kč

- 4.3. Z toho neuznatelné náklady stavby:

4.3.1.	CENA BEZ DPH CELKEM	5 627 794,32 Kč
4.3.2.	VÝŠE DPH	1 181 836,81 Kč
4.3.3.	CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH	6 809 631,13 Kč

5. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla sjedná na zajištění svého závazku, vyplývajícího z této smlouvy, bankovní záruku za řádné provedení prováděného díla ve výši **3%** ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí Obchodní podmínky dle bodu 19.1.1.
- 5.2. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční lhůty (bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek) se sjednává ve výši **2%** ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem dle bodu 19.2.1. Obchodních podmínek musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty.
- 5.3. Minimální limit pojistného plnění dle bodu 20.1 a 20.2. Obchodních podmínek se sjednává ve výši min. 8 mil. Kč, v ostatním platí obchodní podmínky.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje, že pro pokládku veškerých živich vrstev bude provádět sám (tj. nevyužije provedení poddodavatelem). Za porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč.
- 5.5. Přílohou této smlouvy je seznam poddodavatelů, kteří byli identifikováni Zhotovitelem před podpisem smlouvy. Pokud se následně zapojí do realizace díla jiní poddodavatelé, je Zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje takových poddodavatelů, a to 10 pracovních dnů před zahájením plnění poddodavatelem (zápisem do stavebního deníku). Za porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé porušení.

- 5.6. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zasílání plateb je totožné s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.
- 5.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.
- 5.8. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele nedojde mezi Zhotovitelem a dalšími subjekty k postupování pohledávek. V případě porušení závazku dle věty první Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každé porušení tohoto závazku a současně je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 5.9. Zhotovitel zařídí u výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta a dále bude odstraňovat pravidelně bláto či prach a odpady nanesené na komunikacích.
- 5.10. Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou.
- 5.11. Práce musí být organizovány tak, aby byl po celou dobu zajištěn bezpečný přístup do všech bytových domů a jiných objektů. V případě porušení závazku dle věty první Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé porušení tohoto závazku.
- 5.12. Dále musí zhotovitel organizovat práce tak, aby v případě přerušení prací z důvodu zimního období byly započaté práce dokončeny do takového stavu, aby byl umožněn bezpečný příjezd do všech bytových domů a jiných objektů po dobu přerušení prací a povrchy musí být dokončeny tak, aby bylo možno provádět zimní údržbu běžnou mechanizací.
- 5.13. Zhotovitel projedná s Objednatelem doby svozu komunálního odpadu z míst dotčených stavbou. Pokud dojde činností Zhotovitele k zamezení příjezdu ke sběrným místům komunálního odpadu, je Zhotovitel povinen zabezpečit přemístění nádob na komunální odpad (popelnice) na nejbližší místo přístupné pro odvoz odpadu.
- 5.14. Stavební práce budou prováděny za provozu, a to v pracovních dnech pondělí až pátek v době od 7 hod. do 18 hod. Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu se stavební práce neprovádí, pokud nedojde k jiné dohodě.
- 5.15. *Odstavec 7.5.1 Obchodních podmínek zní:* Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Zhotovitel souhlasí s tím, aby smlouva uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně případných dodatků, byla za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu zadavatele nebo v registru smluv v rámci informací o výše uvedené veřejné zakázce.
- 6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 6.3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní

Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tři) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

- 6.5. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této Smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby platné pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Regenerace sídliště 28. října – II. etapa, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.
- 6.6. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.
- 6.7. Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 286/18/RM/2019 ze dne 15.7.2019.

V Uherském Hradišti dne

- 6 -08- 2019

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

16-08-2019
V Tlumačově dne

PORR a.s.

Ing. Václav Šafář
zmocněnec

úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava
(společně, na základě plných mocí)

Za Zhotovitele: PORR a.s.

Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby platné pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Rekonstrukce ul. Radovy a Příkrá, Míkovice

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Příloha č. 3 – Plná moc pro Ing. Václava Šafáře

PROJEKTOVÝ ÚSTAV
S.Š.

10

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
platné pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

Rekonstrukce ul. Radovy a Příkrá, Mikovice

Preambule:

Tyto obchodní podmínky definují základní pravidla a principy obchodního vztahu mezi zadavatelem veřejné zakázky a vybraným zhotovitelem. Obchodní podmínky popisují základní práva a povinnosti smluvních stran, které se u veřejných zakázek na stavební práce standardně vyskytují. Odchytky nebo zvláštní ujednání vztahující se ke specifikům konkrétní stavby jsou obsahem smlouvy o dílo, jejíž ustanovení mají přednost před těmito obchodními podmínkami.

1. POJMY

1.1. Pojmy obchodních podmínek

1.1.1. V rámci obchodních podmínek jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

- 1.1.1.1. **Dodatečnými stavebními pracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které vznikly při zhotovování stavby v důsledku nepředvídatelných objektivních okolností, které nezavinil ani nezpůsobil Objednatel a jejichž provedení je pro zhotovení stavby nezbytné nebo je od sjednaných stavebních prací nelze technicky nebo ekonomicky oddělit.
- 1.1.1.2. **Harmonogramem** dokument, který vyjadřuje průběh zhotovování stavby v čase, kde na věcné ose jsou definovány nejméně všechny stavební či inženýrské objekty nebo provozní soubory a rovněž podstatné činnosti, jejichž splnění je povinností Zhotovitele a na časové ose je podrobnost definována nejméně na měsíce.
- 1.1.1.3. **Havárií** stav předmětu plnění, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.
- 1.1.1.4. **Koordinátorem bezpečnosti práce** osoba s odbornou způsobilostí, zajišťující pro Objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví pracovníků na Staveništi.
- 1.1.1.5. **Lhůtou pro dokončení díla (stavebních prací)** doba mezi Termínem zahájení prací a dnem, kdy Zhotovitel písemně sdělí Objednateli, že stavba je dokončena a může být zahájeno předávací a převímací řízení. Do této lhůty se započítávají oba krajní termíny.
- 1.1.1.6. **Méněpracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
- 1.1.1.7. **Nedodělkem** nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo Smlouvou
- 1.1.1.8. **Objednatelem** osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.
- 1.1.1.9. **Ostatními náklady** náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele neuvedené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů. Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu a další náklad vyplývající z obchodních podmínek
- 1.1.1.10. **Položkovým rozpočtem** Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně všech součtů a mezisoučtů, které byly soupisem stavebních prací, dodávek a služeb definovány.
- 1.1.1.11. **Provozním souborem** funkčně ucelená část technologické části stavby, tvořená souhrnem technologických strojů a zařízení, která vykonává ucelený technologický proces.
- 1.1.1.12. **Příslušnou dokumentací** se rozumí projektová dokumentace pro provádění stavby nebo jiná dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a umožňující sestavit podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
- 1.1.1.13. **Smlouvou** dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle

zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

- 1.1.1.14. **Smluvní stranou** osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele
- 1.1.1.15. **Soupisem provedených prací** podrobný popis stavebních prací, dodávek a služeb odpovídající soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který definuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc).
- 1.1.1.16. **Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb** podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplnému zhotovení stavby, včetně popisu dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků Objednatele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb.
- 1.1.1.17. **Termínem zahájení prací** den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem - datum, stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi stavební práce.
- 1.1.1.18. **Staveništěm** prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které Zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
- 1.1.1.19. **Zařízením staveniště** dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak smluvní strany dohodnou.
- 1.1.1.20. **Vícepracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich provedení.
- 1.1.1.21. **Výkazem výměr** matematický a verbální popis způsobu stanovení množství požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část příslušné dokumentace.
- 1.1.1.22. **Vadou** odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech předmětu plnění či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.
- 1.1.1.23. **Technickým dozorem** osoba zajišťující pro Objednatele odbornou kontrolní činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby.
- 1.1.1.24. **Termín dokončení** den, ve kterém Zhotovitel doručí písemně Objednateli sdělení, že stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a že je dílo připraveno k předání a převzetí.
- 1.1.1.25. **Termín předání a převzetí** den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
- 1.1.1.26. **Poddodavatelem** osoba, která na veřejné zakázce bude fyzicky plnit určité stavební práce nebo služby.
- 1.1.1.27. **Vedlejšími náklady** náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v soupisech stavebních prací jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů, jejichž předmětem jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou Objednatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.
- 1.1.1.28. **Technologickým zařízením** soubor strojních zařízení, zabezpečujících dílčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení zajišťující speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravny) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).
- 1.1.1.29. **Zhotovitelem** osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

2. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1. Vzájemný styk mezi Objednatelém a Zhotovitelem

- 2.1.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zaslány:
 - 2.1.1.1. písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
 - 2.1.1.2. doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
 - 2.1.1.3. pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zdržováno nebo zpožďováno.
- 2.1.3. Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 2.1.4. Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Rozsah předmětu díla

- 3.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také předmět plnění či dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo je řádně zhotoveno, pokud splňuje tyto požadavky jako celek i jako jednotlivá jeho část.
- 3.1.2. Rozsah předmětu plnění (dále také dílo) je vymezen smlouvou.
- 3.1.3. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a je-li to nezbytné pro vklad do Katastru nemovitostí tak i geodetické zaměření dokončeného díla.
- 3.1.4. Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - 3.1.4.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - 3.1.4.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 3.1.4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - 3.1.4.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 3.1.4.5. před započatím provádění prací vytvoření pasportu okolních příjezdových komunikací a okolních objektů v dostatečném rozsahu, aby bylo možné určit případné poškození průběhem stavby,
 - 3.1.4.6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 3.1.4.7. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,

- 3.1.4.8. zajištění kontrolního a zkušebního plánu zpracovaného pro podmínky prováděného díla vč. zpracování technologických a pracovních postupů pokud to provedení díla vyžaduje,
- 3.1.4.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle EN, ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací nebo vyplývající z dokladové části projektové dokumentace, zejména doložení dokladů pro řádnou kolaudaci stavby (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), přičemž pro potřeby této smlouvy se považují normy EN, ČSN za závazné.
- 3.1.4.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 3.1.4.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 3.1.4.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě vč. projednání a uzavření smluv o odběru energií u správce sítě,
- 3.1.4.13. odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 3.1.4.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 3.1.4.15. náklady na zajištění a předložení vzorků výrobků a materiálů, náklady na provedení dílenské dokumentace,
- 3.1.4.16. náklady na pojištění zhotovitele.

3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby

- 3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- 3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
 - 3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
 - 3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
 - 3.2.3.5. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

3.3. Geodetické zaměření díla

- 3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
- 3.3.2. Součástí tohoto zaměření jsou:
 - 3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla.

- 3.3.2.2. Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí.
- 3.3.2.3. Doklady o vytýčení stavby.
- 3.3.3. U staveb, jejichž zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do Katastru nemovitostí se geometrický plán nevyhotovuje.

3.4. Předání příslušné dokumentace

- 3.4.1. Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána Smlouva. Objednatel specifikuje tuto příslušnou dokumentaci ve Smlouvě a je povinen na požádání Zhotovitele předat Zhotoviteli další 2 vyhotovení této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu Smlouvy.
- 3.4.2. Je-li příslušnou dokumentací členěna stavba na stavební objekty, inženýrské objekty nebo provozní soubory, je jejich výčet uveden ve Smlouvě.

4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

4.1. Termín zahájení stavebních prací

- 4.1.1. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatелеm a Zhotovitelem.
- 4.1.2. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle fyzicky nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě stanovené Smlouvou.
- 4.2.2. Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatelů dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatelů s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu shodnou s prodloužením Objednatelů v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení Lhůty pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.
- 4.2.3. Prodloužení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodloužení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatelů.
- 4.2.4. Poslední den Lhůty pro dokončení předmětu plnění je dnem, ve kterém bude Objednatel Zhotovitelem písemně vyzván k předání a převzetí řádně dokončeného díla se nazývá Termín dokončení.

4.3. Harmonogram provádění prací.

- 4.3.1. Zhotovitel je povinen ke Smlouvě přiložit i harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících, a to nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu Smlouvy. Byly-li tyto dokumenty zpracovány v zadávacím řízení v rámci nabídky Zhotovitele, stávají se součástí Smlouvy.
- 4.3.2. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s Harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy nebo se jí stane po jeho vyhotovení.
- 4.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt

- 4.4.1. Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení díla Technickému doзору objednatelů k projednání.
- 4.4.2. Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
- 4.4.3. O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatný.

- 4.4.4. Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení díla.
- 4.4.5. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla.

5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

5.1. Výše sjednané ceny

- 5.1.1. Cena za splnění díla je definována ve Smlouvě.

5.2. Obsah ceny

- 5.2.1. Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 5.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce Lhůty pro dokončení stavebních prací.
- 5.2.3. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.

5.3. Doklady určující cenu za dílo

- 5.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.
- 5.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelům. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.
- 5.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 5.3.4. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatel v rámci zadávacího řízení neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.

5.4. Podmínky pro změnu ceny za dílo

- 5.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek.
 - 5.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
 - 5.4.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy znám a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.5. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

- 5.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti

- změna sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 5.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
- 5.5.3. Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem Změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.
- 5.6. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování**
- 5.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.
- 5.6.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud položky víceprací v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS a.s., definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny ponížené o tolik procentních bodů, zaokrouhleno na dvě desetinná místa, kolik činí rozdíl celkové předpokládané ceny díla uvedené ve výzvě k podání nabídky a celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo.
- 5.6.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů.
- 5.6.4. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Zálohy

- 6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

- 6.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje tak, jak je popsáno v řešení sporů.

- 6.2.5. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky nebránící užívání díla, bude částka uhrazena až po odstranění posledního z nich, na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

6.3. Lhůty splatnosti

- 6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni odeslání faktury.

6.4. Platby za Vícepráce

- 6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 6.5.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 6.5.2. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 6.5.3. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou povinností budou uplatněny souladu s platnou legislativou.
- 6.5.4. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
- 6.5.4.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
- 6.5.4.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 6.5.4.3. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.

6.6. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 6.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatel se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt

- 7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta za neodstranění Vad a Nedoděleků zjištěných při předání a převzetí díla

- 7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedoděleků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
- 7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

7.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných Vad

- 7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované Vady (případně Vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 7.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

7.4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště

- 7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

7.5. Úrok z prodlení

- 7.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7.6. Způsob vyúčtování smluvní pokuty

- 7.6.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 7.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 7.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

7.7. Lhůta splatnosti smluvních pokut

- 7.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7.8. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám

- 7.8.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

8. STAVENIŠTĚ

8.1. Předání a převzetí Staveniště

- 8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po dni oboustranného podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně ve Smlouvě nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na niž je závislé splnění Lhůty pro dokončení předmětu plnění.
- 8.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.2. Stávající podzemní inženýrské sítě

- 8.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytyčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

8.3. Publicita stavby na Staveništi

- 8.3.1. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen v prostorách Staveniště vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.
- 8.3.2. Zhotovitel je povinen prvky publicity umístit v prostorách Staveniště bezprostředně po Termínu zahájení stavebních prací, nejpozději však do 2 dnů ode dne předání a převzetí Staveniště.
- 8.3.3. Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru stanoveném podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné údaje podle podmínek poskytovatele finančních prostředků (dotace).
- 8.3.4. Velkoplošný informační panel musí být zachován po celou dobu průběhu provádění stavby. Grafická podoba velkoplošného informačního panelu bude v předstihu schválena Objednatelem.
- 8.3.5. Pokud jsou prvky publicity požadovány, jsou náklady na publicitu uvedeny v Položkovém rozpočtu Zhotovitele.

8.4. Vybudování a provoz zařízení staveniště

- 8.4.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.4.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 8.4.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 8.4.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 8.4.5. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 8.4.6. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, koordinátora BOZP, autorského dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění. Není-li Smlouvou či příslušnou dokumentací stanoveno něco jiného, pak se za odpovídající provozní prostory a zařízení považuje samostatná kancelář vybavená běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a dostatečným osvětlením a vytápěním.
- 8.4.7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru používání sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště.

8.5. Užívání staveniště

- 8.5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.5.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch.

Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

- 8.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 8.5.4. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
- 8.5.5. Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 8.5.6. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 8.5.7. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.
- 8.5.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.
- 8.5.9. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 8.6.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.6.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 8.6.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.

8.7. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi

- 8.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky.
- 8.7.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
- 8.7.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.8. Vyklízení staveniště

- 8.8.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 8.8.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklízení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník bude uložen na staveništi. Nebude-li stavební deník uložen a přístupný na staveništi, je objednatel oprávněn pozastavit činnost

zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti stavebního deníku. Pro tento účel objednatel zřídí stavební deník vlastní.

- 9.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatel, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat po celou dobu provádění prací.
- 9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí čitelně v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 9.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 9.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 9.1.7. Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb.
- 9.1.8. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 9.1.9. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 9.1.10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

9.2. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

- 9.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí stavbyvedoucí Zhotovitele nebo jím písemně ve stavebním deníku určená osoba formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 9.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 9.2.4. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

9.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 9.3.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

10. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

10.1. Kontrola provádění prací

- 10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.2. Kontrolní dny

- 10.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

- 10.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
- 10.2.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 10.2.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený technický dozor.
- 10.2.5. Objednatel nebo jím pověřený technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který objednatel nebo jím pověřený technický dozor rozešle ostatním zúčastněným osobám tj. zhotoviteli, objednateli, technickému dozoru, koordinátorovi BOZP, autorskému dozoru nejpozději do tří dnů ode dne konání Kontrolního dne formou mailové korespondence k odsouhlasení. Nebudou-li do pěti dnů ode dne rozeslání zápisu vneseny připomínky, bude se zápis z kontrolního dne považovat za odsouhlasený. Takový zápis bude písemně potvrzen při konání následujícího kontrolního dne.
- 10.2.6. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání a číslo Kontrolního dne do Stavebního deníku. Zápisy takto vedených kontrolních dnů budou považovány za nedílnou přílohu stavebního deníku, kopie zápisu z kontrolního dne budou uloženy společně se stavebním deníkem na staveništi.

10.3. Četnost kontrolních dnů

- 10.3.1. Kontrolní den se uskuteční nejméně 2x v kalendářním měsíci.
- 10.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

10.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 10.4.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (zápis ve Stavebním deníku a telefonická nebo mailová výzva).
- 10.4.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10.5. Kontrola čerpání veřejných prostředků

- 10.5.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
- 10.5.2. Jsou-li pro úhradu díla použity finanční prostředky Evropské unie je Zhotovitel povinen:
 - 10.5.2.1. uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší, bude postupováno podle platných národních předpisů;
 - 10.5.2.2. zajistit aby každá faktura byla označena číslem projektu;
 - 10.5.2.3. minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

11. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

11.1. Technický dozor

- 11.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 11.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor.
- 11.1.3. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

11.2. Oprávnění Technického dozoru

- 11.2.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 11.2.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 11.2.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 11.2.4. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

12. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

12.1. Koordinátor bezpečnosti práce

- 12.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.
- 12.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.
- 12.1.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

12.2. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce

- 12.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 12.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 12.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
- 12.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,
- 12.2.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 12.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 12.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
- 12.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

12.3. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce

- 12.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,
- 12.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
- 12.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.
- 12.3.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

13. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

13.1. Pokyny Objednatele

- 13.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 13.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 13.1.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.

13.2. Použité materiály a výrobky

- 13.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 13.2.2. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky a materiály, konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Veškeré takové výrobky a materiály, konstrukce budou použity v první třídě jakosti.
- 13.2.3. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 13.2.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k posouzení shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy a to v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá požadavkům stanoveným touto smlouvou. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, výrobek či materiál.
- 13.2.5. Není-li v projektové dokumentaci jednoznačně stanovena barevnost, vzhled daného výrobku nebo je-li v projektové dokumentaci stanovena podmínka odsouhlasení jednotlivých prvků, výrobků či barevnosti na základě vzorků či podléhá-li takový výrobek zpracování dílenské dokumentace je Zhotovitel povinen takové vzorky či dílenskou dokumentaci objednateli předložit, a to v dostatečném předstihu před objednáním.

Objednatel je povinen se k předloženým vzorkům vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů.

- 13.2.6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

13.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 13.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 13.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 13.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých Poddodavatelů.
- 13.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 13.3.5. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Poddodavatele.
- 13.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na Staveništi nebo v místě provádění stavebních prací rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísňe), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.
- 13.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 13.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 13.3.9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 13.3.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 13.3.11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

13.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- 13.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 13.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

13.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

13.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

13.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

13.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. Vykonává-li takové práce osoba, která neprokáže odbornou způsobilost či kvalifikaci je objednatel nebo technický dozor oprávněn takové práce zastavit a Zhotovitel je povinen sjednat neprodleně nápravu, neodborně provedené práce odstranit a nechat provést osobou kvalifikovanou. O dobu přerušení prací se doba realizace díla neprodlužuje.

13.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

13.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

13.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

13.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13.8. Archeologické nálezy

13.8.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. Zastavení prací z důvodu provádění archeologických prací není důvod k odstoupení od smlouvy ze strany Zhotovitele.

14. PODDODAVATELÉ

14.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

14.1.1. Pověřit prováděním části předmětu plnění Poddodavatele je Zhotovitel oprávněn pouze v případech, kdy takové Poddodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění Poddodavatele jen se souhlasem Objednatele.

14.1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých Poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

14.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.

14.1.4. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých Poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění budou podílet a to nejpozději 10 dnů před zahájením plnění ze strany poddodavatele.

14.1.5. Všichni pracovníci každého z poddodavatelů musí být při pohybu na staveništi řádně označeni a řádně uvedeni ve stavebním deníku.

14.2. Změna Poddodavatele

14.2.1. Změna Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový Poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a Poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní Poddodavatel.

- 14.2.2. Objednatel schválení nového Poddodavatele při splnění všech smluvných podmínek bez závažného důvodu neodepře.
- 14.2.3. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění Poddodavatelem v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný Poddodavatel prokazatelně v minulosti poskytl Objednateli vadné plnění.

14.3. Věcné omezení prací prováděných poddodavatelsky

- 14.3.1. Objednatel má právo ve Smlouvě stanovit, že některé druhy prací nebo dodávek nesmí být prováděny Poddodavatelem, pokud si takové právo vyhradil v zadávacích podmínkách, na jejichž základě Zhotovitel podal svoji nabídku.
- 14.3.2. Pokud Objednatel tohoto svého práva využije, je Zhotovitel povinen provádět takto stanovené práce nebo dodávky prostřednictvím osob, které jsou vůči němu v pracovněprávním vztahu.

15. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

15.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla vč. zpracování technologických a pracovních postupů pokud to provedení díla vyžaduje.
- 15.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 15.1.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

16.1. Organizace předání díla

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 16.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 16.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 16.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a případně i Autorského dozoru.
- 16.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 16.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své Poddodavatele.

16.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 16.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 16.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - 16.2.2.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli
 - 16.2.2.2. popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - 16.2.2.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - 16.2.2.4. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - 16.2.2.5. prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- 16.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - 16.2.3.1. soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - 16.2.3.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - 16.2.3.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků

- 16.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

16.3. Vady a nedodělky

- 16.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 16.3.2. V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělek včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 16.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělek, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 16.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

16.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- 16.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
- 16.4.1.1. tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf a dwg;
 - 16.4.1.2. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - 16.4.1.3. zápisy a výsledky předepsaných měření (např., radon, CO apod.);
 - 16.4.1.4. zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.);
 - 16.4.1.5. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - 16.4.1.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - 16.4.1.7. stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
 - 16.4.1.8. Seznam výrobků a technologií u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců.
- 16.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 16.4.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
- 16.4.3.1. stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků
- Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 16.4.4. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

16.5. Publicita dokončené stavby

- 16.5.1. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen po dokončení vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.
- 16.5.2. Zhotovitel je povinen umístit v prostorách stavby na viditelném místě stálou informační tabuli nejpozději v den předání a převzetí díla
- 16.5.3. Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) musí mít rozměr dle podmínek poskytovatele dotace. Pamětní deska musí být z leštěného kamene a musí obsahovat všechny údaje podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.
- 16.5.4. Vše musí být provedeno v čitelné a viditelné formě tak, aby nebyl narušen charakter stavby.
- 16.5.5. Konečnou podobu pamětní desky musí zhotovitel v předstihu nejméně 15 dní před Termínem předání a převzetí předložit Objednateli k odsouhlasení.

- 16.5.6. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např. v blízkosti příjezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétní umístění a konkrétní obsah pamětní desky projedná Zhotovitel s Objednatel.
- 16.5.7. Pokud jsou prvky publicity požadovány, jsou náklady na publicitu uvedeny v Položkovém rozpočtu Zhotovitele.

16.6. Kolaudace

- 16.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 16.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby
- 16.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 16.6.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

17. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

17.1. Odpovědnost za jakost a vady díla

- 17.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za jakost a Vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel se zaručuje, že dílo bude minimálně po dobu záruční lhůty způsobilé svému účelu a užití a bude mít po dobu záruční lhůty sjednané vlastnosti s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
- 17.1.2. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 17.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatel nebo vyšší mocí.
- 17.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho Poddodavateli.

17.2. Délka záruční lhůty

- 17.2.1. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
- 17.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
- 17.2.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro Vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 17.2.4. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatel Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

17.3. Výjimky ze záruky

- 17.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Seznam výrobků a technologií vč. kopie záručních listů, u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená.

17.4. Způsob uplatnění reklamace

- 17.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve

- Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 17.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
- 17.4.2.1. bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- 17.4.2.2. bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- 17.4.2.3. bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 17.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

17.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 17.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 17.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15ti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 17.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 17.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 17.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 17.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

17.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 17.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 17.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 17.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

18.1. Vlastnictví díla

- 18.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

18.2. Nebezpečí škody na díle

- 18.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

19. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

19.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla

- 19.1.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli Bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bude její výše sjednána ve Smlouvě.
- 19.1.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla.
- 19.1.3. Z Bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá Bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 19.1.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 -ti kalendářních dnů po oboustranném podpisu protokolu o předání a převzetí Staveniště zhotoviteli k předpokládanému termínu zahájení stavebních prací, dle článku 3 Smlouvy o dílo. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 19.1.5. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla. V případě, že dojde k posunutí termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů, předloží zhotovitel nejpozději 14 dnů před původně určeným termínem předání a převzetí díla objednateli originál nové záruční listiny, ve které bude uvedena nově sjednaná bankovní záruka na dobu, o níž byla prodloužena lhůta plnění. Nová bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

19.2. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty

- 19.2.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, za řádné plnění záručních podmínek, bude její výše sjednána ve Smlouvě.
- 19.2.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty.
- 19.2.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 19.2.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. V dalším platí ustanovení článků 7.6. až 7.8. těchto obchodních podmínek.
- 19.2.5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.

20. POJIŠTĚNÍ DÍLA

20.1. Pojištění Zhotovitele

- 20.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to do výše stanovené ve Smlouvě.
- 20.1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
 - 20.1.2.1. způsobené provozní činností Zhotovitele,
 - 20.1.2.2. způsobené vadným výrobkem,
 - 20.1.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
 - 20.1.2.4. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí,
 - 20.1.2.5. vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 20.1.3. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou.

20.2. Pojištění díla

- 20.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby:
 - 20.2.1.1. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - 20.2.1.2. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - 20.2.1.3. pádem pojištěné věci, nárazem,
 - 20.2.1.4. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - 20.2.1.5. vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - 20.2.1.6. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
 - 20.2.1.7. krádeží.
- 20.2.2. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty nedefinuje, má se na mysli jeho nová cena, tedy hodnota díla po jeho úplném dokončení.

20.3. Pojištění zaměstnanců

- 20.3.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

20.4. Pojištění Poddodavatelů

- 20.4.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

20.5. Doklady o pojištění

- 20.5.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
- 20.5.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na vyžádání předložit Objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení předmětné žádosti. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení předmětné žádosti, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

20.6. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 20.6.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
- 20.6.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech
- 20.6.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

21. VYŠŠÍ MOC

21.1. Definice vyšší moci

- 21.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

21.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 21.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

22. ZMĚNA SMLOUVY

22.1. Forma změny Smlouvy

- 22.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 22.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku Smlouvy.
- 22.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

22.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

- 22.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- 22.2.2. Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona.

23. Odstoupení od Smlouvy

23.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

- 23.1.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.

23.2. Způsob odstoupení od Smlouvy

- 23.2.1. Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ni v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od Smlouvy odstoupit.
- 23.2.2. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 23.2.3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po

obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

23.3. Den účinnosti odstoupení

23.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.

23.4. Důsledky odstoupení od Smlouvy

23.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- 23.4.1.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- 23.4.1.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
- 23.4.1.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- 23.4.1.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
- 23.4.1.5. po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy
- 23.4.1.6. Strana, která důvodně odstoupí od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla bez DPH.

24. ŘEŠENÍ SPORŮ

24.1. Volba práva

24.1.1. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.

24.1.2. Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a předpisy souvisejícími.

V Uherském Hradišti
- 6 -08- 2019

V Tlumačově dne 16-08-2019

Ing. Stanislav Blahos
starosta města

Zastoupený

Ing. Václav Šafář
zmocněnec

úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava
(společně, na základě plných mocí)

Za Zhotovitele: PORR a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 160115-1

Stavba: REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE

KSO:

Místo: Mikovice

Zadavatel:

Město Uherské Hradiště

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava, a. s.

Zpracovatel:

Dopravoprojekt Ostrava, a. s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 1. 2019

IČ:

00291471

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

42767377

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 651 505,72

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%

Základ daně
9 651 505,72
0,00

Výše daně
2 026 816,20
0,00

Cena s DPH

v

CZK

11 678 321,92



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 160115-1

Stavba: REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE

Místo: Míkovice

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel: Město Uherské Hradiště

Projektant: Dopravoprojekt Ostrava, a. s.

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Dopravoprojekt Ostrava, a. s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 651 505,72	11 678 321,92
160115a	REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PRIKRA, MÍKOVICE - uznatelné náklady	4 023 711,40	4 868 690,79
000.1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY_UZNATELNÉ NÁKLADY	92 850,00	112 348,50
SO101	SO101 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE_UZNATELNÉ NÁKLADY	3 797 082,91	4 594 470,32
SO301.1	SO301.1 - ODVODNENÍ KOMUNIKACE A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KANALIZACE_UZNATELNÉ NÁKLADY	133 778,49	161 871,97
160115b	REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE - neuznatelné náklady	5 627 794,32	6 809 631,13
000.2	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY_NEUZNATELNÉ NÁKLADY	108 900,00	131 769,00
SO101.1	SO101.1 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ_NEUZNATELNÉ NÁKLADY	34 166,31	41 341,24
SO151	SO151 - CHODNÍKY A SJEZDY_NEUZNATELNÉ NÁKLADY	427 674,19	517 485,77
SO301.2	SO301.2 - ODVODNENÍ KOMUNIKACE A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KANALIZACE_NEUZNATELNÉ NÁKLADY	4 566 835,07	5 525 870,43
SO451	SO451 - VEREJNÉ OSVĚTLENÍ_NEUZNATELNÉ NÁKLADY	490 218,75	593 164,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE

Objekt:

160115a - REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE - uznatelné náklady

Soupis:

000.1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY_UZNATELNÉ NÁKLADY

KSO: 000
Místo: Míkovice

Zadavatel:
Město Uherské Hradiště

Uchazeč:
PORR a.s.

Projektant:
Dopravoprojekt Ostrava, a. s.

Zpracovatel:
Dopravoprojekt Ostrava, a. s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2019

IČ: 00291471

DIČ:

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

IČ: 42767377

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

92 850,00

DPH základní
snížená

Základ daně
92 850,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
19 498,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

112 348,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE

Objekt:

160115a - REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE - uznatelné náklady

Soupis:

000.1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY_UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

Mikovice

Zadavatel:

Město Uherské Hradiště

Uchazeč:

PORR a.s.

Datum:

17. 1. 2019

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava, a.
s.

Zpracovatel:

Dopravoprojekt Ostrava, a.
s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

92 850,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

92 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE

Objekt:

160115a - REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE - uznatelné náklady

Soupis:

000.1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY_UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

Mikovice

Datum:

17. 1. 2019

Zadavatel:

Město Uherské Hradiště

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava, a s.

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Dopravoprojekt Ostrava, a s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

92 850,00

D	0	Vedlejší rozpočtové náklady					92 850,00	
1	K	001.1	Geodetické práce (vytýčení stavby a inž. sítí, doměření pro RDS, zaměření skutečného provedení stavby)	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	vlastní
2	K	002	Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	vlastní
3	K	003	Realizační dokumentace stavby RDS	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
4	K	004	Náklady na provizorní dopravní značení, vypracování situace s návrhem umístění dočasného dopravního značení, schválení na dopravním inspektorátě, zřízení, nájem a odstranění	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní
5	K	005	Oddělovací geometrický plán po stavbě	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	vlastní
6	K	006	Náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	vlastní
7	K	007	Provizorní zajištění vstupu do budov	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	vlastní
8	K	008	Náklady spojené s vyřízením bankovní záruky za kvalitu předmětu plnění veřejné zakázky	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00	vlastní
9	K	009	Náklady spojené s vyřízením bankovní záruky za provedení předmětu plnění veřejné zakázky	kpl	1,000	1 750,00	1 750,00	vlastní
10	K	010	Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE

Objekt:

160115a - REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE - uznatelné náklady

Soupis:

SO101 - SO101 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE_UZNATELNÉ NÁKLADY

KSO: 822 29 92

Místo: Míkovice

Zadavatel:

Město Uherské Hradiště

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava, a. s.

Zpracovatel:

Dopravoprojekt Ostrava, a. s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 1. 2019

IČ: 00291471

DIČ:

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

IČ: 42767377

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 797 082,91

DPH základní

snížená

Základ daně

3 797 082,91

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

797 387,41

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 594 470,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE

Objekt:

160115a - REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE - uznatelné náklady

Soupis:

SO101 - SO101 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE_UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

Mikovice

Zadavatel:

Město Uherské Hradiště

Uchazeč:

PORR a.s.

Datum:

17. 1. 2019

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava, a.
s.

Zpracovatel:

Dopravoprojekt Ostrava, a.
s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 797 082,91

HSV - Práce a dodávky HSV

3 797 082,91

1 - Zemní práce

1 530 622,57

3 - Svislé a kompletní konstrukce

49 041,20

5 - Komunikace

1 390 766,46

8 - Trubní vedení

53 010,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

589 431,40

997 - Přesun sutě

170 841,93

998 - Přesun hmot

13 369,35

SOUPIS PRACÍ

* Stavba:

REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE

Objekt:

160115a - REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE - uznatelné náklady

Soupis:

SO101 - SO101 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE_UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: Míkovice

Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel: Město Uherské Hradiště

Projektant: Dopravoprojekt Ostrava, a. s.

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Dopravoprojekt Ostrava, a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 797 082,91

D HSV Práce a dodávky HSV

3 797 082,91

D 1 Zemní práce

1 530 622,57

1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	40,000	137,50	5 500,00	CS ÚRS 2019 01
	W		40"rozebrání krytu ze žulových kostek na ul Příkré"		40,000			
2	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	71,500	666,90	47 683,35	CS ÚRS 2019 01
	W		65*1,1"odstranění sjezdů a ploch s krytem z betonu"		71,500			
3	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojné pl přes 200 m2	m2	1 672,650	33,50	56 033,78	CS ÚRS 2019 01
	W		90*1,05"odstranění podkladních živ vrstev (penetrační makadam) začátek ul . Příkré do km 0,030"		94,500			
	W		1503*1,05"Odstranění krytu živičný nátěr 20mm + penetrační makadam 50mm"		1 578,150			
	W		Součet		1 672,650			
4	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	268,845	340,30	91 487,95	CS ÚRS 2019 01
	W		40*0,15"rozebrání krytu ze žulových kostek na ul Příkré"		6,000			
	W		90*1,1*0,15"Odstranění nestmelené vrstvy začátek ul . Příkré do km 0,030"		14,850			
	W		1503*1,1*0,15"Odstranění nestmelené vrstvy ul. Radovy a Příkrá"		247,995			
	W		Součet		268,845			
5	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	10,725	340,30	3 649,72	CS ÚRS 2019 01
	W		65*1,1*0,15"odstranění sjezdů a ploch s krytem z betonu"		10,725			
6	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	215,250	148,20	31 900,05	CS ÚRS 2019 01
	W		25*1,05"frézování 90mm- úprava napojení na silnici I/50H"		26,250			
	W		90*1,05"frézování 100mm začátek ul . Příkré do km 0,030"		94,500			
	W		90*1,05"frézování 65mm začátek ul . Příkré do km 0,030"		94,500			
	W		Součet		215,250			
7	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	839,471	119,10	99 981,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Odkopávky pro novou konstrukci vozovky po plán"					
	W		90*1,05*0,08"začátek ul . Příkré do km 0,030"		7,560			
	W		1503*1,05*0,17"ul. Radovy a Příkrá"		268,286			
	W		Odkopávky pro výměnu nevhodného podloží"					
	W		1605*1,15*0,3"celková plocha nového krytu MK"		553,725			
	W		"odkopávky v místě rozšíření MK"					
	W		(1605-(1503+90))*1,1*0,75		9,900			
	W		Součet		839,471			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 651,101	126,60	209 029,39	CS ÚRS 2019 01
	W		"dovoz materiálu pro výměnu podloží - neúnosného podloží"					
	W		1605*1,1*0,3"celková plocha nového krytu MK"		529,650			
	W		Mezisoučet		529,650			
	W		"odvoz podsypu na skládku"					
	W		40*0,15"rozebrání krytu ze žulových kostek na ul Příkré"		6,000			
	W		90*1,1*0,15"Odstranění nestmelené vrstvy začátek ul . Příkré do km 0,030"		14,850			
	W		1503*1,1*0,15"Odstranění nestmelené vrstvy ul. Radovy a Příkrá"		247,995			
	W		Mezisoučet		268,845			
	W		"odvoz materiálu z výkopů na skládku"					
	W		"Odkopávky pro novou konstrukci vozovky po pláň"					
	W		90*1,1*0,08"začátek ul . Příkré do km 0,030"		7,920			
	W		1503*1,1*0,17"ul. Radovy a Příkrá"		281,061			
	W		"Odkopávky pro výměnu nevhodného podloží"					
	W		1605*1,15*0,3"celková plocha nového krytu MK"		553,725			
	W		"odkopávky v místě rozšíření MK"					
	W		(1605-(1503+90))*1,1*0,75		9,900			
	W		Mezisoučet		852,606			
	W		Součet		1 651,101			
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	28,725	126,60	3 636,59	CS ÚRS 2019 01
	W		"odvoz podsypu a nepevněného krytu ploch na skládku"					
	W		65*1,1*0,15"odstranění sjezdů a ploch s krytem z betonu"		10,725			
	W		"odkopávky"					
	W		0,75*1,5*16"odkopání terénu pro vybudování palisády u napojení na sil. I/50H"		18,000			
	W		Součet		28,725			
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	24 682,515	11,40	281 380,67	CS ÚRS 2019 01
	W		"odvoz na skládku a natěžení materiálu pro výměnu podloží podle výběru zhotovitele do 25km"					
	W		"dovoz materiálu pro výměnu podloží - neúnosného podloží"					
	W		1605*1,1*0,3*15"celková plocha nového krytu MK"		7 944,750			
	W		Mezisoučet		7 944,750			
	W		"odvoz podsypu na skládku"					
	W		40*0,15"rozebrání krytu ze žulových kostek na ul Příkré"		6,000			
	W		90*1,1*0,15*15"Odstranění nestmelené vrstvy začátek ul . Příkré do km 0,030"		222,750			
	W		1503*1,1*0,15*15"Odstranění nestmelené vrstvy ul. Radovy a Příkrá"		3 719,925			
	W		Mezisoučet		3 948,675			
	W		"odvoz materiálu z výkopů na skládku"					
	W		"Odkopávky pro novou konstrukci vozovky po pláň"					
	W		90*1,1*0,08*15"začátek ul . Příkré do km 0,030"		118,800			
	W		1503*1,1*0,17*15"ul. Radovy a Příkrá"		4 215,915			
	W		"Odkopávky pro výměnu nevhodného podloží"					
	W		1605*1,15*0,3*15"celková plocha nového krytu MK"		8 305,875			
	W		"odkopávky v místě rozšíření MK"					
	W		(1605-(1503+90))*1,1*0,75*15		148,500			
	W		Mezisoučet		12 789,090			
	W		Součet		24 682,515			
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	430,875	11,40	4 911,98	CS ÚRS 2019 01
	W		"odvoz na skládku a natěžení materiálu pro výměnu podloží podle výběru zhotovitele do 25km"					
	W		"odvoz podsypu a nepevněného krytu ploch na skládku"					
	W		65*1,1*0,15*15"odstranění sjezdů a ploch s krytem z betonu"		160,875			
	W		"odkopávky"					
	W		0,75*1,5*16*15"odkopání terénu pro vybudování palisády u napojení na sil. I/50H"		270,000			
	W		Součet		430,875			
12	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	553,725	64,70	35 826,01	CS ÚRS 2019 01
	W		"výměna podloží v aktivní zóně v tl. 0,3m - neúnosného podloží"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1605*1,15*0,3"celková plocha nového krytu MK"		553,725			
	W		Součet		553,725			
73	M	58333679R	kamenivo těžené hrubé frakce 0-125	t	1 024,391	347,70	356 180,75	vlastní
	W		"materiál vhodný do aktivní zóny - sanační kamenivo frakce 0-125 - lomová skryvka"					
	W		"výměna podloží v aktivní zóně v tl. 0,3m - neúnosného podloží - váha 1m3 volně sypaného materiálu 1,85t ""					
	W		1605*1,15*0,3*1,85"celková plocha nového krytu MK"		1 024,391			
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 121,451	10,30	11 550,95	CS ÚRS 2019 01
	W		"odvoz podsypu na skládku"					
	W		40*0,15"rozebrání krytu ze žulových kostek na ul Příkré"		6,000			
	W		90*1,1*0,15"Odstranění nestmelené vrstvy začátek ul . Příkré do km 0,030"		14,850			
	W		1503*1,1*0,15"Odstranění nestmelené vrstvy ul. Radovy a Příkrá"		247,995			
	W		Mezisoučet		268,845			
	W		"odvoz materiálu z výkopů na skládku"					
	W		90*1,1*0,08"začátek ul . Příkré do km 0,030"		7,920			
	W		1503*1,1*0,17"ul. Radovy a Příkrá"		281,061			
	W		"Odkovávky pro výměnu nevhodného podloží"					
	W		1605*1,15*0,3"celková plocha nového krytu MK"		553,725			
	W		"odkopávky v místě rozšíření MK"					
	W		(1605-(1503+90))*1,1*0,75		9,900			
	W		Mezisoučet		852,606			
	W		Součet		1 121,451			
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,725	10,30	110,47	CS ÚRS 2019 01
	W		"odvoz podsypu a nezpevněného krytu ploch na skládku"					
	W		65*1,1*0,15"odstranění sjezdů a ploch s krytem z betonu"		10,725			
16	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 922,552	145,00	278 770,04	CS ÚRS 2019 01
	W		"odvoz podsypu na skládku 1,8t/m3"					
	W		90*1,1*0,15*1,8"Odstranění nestmelené vrstvy začátek ul . Příkré do km 0,030"		26,730			
	W		1503*1,1*0,15*1,8"Odstranění nestmelené vrstvy ul. Radovy a Příkrá"		446,391			
	W		Mezisoučet		473,121			
	W		"odvoz materiálu z výkopů na skládku 1,7t/m3"					
	W		90*1,1*0,08*1,7"začátek ul . Příkré do km 0,030"		13,464			
	W		1503*1,1*0,17*1,7"ul. Radovy a Příkrá"		477,804			
	W		"Odkovávky pro výměnu nevhodného podloží"					
	W		1605*1,15*0,3*1,7"celková plocha nového krytu MK"		941,333			
	W		"odkopávky v místě rozšíření MK"					
	W		(1605-(1503+90))*1,1*0,75*1,7		16,830			
	W		Mezisoučet		1 449,431			
	W		Součet		1 922,552			
17	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	37,305	145,00	5 409,23	CS ÚRS 2019 01
	W		"odvoz podsypu a nezpevněného krytu ploch na skládku 1,8t/m3"					
	W		65*1,1*0,15*1,8"odstranění sjezdů a ploch s krytem z betonu"		19,305			
	W		"odkopávky"					
	W		0,75*1,5*16"odkopání terénu pro vybudování palisády u napojení na sil. I/50H"		18,000			
	W		Součet		37,305			
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,000	184,20	1 473,60	CS ÚRS 2019 01
	W		"zásyp vč. dovozu materiálu a zhutnění"					
	W		0,5*1*16"zpětný zásyp po vybudování palisády u napojení na sil. I/50H"		8,000			
19	M	583312020	šterkodit' netříděná do 100mm amfibolit	t	14,400	424,10	6 107,04	CS ÚRS 2019 01
	W		"uvažováno 1,8t/m3"					
	W		1,8*8		14,400			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				49 041,20	
20	K	339921111	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku do 0,5 m	kus	4,000	465,80	1 863,20	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		4"palisáda u napojení sil. I50H vč. betonového základu"		4,000			
21	M	592284120	palisáda betonová tyčová púlkulatá přírodní 175x200x600mm	kus	24,000	165,10	3 962,40	CS ÚRS 2019 01
	WV		4*6"palisáda u napojení sil. I50H"		24,000			
22	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	4,000	548,10	2 192,40	CS ÚRS 2019 01
	WV		4"palisáda u napojení sil. I50H vč. betonového základu"		4,000			
23	M	592284140	palisáda betonová tyčová púlkulatá přírodní 175x200x1000mm	kus	24,000	254,50	6 108,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		4*6"palisáda u napojení sil. I50H"		24,000			
24	K	339921113	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	kus	8,000	758,40	6 067,20	CS ÚRS 2019 01
	WV		8"palisáda u napojení sil. I50H vč. betonového základu"		8,000			
25	M	592284160	palisáda tyčová púlkulatá armovaná 175x200x1500mm	kus	48,000	601,00	28 848,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		8*6"palisáda u napojení sil. I50H"		48,000			
D 5							1 390 766,46	
26	K	564851111	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 150 mm	m2	3 611,250	134,30	484 990,88	CS ÚRS 2019 01
	WV		"Štěrkodrt ŠDA frakce 0-32"					
	WV		1605*1,1"celková plocha nového krytu MK"		1 765,500			
	WV		"Štěrkodrt ŠDA frakce 0-63"					
	WV		1605*1,15"celková plocha nového krytu MK"		1 845,750			
	WV		Součet		3 611,250			
27	K	564851111	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 150 mm	m2	71,500	138,90	9 931,35	CS ÚRS 2019 01
	WV		"Štěrkodrt ŠDA frakce 0-32"					
	WV		65*1,1"sjezdy a pochvy s betonovým krytem"		71,500			
28	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 711,500	237,70	406 823,55	CS ÚRS 2019 01
	WV		"Asfaltový beton pro ohrubné vrstvy ACP 16+"					
	WV		25*1,05"v místě frézování u napojení na silnici I/50H"		26,250			
	WV		1605*1,05"celková plocha nového krytu MK"		1 685,250			
	WV		Součet		1 711,500			
29	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	1 685,250	17,60	29 660,40	CS ÚRS 2019 01
	WV		"Postřik infiltrační PI"					
	WV		1605*1,05"celková plocha nového krytu MK"		1 685,250			
30	K	573211108	Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	1 737,750	12,70	22 069,43	CS ÚRS 2019 01
	WV		"Postřik spojovací PS"					
	WV		25*1,05*2"v místě frézování u napojení na silnici I/50H"		52,500			
	WV		1605*1,05"celková plocha nového krytu MK"		1 685,250			
	WV		Součet		1 737,750			
31	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 711,500	229,50	392 789,25	CS ÚRS 2019 01
	WV		"Asfaltový beton pro ohrubné vrstvy ACO 11"					
	WV		25*1,05"v místě frézování u napojení na silnici I/50H"		26,250			
	WV		1605*1,05"celková plocha nového krytu MK"		1 685,250			
	WV		Součet		1 711,500			
32	K	581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm	m2	71,500	622,40	44 501,60	CS ÚRS 2019 01
	WV		"cementobetonový kryt s metličkovou úpravou"					
	WV		65*1,1"sjezdy a pochvy s betonovým krytem"		71,500			
D 8							53 010,00	
33	K	87922191R	Výměna pevných zákopových souprav za teleskopické na vedení vodovodu	kus	31,000	1 710,00	53 010,00	vlastní
	WV		"náklady na práce spojené s výměnou pevných zákopových souprav za teleskopické"					
	WV		31		31,000			
D 9							589 431,40	
			Ostatní konstrukce a práce, bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	761,000	165,20	125 717,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		16+394+249+102"jednořádek ze žulových kostek podél obrub MK"		761,000			
35	M	583801100	kostka dlažební žula drobná	t	19,025	2 394,00	45 545,85	vlastní
	VV		(16+394+249+102)*0,125/5"1t=5m2"		19,025			
36	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	745,000	262,50	195 562,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		394+249+102		745,000			
37	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	394,000	99,00	39 006,00	vlastní
	VV		45+1+9+3+6+5+8+7+4+6+5+9+5+4+3+1+5+4+5+8+1+4+5+5+4+1+10+2+1+7+7+31+15+9+6+15+2+3+2+7+3+10+9+2+5+5+29+4+26+2+3+18		394,000			
38	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	249,000	92,50	23 032,50	vlastní
	VV		1+3+1+3+1+3+7+3+1+3+1+3+3+1+3+6+1+23+15+1+1+7+4+7+1+3+11+3+1+6+6+4+6+6+1+8+5+1+7+1+5+1+2+9+4+4+20+4+14+9+5		249,000			
39	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	102,000	319,30	32 568,60	vlastní
	VV		51*2"51x úprava napojení na vozovku L+P"		102,000			
40	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	2 006,250	63,80	127 998,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		"separační geotextilie na pláni 400g/m2, dodávka + materiál"		2 006,250			
	VV		1605*1,25"celková plocha nového krytu MK"		2 006,250			
	VV		Součet		2 006,250			
	D	997	Přesun sutě				170 841,93	
41	K	97908110R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 25 km	t	435,887	175,80	76 628,93	vlastní
	VV		12,8"kryt ze žulových kostek"		12,800			
	VV		55,104"frézovaný materiál ze stavby bude odkoupen zhotovitelem stavby - pouze odvoz"		55,104			
	VV		367,983"odstraněný kryt asfaltový nátěr + penetrační makadam"		367,983			
	VV		Součet		435,887			
42	K	97908110R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 25 km	t	23,238	175,80	4 085,24	vlastní
	VV		23,238"odstranění sjezdů a ploch s krytem z betonu"		23,238			
43	K	99701383R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	12,800	114,00	1 459,20	vlastní
	VV		12,8"kryt ze žulových kostek"		12,800			
44	K	99701383R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	23,238	205,20	4 768,44	vlastní
	VV		23,238"odstranění sjezdů a ploch s krytem z betonu"		23,238			
45	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	367,983	228,00	83 900,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		367,983"odstranění krytu z asf. nátěru a penetračního makadamu"		367,983			
	D	998	Přesun hmot				13 369,35	
46	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	234,550	57,00	13 369,35	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE

Objekt:

160115a - REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE - uznatelné náklady

Soupis:

SO301.1 - SO301.1 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KANALIZACE_UZNATELNÉ NÁKLADY

KSO: 827 21 15
Místo: Míkovice

Zadavatel:
Město Uherské Hradiště

Uchazeč:
PORR a.s.

Projektant:
Dopravoprojekt Ostrava, a. s.

Zpracovatel:
Dopravoprojekt Ostrava, a. s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2019

IČ:
DIČ: 00291471

IČ:
DIČ: 43005560
CZ43005560

IČ:
DIČ: 42767377

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

133 778,49

DPH základní
snižená

Základ daně
133 778,49
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
28 093,48
0,00

Cena s DPH

v CZK

161 871,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE
Objekt: 160115a - REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE - uznatelné náklady
Soupis: **SO301.1 - SO301.1 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KANALIZACE_UZNATELNÉ**

Místo: Míkovice
Zadavatel: Město Uherské Hradiště
Uchazeč: PORR a.s.

Datum: 17. 1. 2019
Projektant: Dopravoprojekt Ostrava, a.s.
Zpracovatel: Dopravoprojekt Ostrava, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

133 778,49

8 - Trubní vedení

133 778,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE

Objekt: 160115a - REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE - uznatelné náklady

Soupis: SO301.1 - SO301.1 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KANALIZACE_UZNATELNÉ

Místo: Mikovice Datum: 17. 1. 2019

Zadavatel: Město Uherské Hradiště Projektant: Dopravoprojekt Ostrava, a s.

Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: Dopravoprojekt Ostrava, a s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							133 778,49	
D	8	Trubní vedení						133 778,49
1	K	871310320r	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu DN 150	m	31,700	339,70	10 768,49	vlastní
	P		Poznámka k položce: hodnota odměřena programem Autocad z výkresu situace stavby					
	W		"přípojky UV stoka A" 9,255		9,255			
	W		"přípojky UV stoka B" 22,445		22,445			
2	M	286171500r	trubka kanalizační PP SN 10, dl 6m, DN 150	kus	6,000	1 415,70	8 494,20	vlastní
	P		Poznámka k položce: hodnota odměřena programem Autocad z výkresu situace stavby					
	W		6		6,000			
3	K	895941111r	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	14,000	2 850,00	39 900,00	CS ÚRS 2019 01
	W		14		14,000			
4	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	14,000	2 223,00	31 122,00	vlastní
	W		14		14,000			
5	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	14,000	570,00	7 980,00	vlastní
	W		14		14,000			
6	M	592238740r	koš pozink.	kus	14,000	573,90	8 034,60	vlastní
	P		Poznámka k položce: hodnota odměřena programem Autocad z výkresu vzorová uliční vpust					
	W		14		14,000			
7	M	592238520	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	14,000	269,20	3 768,80	CS ÚRS 2019 01
	W		14		14,000			
8	M	592238540	skruž pro uliční vpust' s výtakovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	14,000	538,30	7 536,20	CS ÚRS 2019 01
	W		14		14,000			
9	M	592238580r	skruž betonová pro uliční vpust' horní	kus	14,000	234,70	3 285,80	vlastní
	P		Poznámka k položce: hodnota odměřena programem Autocad z výkresu vzorová uliční vpust					
	W		14		14,000			
10	M	592238581r	skruž betonová pro uliční vpust' střední	kus	14,000	430,40	6 025,60	vlastní
	P		Poznámka k položce: hodnota odměřena programem Autocad z výkresu vzorová uliční vpust					
	W		14		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení B125, C250	kus	14,000	490,20	6 862,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		14		14,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE
Objekt: 160115b - REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE - neuznatelné náklady
Soupis:

000.2 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY_NEUZNATELNÉ NÁKLADY

KSO: 000
Místo: Mikovice

Zadavatel:
Město Uherské Hradiště

Uchazeč:
PORR a.s.

Projektant:
Dopravoprojekt Ostrava, a. s.

Zpracovatel:
Dopravoprojekt Ostrava, a. s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2019

IČ:
DIČ: 00291471

IČ:
DIČ: 43005560
CZ43005560

IČ:
DIČ: 42767377

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		108 900,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	108 900,00	21,00%	22 869,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 131 769,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE

Objekt:

160115b - REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE - neuznatelné náklady

Soupis:

000.2 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY_NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

Míkovice

Zadavatel:

Město Uherské Hradiště

Uchazeč:

PORR a.s.

Datum:

17. 1. 2019

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava, a.
s.

Zpracovatel:

Dopravoprojekt Ostrava, a.
s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

108 900,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

108 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE

Objekt:

160115b - REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE - neuznatelné náklady

Soupis:

000.2 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY_NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

Mikovice

Datum:

17. 1. 2019

Zadavatel:

Město Uherské Hradiště

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava, a.s.

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Dopravoprojekt Ostrava, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

108 900,00

D	0	Vedlejší rozpočtové náklady						
1	K	001.2	Geodetické práce (vytýčení stavby a inž. sítí, doměření pro RDS, zaměření skutečného provedení stavby)	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00	vlastní
2	K	002	Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	vlastní
3	K	003	Realizační dokumentace stavby RDS	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
4	K	004	Náklady na provizorní dopravní značení, vypracování situace s návrhem umístění dočasného dopravního značení, schválení na dopravním inspektorátě, zřízení, nájem a odstranění	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	vlastní
5	K	005	Oddělovací geometrický plán po stavbě	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00	vlastní
6	K	006	Náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	vlastní
7	K	007	Provizorní zajištění vstupu do budov	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	vlastní
8	K	008	Náklady spojené s vyřízením bankovní záruky za kvalitu předmětu plnění veřejné zakázky	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
9	K	009	Náklady spojené s vyřízením bankovní záruky za provedení předmětu plnění veřejné zakázky	kpl	1,000	6 900,00	6 900,00	vlastní
10	K	010	Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00	vlastní

108 900,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE

Objekt:

160115b - REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE - neuznatelné náklady

Soupis:

SO101.1 - SO101.1 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ_NEUZNATELNÉ NÁKLADY

KSO: 822 29 92

Místo: Míkovice

Zadavatel:

Město Uherské Hradiště

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava, a. s.

Zpracovatel:

Dopravoprojekt Ostrava, a. s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 1. 2019

IČ:

00291471

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

42767377

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

34 166,31

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

34 166,31

21,00%

7 174,93

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

41 341,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE
Objekt: 160115b - REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE - neuznatelné náklady
Soupis: **SO101.1 - SO101.1 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ_NEUZNATELNÉ NÁKLADY**

Místo: Míkovice
Zadavatel: Město Uherské Hradiště
Uchazeč: PORR a.s.

Datum: 17. 1. 2019
Projektant: Dopravoprojekt Ostrava, a.s.
Zpracovatel: Dopravoprojekt Ostrava, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 166,31

HSV - Práce a dodávky HSV

34 166,31

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

34 166,31

99 - Přesuny hmot a sutí

156,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE
 Objekt: 160115b - REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE - neuznatelné náklady
 Soupis: **SO101.1 - SO101.1 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ_NEUZNATELNÉ NÁKLADY**

Místo: Míkovice Datum: 17. 1. 2019
 Zadavatel: Město Uherské Hradiště Projektant: Dopravoprojekt Ostrava, a. s.
 Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel: Dopravoprojekt Ostrava, a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 166,31	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				34 166,31	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				34 166,31	
1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	13,000	342,00	4 446,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		13"nové DZ"		13,000			
2	M	404440560	značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 700 mm	kus	1,000	892,60	892,60	vlastní
	WV		1"P6"		1,000			
3	M	404442320	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	4,000	587,10	2 348,40	vlastní
	WV		1"IP10a"		1,000			
	WV		1"P8"		1,000			
	WV		1"IP4b"		1,000			
	WV		1"P2 - před napojením ul. Radovy - na silnici I/50H - náhrada"		1,000			
	WV		Součet		4,000			
4	M	404441130	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm	kus	4,000	892,60	3 570,40	vlastní
	WV		1"B13(3,5t) "		1,000			
	WV		1"B2"		1,000			
	WV		2"B24a + B24b"		2,000			
	WV		Součet		4,000			
5	M	404443180	značka svislá reflexní AL- 3M 500 X 300 mm	kus	2,000	358,00	716,00	vlastní
	WV		2"2xE12"		2,000			
6	M	404443340	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 150 mm	kus	2,000	267,90	535,80	vlastní
	WV		2"2xE5"		2,000			
7	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	8,000	2 223,00	17 784,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		8"nové DZ "		8,000			
8	M	404452250	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	8,000	364,80	2 918,40	CS ÚRS 2019 01
	WV		8"nové DZ "		8,000			
9	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	114,00	342,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		3"odstranění sloupků DZ"		3,000			
10	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000	114,00	456,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		4"demontáž stávajících DZ"		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	99		Přesuny hmot a sutí				156,71	
11	K	97908110R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 25 km	t	0,262	175,80	46,06	vlastní
	W		0,262"odtranění DZ"		0,262			
12	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,262	205,20	53,76	CS ÚRS 2019 01
	W		0,262"odtranění DZ"		0,262			
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,998	57,00	56,89	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE

Objekt:

160115b - REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE - neuznatelné náklady

Soupis:

SO151 - SO151 - CHODNÍKY A SJEZDY_NEUZNATELNÉ NÁKLADY

KSO: 822 29 92

Místo: Míkovice

Zadavatel:

Město Uherské Hradiště

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava, a. s.

Zpracovatel:

Dopravoprojekt Ostrava, a. s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 1. 2019

IČ: 00291471

DIČ:

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

IČ: 42767377

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

427 674,19

DPH základní

snížená

Základ daně

427 674,19

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

89 811,58

0,00

Cena s DPH

v CZK

517 485,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE

Objekt:

160115b - REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE - neuznatelné náklady

Soupis:

SO151 - SO151 - CHODNÍKY A SJEZDY_NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

Míkovice

Zadavatel:

Město Uherské Hradiště

Uchazeč:

PORR a.s.

Datum:

17. 1. 2019

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava, a.s.

Zpracovatel:

Dopravoprojekt Ostrava, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

427 674,19

HSV - Práce a dodávky HSV

423 433,39

1 - Zemní práce

156 225,95

2 - Zakládání

1 185,60

5 - Komunikace

178 015,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 379,20

997 - Přesun sutě

47 539,37

998 - Přesun hmot

4 087,41

PSV - Práce a dodávky PSV

4 240,80

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 240,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE

Objekt:

160115b - REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE - neuznatelné náklady

Soupis:

SO151 - SO151 - CHODNÍKY A SJEZDY_NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

Míkovice

Datum:

17. 1. 2019

Zadavatel:

Město Uherské Hradiště

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava, a. s.

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

Dopravoprojekt Ostrava, a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							427 674,19	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				423 433,39	
D	1		Zemní práce				156 225,95	
1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	36,300	137,50	4 991,25	CS ÚRS 2019 01
	W		33*1,1"rozebrání sjezdů s krytem ze žulových kostek"		36,300			
2	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	181,500	133,80	24 284,70	CS ÚRS 2019 01
	W		68*1,1"rozebrání sjezdů s krytem ze zámkové dlažby"		74,800			
	W		70*1,1"rozebrání chodníků a vstupů do budov s krytem ze zámkové dlažby"		77,000			
	W		27*1,1"rozebrání sjezdů a ploch s krytem ze zatravnovacích tvárnic"		29,700			
	W		Součet		181,500			
3	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně	m2	49,500	229,10	11 340,45	CS ÚRS 2019 01
	W		45*1,1"odstranění krytu sjezdů s krytem z hutněného štěrku"		49,500			
4	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	8,800	168,60	1 483,68	CS ÚRS 2019 01
	W		8*1,1"odstranění sjezdu s živičným krytem"		8,800			
5	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	56,925	340,30	19 371,58	CS ÚRS 2019 01
	W		68*1,1*0,31"rozebrání sjezdů s krytem ze zámkové dlažby"		23,188			
	W		70*1,1*0,19"rozebrání chodníků a vstupů do budov s krytem ze zámkové dlažby"		14,630			
	W		27*1,1*0,31"rozebrání sjezdů a ploch s krytem ze zatravnovacích tvárnic"		9,207			
	W		33*1,1*0,2"rozebrání sjezdů s krytem ze žulových kostek"		7,260			
	W		8*1,1*0,3"odstranění sjezdu s živičným krytem"		2,640			
	W		Součet		56,925			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	247,000	89,10	22 007,70	CS ÚRS 2019 01
	W		43+7+3+5+31+4+5+57+54+8+10+20		247,000			
7	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	64,515	116,70	7 528,90	CS ÚRS 2019 01
	W		391*1,1*0,15" Skryvka humózní vrstvy zeminy tl. 150mm - veškerá zemina bude využita k terénním úpravám v místě stavby"		64,515			
8	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	18,000	214,30	3 857,40	CS ÚRS 2019 01
	W		0,75*1,5*16"odkopání terénu pro vybudování palisády u napojení na sil. I/50H"		18,000			
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	61,875	126,60	7 833,38	CS ÚRS 2019 01
	W		"odvoz podsypu a nezpevněného krytu ploch na skládku"					
	W		45*1,1*0,1"odstranění krytu sjezdů s krytem z hutněného štěrku"		4,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		68*1,1*0,31"rozebrání sjezdů s krytem ze zámkové dlažby"		23,188			
	W		70*1,1*0,19"rozebrání chodníků a vstupů do budov s krytem ze zámkové dlažby"		14,630			
	W		27*1,1*0,31"rozebrání sjezdů a ploch s krytem ze zatravnovacích tvárnic"		9,207			
	W		33*1,1*0,2"rozebrání sjezdů s krytem ze žulových kostek"		7,260			
	W		8*1,1*0,3"odstranění sjezdu s živiným krytem"		2,640			
	W		Součet		61,875			
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	928,125	11,40	10 580,63	CS ÚRS 2019 01
	W		"odvoz na skládku a natěžení materiálu pro výměnu podloží podle výběru zhotovitele do 25km"					
	W		"odvoz podsypu a nepevněného krytu ploch na skládku"					
	W		45*1,1*0,1*15"odstranění krytu sjezdů s krytem z hutněného štěrku"		74,250			
	W		68*1,1*0,31*15"rozebrání sjezdů s krytem ze zámkové dlažby"		347,820			
	W		70*1,1*0,19*15"rozebrání chodníků a vstupů do budov s krytem ze zámkové dlažby"		219,450			
	W		27*1,1*0,31*15"rozebrání sjezdů a ploch s krytem ze zatravnovacích tvárnic"		138,105			
	W		33*1,1*0,2*15"rozebrání sjezdů s krytem ze žulových kostek"		108,900			
	W		8*1,1*0,3*15"odstranění sjezdu s živiným krytem"		39,600			
	W		Součet		928,125			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	61,875	10,30	637,31	CS ÚRS 2019 01
	W		"odvoz podsypu a nepevněného krytu ploch na skládku"					
	W		45*1,1*0,1"odstranění krytu sjezdů s krytem z hutněného štěrku"		4,950			
	W		68*1,1*0,31"rozebrání sjezdů s krytem ze zámkové dlažby"		23,188			
	W		70*1,1*0,19"rozebrání chodníků a vstupů do budov s krytem ze zámkové dlažby"		14,630			
	W		27*1,1*0,31"rozebrání sjezdů a ploch s krytem ze zatravnovacích tvárnic"		9,207			
	W		33*1,1*0,2"rozebrání sjezdů s krytem ze žulových kostek"		7,260			
	W		8*1,1*0,3"odstranění sjezdu s živiným krytem"		2,640			
	W		Součet		61,875			
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	111,375	145,00	16 149,38	CS ÚRS 2019 01
	W		"odvoz podsypu a nepevněného krytu ploch na skládku 1,8t/m3"					
	W		45*1,1*0,1*1,8"odstranění krytu sjezdů s krytem z hutněného štěrku"		8,910			
	W		68*1,1*0,31*1,8"rozebrání sjezdů s krytem ze zámkové dlažby"		41,738			
	W		70*1,1*0,19*1,8"rozebrání chodníků a vstupů do budov s krytem ze zámkové dlažby"		26,334			
	W		27*1,1*0,31*1,8"rozebrání sjezdů a ploch s krytem ze zatravnovacích tvárnic"		16,573			
	W		33*1,1*0,2*1,8"rozebrání sjezdů s krytem ze žulových kostek"		13,068			
	W		8*1,1*0,3*1,8"odstranění sjezdu s živiným krytem"		4,752			
	W		Součet		111,375			
13	K	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	29,700	78,60	2 334,42	CS ÚRS 2019 01
	W		"vč. vysypání vegetačních tvárnic vhodným substrátem"					
	W		27*1,1"sjezdy a plochy s krytem z vegetačních tvárnic"		29,700			
14	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	29,700	125,40	3 724,38	CS ÚRS 2019 01
	W		27*1,1"sjezdy a plochy s krytem z vegetačních tvárnic"		29,700			
15	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	430,100	26,50	11 397,65	CS ÚRS 2019 01
	W		391*1,1"použita veškerá skrytá zemina"		430,100			
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	430,100	17,10	7 354,71	CS ÚRS 2019 01
	W		391*1,1"vegetační úpravy"		430,100			
17	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	10,753	125,40	1 348,43	CS ÚRS 2019 01
	W		391*1,1"vegetační úpravy"		430,100			
	W		430,1*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		10,753			
	D	2	Zakládání				1 185,60	
18	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	16,000	74,10	1 185,60	CS ÚRS 2019 01
	W		16"drenáž v místě palisády u napojení na I/50H vč. zaústění do uliční vpusti"		16,000			
	D	5	Komunikace				178 015,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	286171620r	koleno kanalizační PP 15 ° DN 150	kus	10,000	865,80	8 658,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: hodnota odměřena programem Autocad z výkresu situace stavby					
	VV		10		10,000			
39	M	286172140	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 300/DN150	kus	10,000	1 465,20	14 652,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		10		10,000			
40	M	286172380	spojka přesuvná kanalizační PP DN 300	kus	14,000	1 198,80	16 783,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		14		14,000			
41	M	286172350	spojka přesuvná kanalizační PP DN 150	kus	22,000	299,70	6 593,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		22		22,000			
42	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	30,000	2 119,00	63 570,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		30		30,000			
43	K	894211121	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30	kus	13,000	16 627,80	216 161,40	CS ÚRS 2019 01
44	K	894211151	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 550 nebo 600 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	21 034,50	21 034,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
45	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	13,000	18 281,70	237 662,10	CS ÚRS 2019 01
46	K	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	21 434,10	21 434,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
47	K	359901111R	Napojení na stávající potrubí	kpl	12,000	2 719,50	32 634,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: hodnota odměřena programem Autocad z výkresu situace stavby					
	VV		12		12,000			
48	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400	kus	12,000	4 523,30	54 279,60	vlastní
	P		Poznámka k položce: hodnota odměřena programem Autocad z výkresu situace stavby					
	VV		12		12,000			
49	M	592246610R	poklop šachtový A1 park	kus	2,000	6 105,00	12 210,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: hodnota odměřena programem Autocad z výkresu situace stavby					
50	K	899999013	Osazení a odstanění dočasných ocel.plošin pro přejezd	kpl	1,000	34 410,00	34 410,00	vlastní
	VV		1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				360 441,52	
51	K	899101211R	Demontáž stávající stoky včetně šachet	kpl/m	94,000	366,30	34 432,20	vlastní
	P		Poznámka k položce: hodnota odměřena programem Autocad z výkresu situace stavby					
	VV		94		94,000			
52	K	969011141R	Zafoukání cementopilkovou směsí stávajícího potrubí	m	280,000	94,40	26 432,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: hodnota odměřena programem Autocad z výkresu situace stavby					
	VV		280		280,000			
53	M	589379100R	Směs cementopilková	m3	19,782	2 236,70	44 246,40	vlastní
	VV		(3,14*0,15*0,15)*280		19,782			
54	K	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	37,894	351,90	13 334,90	vlastní
	P		Poznámka k položce: netříděné					
	VV		37,894		37,894			
55	K	979082119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti	t	719,986	25,50	18 359,64	vlastní
	P		Poznámka k položce: vodorovná doprava suti * vzdálenost skládky					
	VV		37,894*19		719,986			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	1 461,096	145,00	211 858,92	vlastní
	P		Poznámka k položce:					
	W		viz položka hloubění rýh-zásyp zeminou*objemová hmotnost (1000,146-26,082)*1,5		1 461,096			
57	K	979098231R	Poplatek za skládku - netříděné	t	37,894	310,80	11 777,46	vlastní
	P		Poznámka k položce:					
	W		viz položka odstanění podkladu z kameniva * objemová hmotnost a demontáž (19,4*0,3*1,7)+28		37,894			
	D	998	Přesun hmot				18 803,40	
58	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	77,000	244,20	18 803,40	CS ÚRS 2019 01
	W		77		77,000			
	D	M	Práce a dodávky M				66 122,09	
	D	23-M	Montáže potrubí				66 122,09	
59	K	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	1,000	6 060,60	6 060,60	CS ÚRS 2019 01
	W		1		1,000			
60	K	230170005	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350	sada	1,000	6 543,50	6 543,50	CS ÚRS 2019 01
61	K	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	48,520	41,10	1 994,17	CS ÚRS 2019 01
	W		48,52		48,520			
62	K	230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350	m	343,660	51,10	17 561,03	CS ÚRS 2019 01
63	K	899999004	Kamerová prohlídka	m	392,180	86,60	33 962,79	vlastní
	P		Poznámka k položce:					
	W		hodnota odměřena programem Autocad z výkresu situace stavby 48,52+343,66		392,180			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE

Objekt:

160115b - REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE - neuznatelné náklady

Soupis:

SO451 - SO451 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ_NEUZNATELNÉ NÁKLADY

KSO: 828 75 1
Místo: Míkovice

Zadavatel:
Město Uherské Hradiště

Uchazeč:
PORR a.s.

Projektant:
Dopravoprojekt Ostrava, a. s.

Zpracovatel:
Dopravoprojekt Ostrava, a. s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2019

IČ:
DIČ: 00291471

IČ:
DIČ: 43005560
CZ43005560

IČ:
DIČ: 42767377

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

490 218,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	490 218,75	21,00%	102 945,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

593 164,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE

Objekt: 160115b - REKONSTRUKCE UL. RADOVY A PŘÍKRÁ, MÍKOVICE - neuznatelné náklady

Soupis: SO451 - SO451 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ_NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: Míkovice

Zadavatel: Město Uherské Hradiště

Uchazeč: PORR a.s.

Datum: 17. 1. 2019

Projektant: Dopravoprojekt Ostrava, a.s.

Zpracovatel: Dopravoprojekt Ostrava, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							490 218,75	
D	D1		Elektromontáže				286 058,43	
D	D02		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE				5 267,68	
1	K	Pol01	1-AES 2x16	m	96,000	45,41	4 359,36	vlastní
2	K	Pol02	Svorka kotevní AES	ks	4,000	149,73	598,92	vlastní
3	K	Pol03	hák kotevní PD AES	ks	4,000	77,35	309,40	vlastní
D	D2		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE				2 394,00	
4	K	Pol1	CYKY-O 3x2.5 mm2 , pevně	m	50,000	47,88	2 394,00	vlastní
D	D3		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				39 381,30	
5	K	Pol2	CYKY 4x10 mm2, pevně	m	235,000	167,58	39 381,30	vlastní
D	D4		UKONČENÍ KABELŮ DO				1 543,14	
6	K	Pol3	4x10 mm2	ks	18,000	85,73	1 543,14	vlastní
D	D5		Silové vodiče				510,72	
7	K	Pol4	CYY 10	m	8,000	63,84	510,72	vlastní
D	D6		UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI				7 058,88	
8	K	Pol5	do 10 mm2	ks	72,000	98,04	7 058,88	vlastní
D	D7		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ				19 060,80	
9	K	Pol6	FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně	m	220,000	86,64	19 060,80	vlastní
D	D8		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ				1 761,30	
10	K	Pol7	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	30,000	58,71	1 761,30	vlastní
D	D9		SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ				2 086,25	
11	K	Pol8	SK křížová	ks	25,000	83,45	2 086,25	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D10 MONTÁŽNÍ PRÁCE							89 832,00	
12	K	Pol9	Tvarování mont.dílu	ks	8,000	11 229,00	89 832,00	vlastní
D D11 OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KABELOVÁ CHRÁNIČKA							16 550,52	
13	K	Pol10	světlost 52mm	m	235,000	60,42	14 198,70	vlastní
D D011 PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ							2 351,82	
14	K	Pol010	SP100, plast, na sloup, pro napojení AES, vč. pojistek 3x10A	ks	1,000	2 351,82	2 351,82	vlastní
D D12 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ, žárově zinkovaný							36 616,80	
15	K	Pol11	Stožár KL5, pozinkovaný, plastová manžeta, 5m	ks	8,000	4 577,10	36 616,80	vlastní
D D13 VÝLOŽNÍK, žárově zinkovaný (beton. stožáry)							2 948,04	
16	K	Pol12	výložník délka 0,5m	ks	3,000	982,68	2 948,04	vlastní
D D14 STOŽAROVÁ VÝZBROJ							4 104,00	
17	K	Pol13	Stožárová výzbroj (s 1 nosičem pojistky, průběžná)	ks	8,000	513,00	4 104,00	vlastní
D D15 SVÍTIDLA PRO VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ (viz. výpočet osvětlení)							56 943,00	
18	K	Pol14	Výbojkové svítidlo pro veřejné osvětlení, tělo vyrobeno z tlakově litého hliníku. Optický kryt svítidla je z tvrzeného skla. Univerzální držák umožňuje svítidlo použít přímo na sloup nebo na výložník., Krytí optické části: IP 66 Sealsafe, krytí elektrické	ks	11,000	4 788,00	52 668,00	vlastní
19	K	Pol15	výbojka 50W	ks	15,000	285,00	4 275,00	vlastní
D D16 Zemní práce							159 438,12	
D D17 VYTÝČENÍ TRATI							1 710,00	
20	K	Pol16	Kabelové vedení ve volném terénu	km	1,000	1 710,00	1 710,00	vlastní
D D18 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							75 240,00	
21	K	Pol17	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	220,000	342,00	75 240,00	vlastní
D D19 JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ							0,00	
D D20 O OBJEMU DO 2 m3							10 032,00	
22	K	Pol18	Zemina třídy 3, ručně	m3	8,000	1 254,00	10 032,00	vlastní
D D21 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE							16 302,00	
23	K	Pol19	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 35cm, tloušťka 5cm	m	220,000	74,10	16 302,00	vlastní
D D22 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							1 254,00	
24	K	Pol20	Do šířky 20cm	m	220,000	5,70	1 254,00	vlastní
D D23 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							25 080,00	
25	K	Pol21	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	220,000	114,00	25 080,00	vlastní
D D24 ÚPRAVA POVRCHU							4 104,00	
26	K	Pol22	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	80,000	51,30	4 104,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D25		ODVOZ ZEMINY (naložení, odvoz, poplatek za skládku)				7 717,80	
27	K	Pol23	Do vzdálenosti dle skládky zhotovitele	m3	10,000	771,78	7 717,80	vlastní
D	D26		POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK.				0,00	
D	D27		OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU				12 868,32	
28	K	Pol26	D 550x1300 mm	ks	8,000	1 608,54	12 868,32	vlastní
D	D28		ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA				0,00	
D	D29		POVRCHU				5 130,00	
29	K	Pol27	V zemině třídy 3-4	m3	4,000	570,00	2 280,00	vlastní
30	K	Pol28	Přesun stavebních kapacit	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00	vlastní
D	D33		Demontáže				8 698,20	
31	K	Pol32	Demontáž stávajících osv. armatur na bet. stožárech (ve spolupráci se servisní firmou distribuční společnosti)	ks	9,000	832,20	7 489,80	vlastní
32	K	Pol33	Přemíst. mater., naložení, odvoz	m3	2,000	604,20	1 208,40	vlastní
D	D34		Hodinové zúčtovací sazby				36 024,00	
D	D35		HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				18 650,40	
33	K	Pol34	Vyhledání připojovacího místa	hod	3,000	410,40	1 231,20	vlastní
34	K	Pol35	Napojení na stávající zařízení	hod	6,000	410,40	2 462,40	vlastní
36	K	Pol37	Zabezpečení pracoviště	hod	4,000	342,00	1 368,00	vlastní
37	K	Pol38	Pronájem mobilní plošiny	hod	16,000	798,00	12 768,00	vlastní
38	K	Pol39	Zajištění provizorního osvětlení po dobu přepojování	hod	2,000	410,40	820,80	vlastní
D	D36		SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI				3 693,60	
39	K	Pol40	zapojování a zkouškách	hod	9,000	410,40	3 693,60	vlastní
D	D38		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK				13 680,00	
41	K	Pol42	Revizní technik	hod	14,000	684,00	9 576,00	vlastní
42	K	Pol43	Spolupráce s reviz.technikem	hod	10,000	410,40	4 104,00	vlastní



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.11/2019

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu Ing. Václavu Šafářovi,



k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 14.1.2019




Ing. Antonín Daňa
člen představenstva



Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:



28-01-2019

Ing. Václav Šafář

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **605233_000832**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **JANA MARHOLTOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Otrokovice 2**

Česká pošta, s.p. dne **28.01.2019**



115363489-9680-190128130648



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.73/2019

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Peter Russegger a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu 

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s ředitelem úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společností vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.


V Praze, dne 20.6.2019



Peter Russegger
člen představenstva



Josef Husar
člen představenstva



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem **710284_002903**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **LUCIE FRŇKOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Valašské Meziříčí 1**

Česká pošta, s.p. dne **24.06.2019**



119881794-181015-190624135209