

**DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO**


**Objednatel:** Město Sokolov  
**Se sídlem:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
**Zastoupený:** Renatou Oulehlovou, starostkou města  
**IČ:** 00 259 586  
**DIČ:** CZ 00259586  
**Bankovní spojení:**   
**Číslo účtu:** 

*(dále jen „objednatel“ na straně jedné)*

**a**

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
**Se sídlem:** Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD  
se sídlem Zemská 259, 337 01 Ejpvovice  
**IČ:** 48035599  
**DIČ:** CZ48035599

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

**Bankovní spojení:**   
**Číslo účtu:** 

**Jednající:** Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu  
*(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)*

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 25.06.2018 na stavební práce s názvem

**„Chráněné dílny Sokolov-stavební úpravy objektu Gagarinova 2048“**

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.06.2018 smlouvu o dílo č. 69/18-ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Chráněné dílny Sokolov-stavební úpravy objektu Gagarinova 2048“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce. Smlouva o dílo byla postupně změněna dodatkem č. 1 ze dne 31. 10. 2018, dodatkem č. 2 ze dne 21. 2. 2019 a dodatkem č. 3 ze dne 01.07.2019, kdy předmětem dodatků bylo rozšíření předmětu smlouvy o dílo o tzv. vícepráce a tomu odpovídající navýšení ceny díla a naopak zúžení předmětu smlouvy o dílo a tzv. méněpráce a tomu odpovídající snížení ceny díla. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 mění tak, jak je níže uvedeno.
2. Po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 k ní smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II odst. 1, a naopak neprovádět některé práce (tzv. méněpráce), které byly původně předmětem smlouvy o dílo, a které jsou popsány v čl. II. odst. 2. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací a méněprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku (vícepráce).
2. Smluvní strany se dále dohodly, že předmět smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se zužuje o práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku (méněpráce).
3. S ohledem na rozšíření předmětu díla o vícepráce a zúžení předmětu díla o méněpráce podle předchozích odstavců tohoto článku se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.4 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 o 189 955,50 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 28 376 563,85 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

## III.


1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 526/17RM/2019 ze dne 14.8.2019.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 84-97.


V Sokolově dne .....15.8.2019.....

V Ejpovicích dne .....16.8.2019.....

Renata Oulehlová  
starostka města



Ing. Petr Šolc  
vedoucí odštěpného závodu

  
.....  
Zhotovitel



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018\_09\_10(1)  
 Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

KSO: CC-CZ:  
 Místo: Datum: 10. 9. 2018  
 Zadavatel: IČ: 00 259 586  
 Město Sokolov DIČ: CZ00 259 586  
 Uchazeč: IČ: 48 035 599  
 SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48 035 599  
 Projektant: IČ:  
 DIČ:  
 Zpracovatel: IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 189 955,50

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	15,00%	429 913,55	64 472,03
	základní	21,00%	-239 958,05	-50 370,19

Cena s DPH v CZK 204 057,34

Strana 1 z 42

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018\_09\_10(1)  
 Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Místo: Datum: 10. 9. 2018  
 Zadavatel: IČ: 00 259 586  
 Město Sokolov DIČ: CZ00 259 586  
 Uchazeč: IČ: 48 035 599  
 SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48 035 599  
 Projektant: IČ:  
 Zpracovatel: DIČ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>189 955,50</b>	<b>204 057,34</b>
84	Odvoz zeminy	67 100,00	77 165,00
85	Řezání ŽB	9 566,10	11 001,02
86	Větrání sklepů	11 089,34	12 752,74
88	Zdravotně technické instalace, vytápění	25 465,20	29 284,98
89	Drenáž 1,PP	150 676,44	173 277,91
90	Folie do vstupních dveří	39 100,00	44 965,00
91	Malby chodba - var.č.2	26 581,89	30 569,17
92	Odstranění betonového základu (pasu a patek)	107 156,63	123 230,12
93	Odstranění pařezů	6 177,32	7 474,58
94	Dodatek ZL 49 - Úprava v místnosti č. 1.06 v 1.NP	-22 213,41	-25 545,42
95	Komunikace, dopravní značení	-256 010,97	-309 773,27
96	Betonové stříšky na opěrnou zeď	9 975,60	12 070,48
97	Nátěr zábradlí u vstupu, malba stěn	15 291,38	17 585,06

Strana 2 z 42

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov  
 Objekt: 84 - Odvoz zeminy

KSO: CC-CZ:  
 Místo: Datum: 10. 9. 2018  
 Zadavatel: IČ: 00 259 586  
 Město Sokolov DIČ: CZ00 259 586  
 Uchazeč: IČ: 48 035 599  
 SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48 035 599  
 Projektant: IČ:  
 DIČ:  
 Zpracovatel: IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 67 100,00

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	15,00%	67 100,00	10 065,00
	základní	21,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 77 165,00

Strana 3 z 42

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov  
 Objekt: 84 - Odvoz zeminy

Místo: Datum: 10. 9. 2018  
 Zadavatel: IČ: 00 259 586  
 Město Sokolov DIČ: CZ00 259 586  
 Uchazeč: IČ: 48 035 599  
 SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48 035 599  
 Projektant: IČ:  
 Zpracovatel: DIČ:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací 67 100,00**  
**001 - Zemní práce 67 100,00**

Strana 4 z 42



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástské doly Sokolov  
 Objekt: 86 - Větrání sklepů

KSO Místo	CC-CZ Datum	10. 9. 2018
Zadavatel Město Sokolov	IČ DIČ	00 259 506 CZ00 269 506
Uchazeč SWIETELSKY stavební s.r.o.	IČ DIČ	48 035 599 CZ48 035 599
Projektant	IČ DIČ	
Zpracovatel	IČ DIČ	
Poznámka		

**Cena bez DPH 11 089,34**

DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	11 089,34	15,00%	1 663,40

**Cena s DPH v CZK 12 752,74**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástské doly Sokolov  
 Objekt: 86 - Větrání sklepů

Místo	Datum	10. 9. 2018
Zadavatel Město Sokolov	Projektant Zpracovatel	
Uchazeč SWIETELSKY stavební s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 11 089,34**

D 764 Konstrukce klempířské							
1	K	764305142R	Montáž vertikální turbíny na soklárské krycí průřezu do 500 mm	kus	3,000		
2	M	553970071	turbína vertikální A1 kompletní včetně stavby kříž D 150 mm	ks	2,000		
3	K	999764202	Přesun hrací procedur pro konstrukce klempířské v objektech v da 12 m	%	1,560		

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástské doly Sokolov  
 Objekt: 86 - Větrání sklepů

Místo	Datum	10. 9. 2018
Zadavatel Město Sokolov	Projektant Zpracovatel	
Uchazeč SWIETELSKY stavební s.r.o.		

**Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]**

**Náklady ze soupisu prací 11 089,34**

**764 - Konstrukce klempířské 11 089,34**

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástské doly Sokolov  
 Objekt: 88 - Zdravotně technické instalace, vytápění

KSO Místo	CC-CZ Datum	10. 9. 2018
Zadavatel Město Sokolov	IČ DIČ	00 259 506 CZ00 269 506
Uchazeč SWIETELSKY stavební s.r.o.	IČ DIČ	48 035 599 CZ48 035 599
Projektant	IČ DIČ	
Zpracovatel	IČ DIČ	
Poznámka		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 25 465,20**

D 764 Konstrukce klempířské							
1	K	764305142R	Montáž vertikální turbíny na soklárské krycí průřezu do 500 mm	kus	3,000		
2	M	553970071	turbína vertikální A1 kompletní včetně stavby kříž D 150 mm	ks	2,000		
3	K	999764202	Přesun hrací procedur pro konstrukce klempířské v objektech v da 12 m	%	1,560		

**Cena bez DPH 25 465,20**

DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	25 465,20	15,00%	3 819,76

**Cena s DPH v CZK 29 284,96**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zdravé listy - Chráněné dny Sokolov

Objekt: 88 - Zdravotně technické instalace, vytápění

Místo: Město Sokolov Datum: 10. 9. 2016  
 Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Zpracovatel  
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	25 465,20
HSV - HSV	25 465,20
760 - ZTI	25 465,20

Strana 13 z 42

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zdravé listy - Chráněné dny Sokolov

Objekt: 88 - Zdravotně technické instalace, vytápění

Místo: Město Sokolov Datum: 10. 9. 2016  
 Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Zpracovatel  
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem						25 465,20
o HSV HSV						25 465,20
o 760 ZTI						25 465,20

1	K	001	pluhzárkovat ventily DN 100 vč. montáže	ks		
2	K	002	kyžlika radiátorová pr. 75 vč. montáže	ks		
3	K	003	hrdlo DN 50	ks		
4	K	004	zátky DN 50	ks		
5	K	005	hrdlo DN 25	ks		
6	K	006	zátky DN 25	ks		
7	K	007	zhotovení závěsu DN 50	ks		
8	K	008	zhotovení závěsu DN 25	ks		
9	K	009	montáž	hod		
10	K	010	montáž	hod		
11	K	011	hadry ná ZNP - změna rozvodu vody kábeln. montáž MZ	ks		
12	K	012	buřty sudáren - dobaře rozvodu topení v nové budov. a/ž ch. kábelkarn. křehých ob. pr. 45	m		
13	K	013	spřichy - změna kábelkarn. spřich. zářívky z povrchu rozměrů 60x60 na 80x110	ks		
14	K	014	podpora spřichov/žh zářívky stejné	ks		

Strana 14 z 42

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zdravé listy - Chráněné dny Sokolov

Objekt: 89 - Drenáž 1,PP

KSO: CC-CZ: Datum: 10. 9. 2016  
 Místo: 00 259 588  
 Zadavatel: IČ: 0200 259 546  
 Město Sokolov DIČ: CZ45 030 539  
 Uchazeč: IČ: 48 035 199  
 SWIETELSKÝ stavební s.r.o. DIČ: CZ45 030 539  
 Projektant: IČ:  
 DIČ:  
 Zpracovatel: IČ:  
 DIČ:  
 Povězka: DIČ:

Cena bez DPH 150 676,44

DPH základní	Základní daň	Sazba daň	Výše daň
snížená	150 676,44	21,00%	31 641,47

Cena s DPH v CZK 182 317,91

Strana 15 z 42

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zdravé listy - Chráněné dny Sokolov

Objekt: 89 - Drenáž 1,PP

Místo: Město Sokolov Datum: 10. 9. 2016  
 Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Zpracovatel  
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	150 676,44
001 - Zemní práce	60 835,91
002 - Základy	66 847,40
009 - Ostatní konstrukce a práce	15 800,00
711 - Izolace proti vodě	7 193,13

Strana 16 z 42



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástské dny Sokolov

Objekt: 89 - Drenáž 1.PP

Místo: Datum: 10.9.2018  
Zadavatel: Město Sokolov Projektant:  
Uchazeč: SWIETELESKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>150 676,44</b>

D 001 Zemní práce							
1	K	132201201100	Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině št. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		87,600	
2	K	132201203100	Případek za teploty k hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině št. 3	m <sup>3</sup>		87,600	
3	K	161101102	Svazek přemístění výkopu z horniny št. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m <sup>3</sup>		87,600	
4	K	162201102	Vodorovná přemístění do 50m výkopu/zpanuní z horniny št. 1 až 4	m <sup>3</sup>		87,600	
5	K	167101101100	Nakládání výkopu z horniny št. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		87,600	
6	K	174101101100	Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektů typemnou se zhrudnělím	m <sup>3</sup>		16,600	
7	K	997013501100	Odvaz souč. a vybavených kromě na skládku nebo močovištku do 1 km se sčítáním	l		155,200	
8	K	997013502100	Příjezd k odvozu souč. a vybavených kromě na skládku ZKD 1 km přes 1 km	l		459,600	
D 002 Základy							
9	K	211971110100	Zřízení opláštěného žebra nebo krativodu geotextil v rýze nebo zářezu šířkou do 1,2	m <sup>2</sup>		49,000	
10	M	139L600G-17	Geotextilie plošná hustota: 400 g/m <sup>2</sup> - DRENÁŽ	m <sup>2</sup>		44,000	
11	K	21275214100	Trávkový z drenážních trubek (plastových flexibilních) D 100 mm bez kote	m		6,500	
12	K	2127521400R	Trávkový z drenážních trubek (plastových) KD DN200 EN12 s úpravou perforace s mřížkou	m		15,500	
13	K	051573111100	Lože pod podlahou otvářený výkop za 16-32	m <sup>3</sup>		71,000	
D 009 Ostatní konstrukce a práce							
15	K	065002000	Minimální doprava materiálu (štrka)	kgl		1,000	
16	K	991001R	Výfuková ochrana - opěrná síť	kgl		1,000	
17	K	991002R	Úprava paláců (demontáž, betonáž, montáž, zemní práce atd.)	kgl		1,000	
18	K	991003R	Sučné výkop zeminy v místě paláců včetně zásepu	m <sup>3</sup>		1,500	
D 711 Izolace proti vodě							
14	K	71116130400	Izolace proti zemní vlhkosti sítě foliemi nepropustnými pro kůžně podlahy B, 0,4 mm šířky 2,0 m	m <sup>2</sup>		29,200	

Strana 17 z 42

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástské dny Sokolov

Objekt: 90 - Folie do vstupních dveří

Místo: Datum: 10.9.2018  
Zadavatel: Město Sokolov Projektant:  
Uchazeč: SWIETELESKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>39 100,00</b>
<b>766 - Konstrukce truhlářské</b>	<b>39 100,00</b>

Strana 19 z 42

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástské dny Sokolov  
Objekt:

90 - Folie do vstupních dveří

KSO: CC-CZ  
Místo: Datum: 10.9.2018  
Zadavatel: IC: 00 259 556  
Město Sokolov: DIČ: CZ00 259 556  
Uchazeč: IC: 43 055 559  
SWIETELESKY stavební s.r.o.: DIČ: CZ49 039 599  
Projektant: IC: / DIČ: /  
Zpracovatel: IC: / DIČ: /  
Poznámka: IC: / DIČ: /

<b>Cena bez DPH</b>	<b>39 100,00</b>		
DPH základní snížená	Základ daně: 0,00	Sazba daně: 21,00%	Výše daně: 0,00
	39 100,00	15,00%	5 865,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK 44 965,00</b>		

Strana 18 z 42

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástské dny Sokolov

Objekt: 90 - Folie do vstupních dveří

Místo: Datum: 10.9.2018  
Zadavatel: Město Sokolov Projektant:  
Uchazeč: SWIETELESKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>39 100,00</b>
D 766 Konstrukce truhlářské							
1	K	766001R	Folie do vstupních dveří tylo	ks	17,000	2 300,00	39 100,00

Strana 20 z 42

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba  
Změnové listy - Chráněné díly Sokolov  
Objekt

91 - Malby chodba - var.č.2

KSO: Místo:	CC-CZ: Datum:	10. 9. 2018
Zadavatel: Město Sokolov	IČ: DIČ:	00 259 588 CZ00 259 585
Uchazeč: SVIETELSKÝ stavební s.r.o.	IČ: DIČ:	48 035 559 CZ48 035 599
Projektant:	IČ: DIČ:	
Zpracovatel:	IČ: DIČ:	
Poznámka:	IČ: DIČ:	

<b>Cena bez DPH</b>		<b>26 581,89</b>
DPH základní sazba	Základ daně	Výše daně
snížená	0,00	0,00
	26 581,89	3 987,28
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>30 569,17</b>

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba  
Změnové listy - Chráněné díly Sokolov  
Objekt

91 - Malby chodba - var.č.2

Místo:	Datum:	10. 9. 2018
Zadavatel: Město Sokolov	Projektant: SVIETELSKÝ stavební s.r.o.	Zpracovatel:
Uchazeč: SVIETELSKÝ stavební s.r.o.		
Kód dílu - Popis		<b>Cena celkem [CZK]</b>
<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>26 581,89</b>
<b>784 - Malby</b>		<b>26 581,89</b>

### SOUPIS PRACÍ

Stavba  
Změnové listy - Chráněné díly Sokolov  
Objekt

91 - Malby chodba - var.č.2

Místo:	Datum:	10. 9. 2018
Zadavatel: Město Sokolov	Projektant: SVIETELSKÝ stavební s.r.o.	Zpracovatel:
Uchazeč: SVIETELSKÝ stavební s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem** **26 581,89**

D 784		Malby		26 581,89		
4	K	784111007	Otváření (omítkování) podkladu na schodištích o výšce podlahy do 3,80 m	m <sup>2</sup>	96,500	
1	K	78412100100	Odkrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	96,500	
2	K	78418112100	Houbčková jednovrstevná permatace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	96,500	
3	K	78421111100	Odvětrnáková bílá malba ze směsí za mokra velmi dobře odmočovací v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	48,250	
5	K	784660117	Umětel. s vlnitým náhřtem sjezdovým na schodištích výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	48,250	

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba  
Změnové listy - Chráněné díly Sokolov  
Objekt

92 - Odstranění betonového základu (pasu a patek)

KSO: Místo:	CC-CZ: Datum:	10. 9. 2018
Zadavatel: Město Sokolov	IČ: DIČ:	00 259 588 CZ00 259 585
Uchazeč: SVIETELSKÝ stavební s.r.o.	IČ: DIČ:	48 035 559 CZ48 035 599
Projektant:	IČ: DIČ:	
Zpracovatel:	IČ: DIČ:	
Poznámka:	IČ: DIČ:	

<b>Cena bez DPH</b>		<b>107 156,63</b>
DPH základní sazba	Základ daně	Výše daně
snížená	0,00	0,00
	107 156,63	16 073,49
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>123 230,12</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástské dílny Sokolov

Objekt: 92 - Odstranění betonového základu (pasu a patek)

Místo: Datum: 10. 9. 2018  
 Zadavatel: Město Sokolov Projektant:  
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>107 156,63</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	107 156,63
1 - Betonové patky	27 513,19
2 - Betonový pas	79 643,44

Strana 25 z 42

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástské dílny Sokolov

Objekt: 92 - Odstranění betonového základu (pasu a patek)

Místo: Datum: 10. 9. 2018  
 Zadavatel: Město Sokolov Projektant:  
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem 107 156,63**

D HSV Práce a dodávky HSV 107 156,63

D 1		Betonové patky			
1	X	06104411	Bourání základů z betonu prošetřeno	m <sup>3</sup>	4,700
2	X	997013111	Vnířestavení dílů sprava sub a vybouraných hmot pro budovy v oo 6 m s použitím mechanizace	t	11,875
3	X	997013501/00	Odvaz sub a vybouraných hmot na síťovou nebo mezi síťovou do 1 km se složením	t	11,875
4	X	997013503/00	Příplatek k odvozu sub a vybouraných hmot na síťovou ZKO 1 km přes 1 km	t	100,875
5	X	997013531/00	Poplatek za uložení stavebního směrného odpadu na skládce (skládková)	t	11,875

D 2		Betonový pas			
6	X	06104411	Bourání základů z betonu prošetřeno	m <sup>3</sup>	13,750
7	X	997013111	Vnířestavení dílů sprava sub a vybouraných hmot pro budovy v oo 6 m s použitím mechanizace	t	34,375
8	X	997013501/00	Odvaz sub a vybouraných hmot na síťovou nebo mezi síťovou do 1 km se složením	t	34,375
9	X	997013503/00	Příplatek k odvozu sub a vybouraných hmot na síťovou ZKO 1 km přes 1 km	t	309,375
10	X	997013531/00	Poplatek za uložení stavebního směrného odpadu na skládce (skládková)	t	34,375

Strana 26 z 42

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástské dílny Sokolov

Objekt: 93 - Odstranění pařezů

KSO: Datum: 10. 9. 2018  
 Místo: CC-CZ  
 Zadavatel: IČ: 00 259 556  
 Město Sokolov DIČ: CZ00 259 556  
 Uchazeč: IČ: 48 035 599  
 SWIETELSKÝ stavební s.r.o. DIČ: CZ48 035 599  
 Projektant: IČ:  
 Zpracovatel: DIČ:  
 Platnost: IČ:  
 DIČ:

**Cena bez DPH 6 177,32**

	Základ daně	Stavba daně	Výše daně
DPH základní sazba	6 177,32	21,00%	1 297,24
DPH snížená sazba	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 7 474,56**

Strana 27 z 42

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástské dílny Sokolov

Objekt: 93 - Odstranění pařezů

Místo: Datum: 10. 9. 2018  
 Zadavatel: Město Sokolov Projektant:  
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 177,32</b>
001 - Zemní práce	5 887,20
099 - Přesun hmot HSV	510,12

Strana 28 z 42

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástná dílny Sokolov  
 Objekt: 93 - Odstranění palezů

Místo: Datum: 10. 9. 2016  
 Zpracovatel: Město Sokolov Projektant: Projektant  
 Uchazeč: SVIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel:

řČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 6 177,32

D 001 Zemní práce		ks	23,000
1	K 112201501	Odstranění palezů D do 300 mm	
D 099 Přesun hmot HSV			
2	K 997013511	Vnucování sítě dopravě suti a vyloupaných hmot pro budovy v do 8 m s použitím mechanizace	0,370
3	K 99701350100	Odvaz suti a vyloupaných hmot na skládku nebo meziústedem do 1 km se slůžkami	0,370
4	K 99701350500	Příplatek k odvozu suti a vyloupaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	3,310
5	K 99701553100	Poplatek za uložení stavebního směrnicího odpadu na skládce (skládkovné)	0,370

Strana 29 z 42

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástná dílny Sokolov  
 Objekt: 94 - Dodatek ZL 49 - Úprava v místnosti č. 1.06 v 1.NP

KSO: Místo: CC-CZ Datum: 10. 9. 2016  
 Zpracovatel: Město Sokolov IČ: 00 259 836  
 Uchazeč: SVIETELSKÝ stavební s.r.o. DIČ: CZ00 209 586  
 Projektant: IČ: 48 036 559  
 Zpracovatel: DIČ: CZ48 036 559  
 Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH -22 213,41

DPH základní snížená	Základ daně 0,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 0,00
	-22 213,41	15,00%	-3 332,01

Cena s DPH v CZK -25 545,42

Strana 30 z 42

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástná dílny Sokolov  
 Objekt: 94 - Dodatek ZL 49 - Úprava v místnosti č. 1.06 v 1.NP

Místo: Datum: 10. 9. 2016  
 Zpracovatel: Město Sokolov Projektant: Projektant  
 Uchazeč: SVIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -22 213,41  
 725 - Zařizovací předměty -22 213,41

Strana 31 z 42

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástná dílny Sokolov  
 Objekt: 94 - Dodatek ZL 49 - Úprava v místnosti č. 1.06 v 1.NP

Místo: Datum: 10. 9. 2016  
 Zpracovatel: Město Sokolov Projektant: Projektant  
 Uchazeč: SVIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel:

řČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -22 213,41

D 725 Zařizovací předměty		ks	-1,000
218	K 126211600/00	Umývadlo keramické připevněné na stěnu trouby bílé bez křídla s fon 650 mm	
219	M 126242	Umývadlo keramické připevněné na stěnu pro ZTP	-1,000
500	K 126001R	D-M madlo tl. 600 mm	-1,000
502	K 126002R	D-M sprchového sedátka	-1,000

Strana 32 z 42

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástné d'ly Spolčov  
Objekt: 95 - Komunikace, dopravní značení

KSO:	CC-CZ	
Místo:	Datum:	10. 9. 2018
Zadavatel:	IC:	00 259 588
Město Spolčov	DIC:	CZ09 259 588
Uchazeč:	IC:	48 035 559
SWIETELSKY stavební s.r.o.	DIC:	CZ49 035 559
Projekant:	IC:	
	DIC:	
Zpracovatel:	IC:	
	DIC:	
Fornitura:	IC:	
	DIC:	

Cena bez DPH -256 010,97

DPH zařizování smloužen	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-256 010,97	21,00%	-53 762,30
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -309 773,27

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástné d'ly Spolčov  
Objekt: 95 - Komunikace, dopravní značení

Místo:	Datum:	10. 9. 2018
Zadavatel:	Město Spolčov	Projekant:
Uchazeč:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-256 010,97</b>
<b>D D1 SO_01: Zpevněné plochy</b>							<b>-242 010,97</b>
<b>D D4 005: Komunikace</b>							

37	M	94350209-03	Zámková a srápcová dlažba, povrch náhled - dlažka 200 mm, šířka 100 mm, výška 60 mm, červená	m2		-1,348	
237	K	339921111	Dispozitivní betonových palisád do betonového základu jednořadové výšky prvku do 0,5 m	ks		-200,000	
238	M	992282790	porcelán 60 šetrá 50 x 11,5 x 11,5 cm	ks		-200,000	
39	K	59621221300	Kladení zámková dlažby posuvných komunikací 8 80 mm výšky A pl přes 300 m2	m2		-214,600	
39	M	94350201-48	Zámková a srápcová dlažba, povrch hrady - dlažka 200 mm, šířka 200 mm, výška 60 mm, přírodní	m2		-228,430	
40	M	94350201-19	Zámková a srápcová dlažba, povrch hrady - dlažka 200 mm, šířka 100 mm (dlažka 100 mm, šířka 100 mm), výška 60 mm, srapec - VZD odpovídá požadavkům státní symbol vozidla V109	m2		-39,140	

<b>D D5 009: Ostatní konstrukce a práce</b>							
41	K	91411111100	Montáž svítlé dopravní značky do výškovití 1 m2 objemem ne více jak jednoho	kus		-2,500	
42	M	99091915-02	Dopravní značka P1 - A (pocovní) - okraje s dvojitým okrajem nebo zámkem, retroreflexní materiál	ks		-1,000	
46	K	91461111200	Montáž oboustranných dopravních značek měřty do 3,5 m a barokování zámkem a pletou	kus		-1,500	
47	M	99091915-05	Sloupky pro dopravní značky pr. 60 mm, pozinkované, 3,5 m - s pařou z hliníkové slitiny	kus		-1,600	

<b>D D8 767: Konstrukce zámečnické</b>							
76	K	767-R01	Základní díl nářezu zhotovena včetně všech dopřívů a kotvení/mo. materiálů	m		-98,000	

**D D13 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady**

<b>D D16 V04: Inženýrská činnost</b>							
127	K	04313000	Zkoušky zátěžovací - zkoušky činnosti zemní práce (vl. dopravní činnost)	ks		-0,500	
128	K	04319000	Ostatní zkoušky - DOPRAVNÍ ČÁST - příkopy a kontrolní činnosti	ks		-0,500	
128	K	04320000	Ostatní inženýrská činnost - DOPRAVNÍ ČÁST - aktualizace PDZ (D16)	ks		-1,000	

**D D18 V07: Pravezní vlivy**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástné d'ly Spolčov  
Objekt: 95 - Komunikace, dopravní značení

Místo:	Datum:	10. 9. 2018
Zadavatel:	Město Spolčov	Projekant:
Uchazeč:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-256 010,97</b>
<b>D1 - SO_01: Zpevněné plochy</b>	<b>-242 010,97</b>
D4 - 005: Komunikace	-122 867,51
D5 - 009: Ostatní konstrukce a práce	-2 371,46
D8 - 767: Konstrukce zámečnické	-116 772,00
<b>D13 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>-14 000,00</b>
D16 - V04: Inženýrská činnost	-11 000,00
D18 - V07: Pravezní vlivy	-3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
129	K	072002000	Dopravní opatření - Náklady na vyhotovení nářezu dočasného dopravního značení - projekční DZ a důležitými orgány a organizacemi, dočasně dopravních značek a svítlé signalizace / jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně n	ks			

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástné dílny Sokolov  
Objekt:

96 - Betonové stříšky na opěrnou zeď

KSO:	CC-CZ	
Místo:	Datum:	10. 9. 2018
Zadavatel:	IČ:	00 259 556
Město Sokolov	DIČ:	CZ00 259 556
Uchazeč:	IČ:	48 035 599
SWIETELSKÝ stavební s.r.o.	DIČ:	CZ48 035 599
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

**Cena bez DPH 9 975,60**

DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9 975,60	21,00%	2 094,63
	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 12 070,48**

Strana 37 z 42

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástné dílny Sokolov  
Objekt:

96 - Betonové stříšky na opěrnou zeď

Místo:	Datum:	10. 9. 2018
Zpracovatel:	Projektant:	
Město Sokolov	Zpracovatel:	
Uchazeč:		
SWIETELSKÝ stavební s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 9 975,60**

D	HSV	Práce a dodávky HSV				
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	M4212513	Plátová stříška pro zeď tl 185 mm z karoček hladkých nebo třpaných přírodních	m	13,500	37
2	M	50233179	stříška plátová oboustranně třpaná přírodně betonová pro mačulovce řadu 200mm 300x150x45mm	kus	79,200	8

Strana 39 z 42

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástné dílny Sokolov  
Objekt:

96 - Betonové stříšky na opěrnou zeď

Místo:	Datum:	10. 9. 2018
Zadavatel:	Projektant:	
Město Sokolov	Zpracovatel:	
Uchazeč:		
SWIETELSKÝ stavební s.r.o.		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>9 975,60</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	9 975,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 975,60

Strana 38 z 42

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástné dílny Sokolov  
Objekt:

97 - Natěr zábradlí u vstupu, malba stěn

KSO:	CC-CZ	
Místo:	Datum:	10. 9. 2018
Zadavatel:	IČ:	00 259 556
Město Sokolov	DIČ:	CZ00 259 556
Uchazeč:	IČ:	48 035 599
SWIETELSKÝ stavební s.r.o.	DIČ:	CZ48 035 599
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

**Cena bez DPH 15 291,36**

DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	15 291,36	15,00%	2 293,70

**Cena s DPH v CZK 17 585,06**

Strana 40 z 42

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Změnové listy - Chráněné díly Sokolov

Objekt

97 - Nátěr zábradlí u vstupu, malba stěn

Místo

Datum 10. 9. 2018

Zadavatel

Město Sokolov

Projektant

Uchazeč

SVIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 291,36

PSV - Práce a dodávky PSV

15 291,36

783 - Dokončovací práce - nátěry

15 291,36

## SOUPIS PRACÍ

Stavba

Změnové listy - Chráněné díly Sokolov

Objekt

97 - Nátěr zábradlí u vstupu, malba stěn

Místo

Datum 10. 9. 2018

Zadavatel

Město Sokolov

Projektant

Uchazeč

SVIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>15 291,36</b>
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>15 291,36</b>
<b>D 783 Dokončovací práce - nátěry</b>							
1	K	783201303	Bezpečnostná odrazivá zábradlová konstrukce	m2	18,000		
2	K	783201313	Důrazná zábradlová konstrukce (vedlejší odrazivá)	m2	18,000		
3	K	783205001	Dokladání nářezů ze zábradlových konstrukcí obrubami	m2	18,000		
4	K	783224101	Základní jednodílný akrylátový nátěr zábradlových konstrukcí	m2	18,000		
5	K	783225101	Meziúrovň jednodílný akrylátový mezní nátěr zábradlových konstrukcí	m2	18,000		
6	K	783227101	Krycí jednodílný akrylátový nátěr zábradlových konstrukcí	m2	18,000		
7	K	78322801R	Akrylátový nátěr hladkých omítek	m2	27,000		

