



Správa
Pražského hradu

Čj.: SPH 2724/2016
ZČ 114.097.00.000.0

D o d a t e k č. 1

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2227/2016 uzavřené dne 13.10.2016
na akci „Katedrála – oprava vnějšího pláště chórových kaplí včetně dolního ochozu“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

se sídlem: 251 01 Říčany, Žižkova 276
zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem
IČO: 28402499
DIČ: CZ28402499
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 138957
plátce DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)
ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2227/2016 uzavřené dne 13.10.2016 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Při provádění díla bylo zjištěno, že je nutné provést další práce blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Jedná se o rozšíření prací jak v interiéru tak v exteriéru – montáž lešení v interiéru, oprava poškozené kružby a vimperku, oprava styku kámen vitráže v interiéru, celkové vyčištění stěn kaple od nánosů prachů a jiných sedimentů. Ostatní práce jsou specifikovány v příloze č. 1.

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.

Cena víceprací dle přílohy č. 1 činí bez DPH 1 220 395,- Kč
(slovy: jedenmiliondvěstědvacetisícčtyřstadevadesátčtyřkorun českých)

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 4 875 360,- Kč
(slovy: čtyřmilionosmsetšedesátčtyřtisícšeststadevadesátčtyřkorun českých)

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH 6 095 755,- Kč
(slovy: šestmilionůdevadesátčtyřtisícšeststadevadesátčtyřkorun českých)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 1 280 108,55 Kč
(slovy: jedenmiliondvěstěosmdesátčtyřtisícstoosmkorun českých a padesátčtyř haléřů).

Článek II **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 2227/2016 uzavřené dne 13.10.2016.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Příloha: č. 1 - položkový rozpočet víceprací

V Praze dne:

V Praze dne:

Bohumil Pánek
jednatel
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek,
s.r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel