

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace

Základní školy Hlučín, Hornická 7“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586 - §2635

I. SMLUVNÍ STRANY

I. 1. Objednatel:

Název: Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace
IČO: 75027119
DIČ: CZ75027119
Adresa: Hornická 7/1266, 748 01 Hlučín
Zastoupeno Mgr. Martinem Frankem, ředitelem školy
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hlučín
Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Oprávněná osoba jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel školy
Oprávněná osoba jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, investiční technik
Odboru investic Města Hlučín

dále jen Objednatel

I. 2. Zhotovitel

Název: **ELEKTRO-FA. PAVELEK, s. r. o.**
Místo podnikání/Sídlo: Ostravská 327/54, 747 70 Opava 9
IČ: 60322195
DIČ: CZ60322195
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsán v OR: u KS Ostrava, oddíl C, vložka 11443
Osoba oprávněná jednat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - stavbyvedoucí
Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl.
zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo autorizace ČKAIT: 1102467

dále jen Zhotovitel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 4. 2019. Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a

změnách Smlouvy o dílo pro akci „Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace Základní školy Hlučín, Hornická 7“

Článek II. Předmět smlouvy se upravuje takto:

Vícepráce v celkové částce 165 158,62 Kč včetně DPH – viz příloha č. 1, příloha č. 2

Méněpráce v celkové částce - 210 254,97 Kč včetně DPH – viz příloha č. 3, příloha č. 4

Konečný rozdíl je - **45 096,35 Kč**

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena za dílo dle výběrového řízení	3 216 825,91	675 533,44	3 892 360,-
Vícepráce	136 494,74	28 663,90	165 158,62
Méněpráce	-173 764,44	-36 490,53	-210 254,97
Nová cena za dílo celkem	3 179 556,21	667 706,81	3 847 263,65

Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo ze dne 29. 4. 2019 na provedení akce „Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace Základní školy Hlučín, Hornická 7“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která ji podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po dvou vyhotoveních.

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 23. schůzi, konané dne 19. 8. 2019 pod bodem usnesení 23/10a).

Nedílnou součástí dodatku smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – vícepráce

Příloha č. 2 – vícepráce

Příloha č. 3 – méněpráce

Příloha č. 4 – méněpráce

V Hlučíně dne

V Hlučíně dne

.....

ředitel školy
objednatel

.....

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o.
zhotovitel