



Dodatek č. 2

ke

Smlouvě o dílo ze dne 20.5.2019

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel
adresa:
zastoupený:
Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických:

Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města

Kontaktní osoba:

IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen Objednatel)

00270059
CZ00270059
plátce DPH
Komerční banka, a.s.

a

Zhotovitel
adresa:
zapsaný v obchodním rejstříku
zastoupený:
Zástupce oprávněný
jednat ve věcech technických:
Kontaktní osoba:

Stavební firma Libor Jindřichovský, s.r.o.
Jungmannova 330, 539 01 Hlinsko
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24729
Liborem Jindřichovským, jednatelem společnosti

IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:

Libor Jindřichovský
27536505
CZ27536505
plátce DPH
Komerční banka, a.s.

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tímto dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 20.5. 2019 tohoto znění:

A. V článku I. shora uvedené smlouvy je předmětem smlouvy zhotovení stavby „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Resslerova, Adámkova třída 681, Hlinsko“.
Tento předmět bude rozšířen o práce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je nedílnou součástí.

B V článku IV. shora uvedené smlouvy se mění text v bodě 1. a nově zní:

| | |
|--|------------------------------------|
| 4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí | 8 433 368,09 Kč bez DPH |
| 4.1.1. Dodatečné práce | 106 186,- Kč bez DPH |
| 4.1.2. Cena díla zahrnující ceny uvedené v člancích 4.1. a 4.1.1.. | 8 539 554,09 Kč bez DPH |
| 4.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny uvedené v článku 4.1.2. částku | 1 793 306,36 Kč |
| 4.3. Celková cena díla včetně DPH | 10 332 860,45 Kč včetně DPH |

C. V ostatním se shora uvedená smlouva nemění.


D.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR Uveřejnění dodatku v Registru smluv zabezpečuje objednatel.
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Hlinska , dne 19.srpna 2019 pod č. Usnesení 95/2019/2.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných prací

V Hlinsku dne 21. 8. 2019

V Hlinsku dne 21. 8. 2019

.....


Za Objednatele
Miroslav Krčil, DiS.
Starosta města

.....


Za Zhotovitele
Libor Jindřichovský
jednatel společnosti



-1-
**STAVEBNÍ FIRMA**
LIBOR JINDŘICHOVSKÝ s.r.o.
Nádražní 1661, 539 01 Hlinsko v Č.
tel./fax: 469 312 146, mob.: 602 104 675
IČ: 27536505, DIČ: CZ27536505

Položkový rozpočet

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Rozpočet: ZL9a Nápis na fasáda, sněhové háky, odkouření | | Základní rozpočet |
| Objekt: S1 | Název objektu: ZŠ Resslerova | JKSO: |
| Stavba: 1633/2019 | Název stavby: Hlinsko, ZŠ Resslerova 2019 | SKP: |
| Projektant: | MJ: | Počet měrných jednotek: 0,0000 |
| Objednatel: | Náklady na MJ: | 106 186,00 |
| Počet listů: | Zakázkové číslo: 1633/2019 | |
| Zpracovatel projektu: | Zhotovitel: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. | |

Rozpočtové náklady

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------|
| Z R N | HSV celkem | 41 244,87 | Ztížené výrobní podmínky | 0,00 |
| | PSV celkem | 64 941,48 | Oborová přírážka | 0,00 |
| | M práce celkem | 0,00 | Přesun stavebních kapacit | 0,00 |
| | M dodávky celkem | 0,00 | Mimostaveništní doprava | 0,00 |
| ZRN celkem | | 106 186,35 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| | | | Provoz investora | 0,00 |
| | | | Kompletační činnost (IČD) | 0,00 |
| HZS | | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené: | 0,00 |
| ZRN + ostatní náklady | | 106 186,35 | Ostatní náklady celkem: | 0,00 |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Vypracoval: | Za zhotovitele: | Za objednatele: |
| Jméno: Pavel Chaloupka Datum: 12.8.2019 Podpis: | Jméno: Libor Jindřichovský Datum: Podpis: | Jméno: Datum: Podpis: |
| | | |
| | | |
| Cena za objekt celkem: | | 106 186,00 Kč |

Popis:

Změnový list se týká následujících věcí:

- nápisy na fasádě
- prodloužení odkouření kotle v podkrovním bytě
- oprava štukových omítek v místnosti kotelny
- doplnění protisněhových háků dle kladečského schématu výrobce střešní krytiny
- demontáž falcované krytiny 309
- chodník před vstupem 3x3 m

| | | | |
|-------------------|---|------------------------|----------|
| Stavba: 1633/2019 | Hlinsko, ZŠ Resslerova 2019 | Základní rozpočet | List č.2 |
| Objekt: S1 | ZŠ Resslerova | Datum tisku: 12.8.2019 | |
| Rozpočet: ZL9a | Nápisy na fasáda, sněhové háky, odkouření | | |

Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Zemní práce | 1 567,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Komunikace | 6 348,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní | 10 431,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 Úpravy povrchů vnější | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 Doplňující práce na komunikaci | 1 456,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 Prorážení otvorů | 1 941,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 732 Strojovny | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764 Konstrukce klempířské | 0,00 | 61 201,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781 Obklady keramické | 0,00 | 1 939,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kč | 41 244,87 | 64 941,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka | Sazba | Základna | Kč |
|---------------------------|-------|------------|------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0,00 | 106 186,35 | 0,00 |
| Oborová přirážka | 0,00 | 106 186,35 | 0,00 |
| Přesun stavebních kapacit | 0,00 | 106 186,35 | 0,00 |
| Mimostaveništní doprava | 0,00 | 106 186,35 | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 | 106 186,35 | 0,00 |
| Provoz investora | 0,00 | 106 186,35 | 0,00 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00 | 106 186,35 | 0,00 |
| Rezerva rozpočtu | 0,00 | 106 186,35 | 0,00 |

0,00

| | | | |
|-------------------|---|------------------------|----------|
| Stavba: 1633/2019 | Hlinsko, ZŠ Resslerova 2019 | Základní rozpočet | List č.3 |
| Objekt: S1 | ZŠ Resslerova | Datum tisku: 12.8.2019 | |
| Rozpočet: ZL9a | Nápisy na fasáda, sněhové háky, odkouření | | |

| P. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------------|-----------------|---|-----|----------|-----------|------------------|
| 1 | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 113 10-6121.R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 9,0000 | 59,20 | 532,80 |
| 2 | 113 10-7112.R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 | 9,0000 | 115,00 | 1 035,00 |
| 1 | | Zemní práce | | | | 1 567,80 |
| 5 | | Komunikace | | | | |
| 3 | 564 86-1111.RT2 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm | m2 | 9,0000 | 203,00 | 1 827,00 |
| 4 | 596 21-5020.R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm | m2 | 9,0000 | 240,50 | 2 164,50 |
| 5 | 592-45110 | Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní | m2 | 9,1800 | 256,73 | 2 356,78 |
| 5 | | Komunikace | | | | 6 348,28 |
| 61 | | Úpravy povrchů vnitřní | | | | |
| 6 | 612 42-1331.RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi místnost č.0.04 | m2 | 49,9100 | 209,00 | 10 431,19 |
| 61 | | Úpravy povrchů vnitřní | | | | 10 431,19 |
| 62 | | Úpravy povrchů vnější | | | | |
| 7 | 62-1 | Vytvoření nápisu "Základní škola" | kus | 1,0000 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| 8 | 62-2 | Vytvoření nápisu označení budovy "B" | ks | 1,0000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 62 | | Úpravy povrchů vnější | | | | 19 500,00 |
| 91 | | Doplňující práce na komunikaci | | | | |
| 9 | 916 56-1111.R00 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou | m | 6,0000 | 148,50 | 891,00 |
| 10 | 592-173060 | Obrubník chodníkový ABO 100/8/25 šedý | kus | 6,0000 | 94,22 | 565,32 |
| 91 | | Doplňující práce na komunikaci | | | | 1 456,32 |
| 97 | | Prorážení otvorů | | | | |
| 11 | 978 05-9511.R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 | m2 | 0,7200 | 247,00 | 177,84 |
| 12 | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3,4510 | 220,00 | 759,21 |
| 13 | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 3,4510 | 141,00 | 486,59 |
| 14 | 979 99-0001.R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 3,4510 | 150,00 | 517,64 |
| 97 | | Prorážení otvorů | | | | 1 941,28 |
| 732 | | Strojovny | | | | |
| 15 | 732-1 | Prodloužení odkouření Dodávka + montáž nového odkouření stávajícího turbokotle v podkrovním bytě | ks | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 732 | | Strojovny | | | | 1 800,00 |
| 764 | | Konstrukce klempířské | | | | |
| 16 | 764 31-1831.RT1 | Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45° z Pz plechu m. č. 3.09 | m2 | 68,1926 | 72,90 | 4 971,24 |
| 17 | 764-1 | Ukončení okapu ukončení nově vzniklé mezery, která vznikla nabitím střechy o novou skladbu | m | 94,7200 | 410,00 | 38 835,20 |
| 18 | 764-223458 | Sněhový hák krytiny z Al plechu pro falcované tašky, šindele nebo šablony viz položka č. 150 01 01 Zateplení budovy | ks | 200,0000 | 85,70 | 17 140,00 |

| | | | |
|-------------------|---|------------------------|----------|
| Stavba: 1633/2019 | Hlinsko, ZŠ Resslerova 2019 | Základní rozpočet | List č.4 |
| Objekt: S1 | ZŠ Resslerova | Datum tisku: 12.8.2019 | |
| Rozpočet: ZL9a | Nápisy na fasáda, sněhové háky, odkouření | | |

| P. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------------|-----------------|--|----|----------|---------|------------------|
| 19 | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,4992 | 220,00 | 109,82 |
| 20 | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,4992 | 141,00 | 70,38 |
| 21 | 979 99-0001.R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0,4992 | 150,00 | 74,88 |
| 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 61 201,52 |
| 781 | | Obklady keramické | | | | |
| 22 | 781 47-5118.R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 45x45 cm | m2 | 0,7200 | 642,00 | 462,24 |
| 23 | 781 47-9705.R00 | Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad | m2 | 0,7200 | 8,10 | 5,83 |
| 24 | 781 49-5115.U00 | Spárování obkladu silikonem ukončení obkladů | m | 0,7200 | 31,80 | 22,90 |
| 25 | 781 49-7121.R00 | Lišta rohová k obkladům | m | 3,6000 | 283,50 | 1 020,60 |
| 26 | 585-822034 | PCI Pericol® FX Profi spotřeba cca 8 kg/m2 | kg | 5,7600 | 13,04 | 75,11 |
| 27 | 585-82230 | PCI Pericolor® Flex spárovací hmota šedá | kg | 1,0000 | 41,00 | 41,00 |
| 28 | 597-63 | Obklad dodávka | m2 | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| 29 | 998 78-1102.R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 0,0166 | 572,00 | 9,50 |
| 30 | 998 78-1192.R00 | Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické do 100 m | t | 0,0166 | 168,00 | 2,79 |
| 781 | | Obklady keramické | | | | 1 939,96 |