

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: [redacted], generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [redacted] projektový manažer
Tel.: [redacted]
Email: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

Společnost: „Protipovodňová opatření Olšava“

Sídlo: Tovární 3, 620 00 Brno
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Správce: STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 7634
Zastoupený: [redacted], prokuristy
IČO: 608 387 44
DIČ: CZ608 387 44
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [redacted]
Tel: [redacted]
Email: [redacted]

Druhý společník:

IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 2211
Zastoupený: [redacted], předsedou představenstva
IČO: 253 22 257
DIČ: CZ253 22 257
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): [redacted]
Tel: [redacted]
Email: [redacted]

(dále společně jen „Zhotovitel“ a společně s Objednatelem jen „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele 102/2019-SML, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Oišava, Kunovice - protipovodňová ochrana města**“ (dále jen „smlouva“). Ke smlouvě byl dne 20. 03. 2019 uzavřen dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“)
2. Dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích přerušených po realizaci kácení dle článku I. odst. 2 písm. c) dodatku č. 1 pátý den ode dne, kdy bude objednateli doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem zemědělství. S ohledem na časově náročný proces vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci programu 129 360 „Podpora prevence před povodněmi IV“ se smluvní strany dohodly na pevném termínu zahájení provádění díla a následujícím znění dodatku a změně smlouvy.

Původní znění čl. I. odst. 2 písm. c) dodatku č. 1 se tak v celém rozsahu ruší a nahrazuje zněním, jak následuje:
„Zhotovitel převezme staveniště a obnoví provádění prací na díle, které je předmětem smlouvy, dne 22. 8. 2019.“
Pro vyloučení pochybností smluvní strany ujednávají, že termín zahájení provádění díla do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy podle původního znění čl. III. odst. 1 smlouvy se neuplatní. Pro vyloučení pochybností smluvní strany dále ujednávají, že čl. IX. odst. 4 smlouvy v původním znění se v návaznosti na znění čl. I. odst. 2 písm. a) dodatku č. 1 v celém rozsahu ruší.
3. Smluvní strany se dohodly na vypuštění čl. I. odst. 2 písm. d) a e) dodatku č. 1 v celém rozsahu bez náhrady.
4. Termíny dané smlouvou byly stanoveny v rámci zadávacích podmínek na veřejnou zakázku tak, že předpokládaly termín zahájení provádění díla v měsíci lednu roku 2019. S ohledem na objektivní skutečnosti popsané v odstavci 2. tohoto článku dodatku nebylo možné zahájit stavbu v původně zvažovaném termínu. Smluvní strany se proto dohodly na změně doby provádění díla, která co do délky zohledňuje pozdější zahájení stavebních prací a dále objektivní požadavky na celkovou délku zimní přestávky u jednotlivých milníků.

Původní znění čl. III. odst. 1 smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje zněním, jak následuje:

„Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

<i>Termín zahájení provádění díla:</i>	<i>22. 8. 2019</i>
<i>Dokončení zemních hrází v rozsahu 40% celkové délky hrází</i>	<i>22. 10. 2020</i>
<i>Dokončení železobetonových zídek v rozsahu 40% celkové délky zídek</i>	<i>22. 10. 2020</i>
<i>Dokončení části díla Přeložka silničního mostu ul. Na Řádku – ul. Oišavní</i>	<i>22. 4. 2021</i>
<i>Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:</i>	<i>22. 12. 2021</i>

Jednotlivé uvedené termíny plnění jsou uvažovány včetně zimní přestávky.“

5. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s ust. článku III. odst. 2 smlouvy na aktualizaci přílohy č. 2 smlouvy - věcného a časového harmonogramu prací, jehož původní znění se v celém rozsahu ruší a nahrazuje zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
6. Smluvní strany se dohodly na změně bankovního účtu Zhotovitele pro úhradu daňových dokladů Objednatelům (viz hlavička dodatku), když bankovní spojení správce a druhého společníka Zhotovitele uvedené v rámci identifikace Zhotovitele jako smluvní strany ve smlouvě a dodatku č. 1 se v celém rozsahu ruší a nahrazuje zněním, jak následuje:

„Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1 – Harmonogram prací.

V Brně dne: 21. 8. 2019

V Brně dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.

generální ředitel

.....
Společnost „Protipovodňová opatření Olšava“
STRABAG a.s. STRABAG a.s.

prokurista

prokurista

.....
IMOS Brno, a.s.

předseda představenstva