

zhotovitel: StavMo s.r.o. Prokopova 198/2 130 00 Praha 3	objednatel: Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost Sokolovská 217/42 190 22 Praha 9	Harmonogram Rekonstrukce pláště administrativní budovy včetně oken Počet kalendářních dnů ke zhotovení díla je 210 dnů.
--	--	--

p.č.	popis práce	1. měsíc		2. měsíc		3. měsíc		4. měsíc		5. měsíc		6. měsíc		7. měsíc	
	SO_01: Zateplení obvodového pláště														
	003: Bourací a přípravné práce														
	006: Zateplovací systémy														
	009: Ostatní konstrukce a práce														
	0094: Lešení														
	250: Jižní schodiště														
	260: Severní schodiště														
	711: Izolace proti vodě														
	764: Konstrukce klempířské														
	767: Konstrukce zámečnické														
	SO_02: Výměna vnějších výplní otvorů														
	787: Okna hliníková														
	788: Stěny z copilitu														
	789: Dveře hliníkové														
	790: Předokenní žaluzie														
	SO_03: Elektroinstalace														
	1: Jímací soustava - svody														
	2: Přeložky, demontáže kabelových tras														
	3: Klimatizace														
	4: Televizní rozvody														
	5: Osvětlení průjezdu														
	6: Ostatní														



Příloha č. 2