

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 44/2019/OMM ze dne 2. 7. 2019

I. Smluvní strany

1. Město Kopřivnice

Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupené: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Ing. Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Miloš Sopuch, vedoucí oddělení technické správy
IČO: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice
Číslo účtu: 1767241349/0800
Telefon: +420 556 879 664
IDDS: 42bb7zg

dále jen „objednatel“

2. CHALUPA A SYN, s.r.o.

Adresa:
Zastoupeno:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č. účtu:

dále jen jako „zhotovitel“

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2019 Smlouvu o dílo č. 44/2019/OMM.
2. Předmětem smlouvy o dílo je realizace díla s názvem „**Bytové domy č.p. 398 – 403 na ulici Obránců míru v Kopřivnici – sanace suterénu**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle projektových dokumentací „Návrh sanace zdiva proti vlhkosti bytových domů č.p. 398, 399 a 400 v Kopřivnici“ a „Návrh sanace zdiva proti vlhkosti bytových domů č.p. 401, 402 a 403 v Kopřivnici“ vypracované v 12/2018, Bc. Daliborem Pánikem, Rooseveltova 2, 746 01 Opava
3. Po provedení stavebně technického průzkumu provedeného před zahájením stavebních prací, došlo vzhledem k nutnosti zajištění funkčnosti sanačního systému k úpravě technického řešení sanačních prací - viz. příloha č. 1 tohoto dodatku a dále pak byla

v průběhu realizace stavby zjištěna nutnost využití elektrocentrály pro zajištění dostatečného příkonu el. energie pro provádění sanačních prací a k nutnosti vysprávek – dozdívek hloubkově degradovaného zdiva, včetně provedení speciálního utěsnění sanačních vrtů v těchto dotčených lokalitách - viz. příloha č. 1 tohoto dodatku.

4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 44/2019/OMM ze dne 2. 7.2019.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. Předmět smlouvy. Rozsah předmětu smlouvy bude upraven na základě tohoto dodatku a změněn dle položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku V. Cena díla, odst. 5. Cena za dílo smlouvy o dílo, který upravuje cenu za dílo a to tak, že cena díla se mění na základě sjednaných úprava doplnění následovně:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	4 199 622,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	173 592,- Kč
Cena Méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	- 96 100,- Kč
Celková cena díla Dodatku č. 1 bez DPH	4 277 114,- Kč
DPH 15 %	641 567,10 Kč
Celková cena díla Dodatku č. 1 včetně DPH	4 918 681,10 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 44/2019/OMM schválila Rada města Kopřivnice na své 18. schůzi konané dne 13. 8. 2019 usnesením č. 539

Příloha č. 1 : Změnový list

Příloha č. 2 : Položkový rozpočet

V Kopřivnici dne 21. 8. 2019

V Kopřivnici dne 21. 8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Miroslav Kopečný
starosta

.....

jednatel společnosti

2360120/3612/5171/15/0015105000033