

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **MMK/SML/331/2019**  
Číslo smlouvy zhotovitele: **219016 KAR**

## 1. Smluvní strany

### 1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát  
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města  
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2. 1. 2019:  
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
jednání ve věcech:  
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
b) technických: xxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxx  
fax: xxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxx  
IČ: xxxxxxxx  
DIČ: 00297534  
bankovní spojení: CZ00297534  
číslo účtu: xxxxxxxx  
**(dále jen objednatel)**

a

### 1.2 SILNICE MORAVA s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 9631  
zastoupena: Dalibor Tesař, jednatel  
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: xxxxxxxx  
se sídlem: Revoluční 904/30, 794 01, Krnov  
IČ: 25357352  
DIČ: CZ25357352  
telefon: xxxxxxxx  
fax: xxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxx  
bankovní spojení: xxxxxxxx  
č. účtu: xxxxxxxx  
**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 03. 04. 2019 Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele MMK/SML/331/2019, č. smlouvy zhotovitele 219016 KAR (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava místní komunikace ul. Slovenská v Karviné – Hranicích - 3. etapa**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle situačního výkresu a položkového rozpočtu. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

## 2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 446 210,-- Kč bez DPH a méněpráce ve výši - 363 357,-- Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

**Cena díla se zvyšuje o 82 853,-- Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	<b>5 913 578,-- Kč</b>
--------------	------------------------

”

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	<b>5 996 431,-- Kč</b>
--------------	------------------------

”

## 3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Příloha:**

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 21.08.2019  
za objednatele

V Krnově dne 21.08.2019  
za zhotovitele

.....  
za statutární město Karviná  
Ing. Helena Bogoczová, MPA  
vedoucí Odboru majetkového  
*k podpisu oprávněna na základě  
pověření ze dne 2. 1. 2019*

.....  
za SILNICE MORAVA s.r.o.  
Dalibor Tesař  
jednatel