



Čj. 28260/2018-UVCR-24
Ev. číslo: 19/008-1

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem

„Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech pod terasou Kramářovy vily“

Česká republika – Úřad vlády České republiky

se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1
IČO: 00 00 65 99
DIČ: CZ00006599
kterou zastupuje Ing. Ivana Hošťálková ředitelka Odboru technického a provozního
dle vnitřního předpisu
bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: XXXXXX
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Štainbruch, vedoucí Oddělení investic tel.č.: XXXXXX, e-mail: XXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

se sídlem: Průmyslová 1472/11, Praha 10 - Hostivař, PSČ 102 19
IČO: 26765306
DIČ: CZ26765306
kterou zastupuje: Ing. Dariusz Jakubowicz, předseda představenstva
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., účet č.: XXXXXX
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 8139
kontaktní osoba: Hugo Kaminský, tel.č. XXXXXX, e-mail: XXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu podmínek a ustanovení uvedených ve výzvě k podání nabídky a v souladu s nabídkou zhotovitele níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele 19/008-0 uzavřené dne 29.01.2019 (dále jen „smlouva“)

Článek I.
Změna předmětu smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že se předmět smlouvy v čl. II odst. 1 smlouvy upravuje takto:

Na základě tohoto dodatku se:

- zhotovitel zavazuje provést nezbytné dodatečné stavební práce (vícepráce) a zároveň neprovést některé stavební práce (méněpráce) představující změnu proti výzvě k podání nabídky resp. oproti smlouvě, a které jsou podrobně popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny (včetně položkového členění) ve schválených změnových listech č. ZL1, ZL2, ZL3 a ZL4.
- objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. II odst. 5 tohoto dodatku za podmínek stanovených smlouvou.

Článek II.
Změna ceny díla

S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se celková smluvní cena za řádné provedení díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

1. **Celkové snížení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 1 je 61.909,77 Kč bez DPH, tj. 74.910,82 včetně DPH, z toho**
 - cena víceprací dle Změnového listu č. 1 činí 74.210,39 Kč bez DPH, tj. 89.794,57 Kč včetně DPH.
 - cena méněprací dle Změnového listu č. 1 činí 136.120,16 Kč bez DPH, tj. 164.705,39 Kč včetně DPH.
2. **Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 2 je 27.600,00 Kč bez DPH, tj. 33.396,00 včetně DPH, z toho**
 - cena víceprací dle Změnového listu č. 2 činí 27.600,00 Kč bez DPH, tj. 33.396,00 Kč včetně DPH.
 - cena méněprací dle Změnového listu č. 2 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
3. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 3 je 158.282,60 Kč bez DPH, tj. 191.521,95 včetně DPH, z toho**
 - cena víceprací dle Změnového listu č. 3 činí 293.158,22 Kč bez DPH, tj. 354.721,45 Kč včetně DPH.
 - cena méněprací dle Změnového listu č. 3 činí 134.875,62 Kč bez DPH, tj. 163.199,50 Kč včetně DPH.
4. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 4 je 97.956,78 Kč bez DPH, tj. 118.527,70 včetně DPH, z toho**

- cena víceprací dle Změnového listu č. 4 činí 97.956,78 Kč bez DPH, tj. 118.527,70 Kč včetně DPH.
- cena méněprací dle Změnového listu č. 4 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

5. Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změn tímto dodatkem se mění následujícím způsobem:

Celková cena díla se mění z částky 2.586.172,00.Kč bez DPH na částku 2.808.101,61Kč bez DPH.

Článek III.

Změna doby plnění

1. Změny, které jsou předmětem tohoto dodatku, a to dodatečné stavební práce dle změnového listu č. 4 mají vliv na termín provedení a předání celého díla dle čl. III odst. 2 smlouvy a na závazné dílčí termíny plnění stanovené v harmonogramu prací dle čl. III odst. 3 smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou a tímto dodatkem do 20.09.2019.
3. Zhotovitel se zároveň zavazuje předat objednateli při podpisu tohoto dodatku aktualizovaný harmonogram prací reflektující změny stanovené tímto dodatkem.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku především na profilu zadavatele v systému E-ZAK a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu tohoto dodatku, a podpisu osoby/podpisů osob zastupujících zhotovitele. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění dodatku v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že dodatek byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatel informovat.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž v případě listinného vyhotovení dodatku obdrží 3 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1:Změnový list č. 01-Změna sociálního zázemí za sklady v1.PP (volná, neuveřejňovaná příloha)

Příloha č. 2:Změnový list č. 02 –Doplnění rozpadlé mozaiky (volná, neuveřejňovaná příloha)

Příloha č. 3:Změnový list č. 03 - Změna skladby terasy po rozkrytí stávajícího souvrství (volná, neuveřejňovaná příloha)

Příloha č. 4:Změnový list č. 04 - Výměna stropní desky terasy (volná, neuveřejňovaná příloha).

6. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne 20.08.2019

V Praze dne 20.08.2019

za BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

za Českou republiku -Úřad vlády České republiky

Ing. Dariusz Jakubowicz, v.r.
předseda představenstva

Ing. Ivana Hošťálková, v.r.
ředitelka Odboru technického a provozního