

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování Územního plánu Bučovice (dále jen ÚP)
uzavřené ve smyslu § 2586 – 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Bučovice
Se sídlem: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
Zastoupena: PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
IČ: 00291676
DIČ: CZ00291676
Bankovní spojení: xx-xxxxxxx
Číslo účtu: xx-xxxxxxxxxx/xxxx
(dále jen Objednatel)

2. **Zhotovitel: ATELIER URBI spol. s r.o.**
Se sídlem: Chopinova 301/9
Zastoupena: Ing. arch. Janou Benešovou a Ing. arch. Martinou Kabelkovou, jednatelem firmy
IČ: 262 34 734
DIČ: CZ26234734
Bankovní spojení: xx xx xxxx-xxxx
Číslo účtu: xx-xxxxxxxxxx/xxxx
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39181
(dále jen Zhotovitel)

Úvodní ustanovení

Smluvní strany jsou si vědomy, že povinnosti pořizovatele dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a jeho prováděcích předpisů, vykonává **Městský úřad Bučovice, odbor územního plánování, rozvoje a investic.**

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je vypracování Územního plánu Bučovice (dále jen ÚP) rozděleného do následujících etap:
 - I. **etapa díla** – byla zpracována a uhrazena
 - II. **etapa díla** – upravený návrh po společném jednání v rozsahu dle smlouvy o dílo bude rozšířen o následující vícepráce:
 - redigitalizace k.ú. Kloboučky
 - revize vymezení zastavěného území v celém řešeném území
 - zapracování nových skutečností vč. požadavků Armády ČR a firmy Strandhill
 - zpracování doplňku SEA a vyhodnocení vlivů na URÚ
 - III. **etapa** – upravený návrh po veřejném projednání (beze změny)
 - IV. **etapa** – vydaný územní plán + digitální zpracování ÚP Bučovice v souladu s metodikou digitálního zpracování ÚAP a ÚPD Jihomoravského kraje (beze změny)

(dále jen dílo)

 2. Beze změny.
 3. Beze změny.

II. Rozsah a obsah předmětu plnění

1. Beze změny.
2. Beze změny.
3. Beze změny.
4. Beze změny.
5. Beze změny.
6. Beze změny.
7. Beze změny.

III. Spolupráce a podklady od objednatele

Text beze změny.

Poznámka: mapový podklad v digitální podobě (účelová katastrální mapa Klobouček) byl v průběhu zpracování díla nahrazen digitální katastrální mapou a je nutné přepracování digitálních dat návrhu ÚP v rozsahu k.ú. Kloboučky.

IV. Čas plnění

Dílo v rozsahu a obsahu dle článku II. této smlouvy bude dodáno objednateli v následujících termínech a lhůtách:

- I. **etapa** ukončeno
- II. **etapa** upravený návrh po společném jednání vč. doplňku SEA – do 2 měsíců od předání podkladů pro tuto etapu
- III. **etapa** upravený návrh po veřejném projednání - do 1 měsíce od předání podkladů pro tuto etapu
- IV. **etapa** vydaný územní plán + digitální zpracování ÚP Bučovice v souladu s metodikou digitálního zpracování ÚAP a ÚPD Jihomoravského kraje - do 2 měsíců od předání podkladů pro tuto etapu
(dále jen dílo)

V. Cena za dílo

1. Cena za dílo se navyšuje o cenu za vícepráce dle I.1 v rozsahu : redigitalizace 36 000,- Kč, revize ZÚ 9000,- Kč, zapracování nových skutečností 15 000,- Kč, doplněk SEA 15 000,- Kč, celkem 75 000,- Kč.

I. etapa

300 000,- Kč bez DPH
63 000,- DPH
363 000,- Kč vč. DPH (uhrazeno)

II. etapa

125 000,- Kč bez DPH
26 250,- DPH
151 250,- Kč vč. DPH

III. etapa

50 000,- Kč bez DPH
10 500,- DPH
60 500,- Kč vč. DPH

IV. etapa

20 000,- Kč bez DPH
4 200,- DPH
24 200,- Kč vč. DPH

Cena díla celkem:

495 000,- Kč bez DPH
103 950,- DPH
598 950,- Kč vč. DPH

2. Beze změny.
3. Beze změny.
4. Beze změny.

VI. Platební podmínky

1. Beze změny.
2. Beze změny.
3. Beze změny.
4. Beze změny.
5. Beze změny.

VII. Sankce a předání díla

1. Beze změny.
2. Beze změny.
3. Beze změny.
4. Beze změny.
5. Beze změny.

VIII. Záruka za jakost

1. Beze změny.
2. Beze změny.
3. Beze změny.
4. Beze změny.
5. Beze změny.

IX. Další ujednání

1. Beze změny.
2. Beze změny.
3. Beze změny.

Tento Dodatek č. 2 byl schválen na 23. zasedání Rady města Bučovice dne 7. 8. 2019, č. usnesení 417/23/RM/2019.

.....
za Objednatele – razítko a podpis

.....
za Zhotovitele – razítko a podpis

.....
V Bučovicích, 08.08/2019

.....
V Brně,