

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 16PT-000431/15

č. smlouvy zhotovitele: 140915

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „I/11 I/11 NEBORY – OLDŘICHOVICE, PŘELOŽKY VODOVODŮ“ (č. stavby: 115)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4-Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED] generální ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED] ředitel Správy Ostrava
ve věcech technických: [REDACTED] úsek výstavby
[REDACTED], úsek výstavby
[REDACTED] úsek výstavby

(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné

a

PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.

se sídlem: Kněžpole 218, 687 12 Bílovice
IČ: 276 77 443
DIČ: CZ27677443
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka č.51242
Zastoupen: [REDACTED], jednatel společnosti
Oprávněn jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatel společnosti
ve věcech technických: [REDACTED] stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“ na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „**I/11 Nebory – Oldřichovice, přeložky vodovodů**“ realizovanou mimo zadávací řízení v souladu s § 18 odst. 5 ve spojení s § 12 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách zahájeném písemnou výzvou Objednatele. (dále jen „**Zakázka**“).

II. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO

Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří:

- a) Dopis nabídky
- b) Oceněný soupis prací (výkaz výměr) – Příloha č. 1
- c) Plán prací zahrnující

III. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 3.1 Předmětem této Smlouvy je realizace stavebních prací Zhotovitelem za účelem realizace přeložky vodovodů nově identifikovatelných na staveništi silnice I/11 Nebory – Oldřichovice a označených jako SO 328 Přeložka vodovodu DN 100 SmVak v Oldřichovicích a SO 329 Přeložka vodovodu DN 150 SmVak na SO 123, dle situačních výkresů. SO 328 bude řešit vymístění stávající vodoměrné šachty mimo těleso místní komunikace SO 132 stavby I/11 Nebory – Oldřichovice. Podzemní vodoměrná šachta je umístěna na stávajícím vodovodu PVC DN100 a výškově zasahuje do úpravy SO 132. SO 329 bude řešit přeložku stávajícího PVC vodovodu DN 150 mimo těleso místní komunikace SO 123 stavby I/11 Nebory – Oldřichovice (odhadovaná délka přeložky je 64 m). Jedná se o vodovod, který v době přípravy stavby neměl správce a nebyl řádně označen povrchovými znaky.

(dále souhrnně jen „**stavební práce**“)

- 3.2 Místem realizace stavebních prací dle této smlouvy je sil. I/11 Nebory – Oldřichovice, SO 328 Přeložka vodovodu DN 100 SmVak v Oldřichovicích a SO 329 Přeložka vodovodu DN 150 SmVak.

(dále jen „**Staveniště**“)

IV.
PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ

- 4.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

V.
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE

- 5.1 Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava
Mojmírovců 5
709 81 Ostrava-Mariánské Hory

Fax: [REDACTED]

Při doručování Zhotoviteli: Adresa: PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.
Kněžpole 218, 687 12 Bílovice

Fax: [REDACTED]

K rukám: [REDACTED]

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]

V případě Zhotovitele: Jméno: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]

- 5.2 Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 5.1 je Smluvní strana, jíž se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

VI.
ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD

- 6.1 Pro vyloučení pochybností se bankovní Záruka za provedení díla a bankovní Záruka za odstranění vad po Zhotoviteli nepožaduje.

VII.
ZÁRUKA ZA DÍLO

- 7.1 Záruční doba činí 60 měsíců pro komunikace a ostatní objekty, ledaže Technické podmínky stanoví pro příslušnou technologii či objekt delší. Záruční doba počíná dnem následujícím po dni předání a převzetí Stavby, nebo části Stavby.
- 7.2 Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit zhotoviteli kdykoli před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené chybou své dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací zhotovitele, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím objednateli nevznikly žádné náklady, a předá veškeré výše uvedené práce protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci).
- 7.3 Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady.

VIII.
DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

- 8.1 Objednatel požaduje vyhotovení dokumentace zhotovitele v tomto rozsahu:
- 8.1.1 Stavební deník
 - 8.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby
 - 8.1.3 V předávacích protokolech je Zhotovitel povinen identifikovat místo realizace zakázky (číslo silnice, provozní staničení apod.)

IX.
DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ

- 9.1 Stavební práce budou zahájeny po protokolárním předání staveniště.
- 9.2 Doba pro dokončení stavebních prací:
- 1. část dílčího plnění
SO 328 Přeložka vodovodu DN 100 SmVak v Oldřichovicích do **31.10.2015**
 - 2. část dílčího plnění
SO 329 Přeložka vodovodu DN 150 SmVak do **30.06.2016**

- 9.3 Neobsazeno
- 9.4 Jestliže zhotovitel považuje stavbu za dokončenou, oznámí to objednateli spolu se stanovením data jejího převzetí. Jinou možností je, že zhotovitel oznámí objednateli, že ačkoli stavba není zcela dokončena, je připravena k převzetí, a podle toho stanoví datum převzetí. Objednatel převezme stavbu při vydání Protokolu o převzetí stavby.
- 9.5 Zhotovitel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně přerušení všech prací nebo jejich části. Na povinnosti zhotovitele nebude mít vliv žádné schválení nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, že se objednatel nevyjádřil.
- 9.6 Zhotovitel bude mít nárok na prodloužení doby pro dokončení, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele. Po obdržení žádosti zhotovitele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté zhotovitelem a odpovídajícím způsobem prodlouží dobu pro dokončení.
- 9.7 Bude se mít za to, že veškeré materiály a technologická zařízení na staveništi jsou majetkem zhotovitele. Materiály a technologická zařízení se stávají vlastnictvím objednatele, když jsou zabudovány do stavby nebo zapláceny objednatelem. Veškerý vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím objednatele. Objednatel rozhodne o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů).
- 9.8 Zhotovitel je povinen jednat ve všech záležitostech ve shodě s právními předpisy a všemi výnosy, vyhláškami nebo statuty obecních (městských) úřadů, které mají vztah k provádění a předávání prací a odstraňování vad. Dále s předpisy, nařízeními, pravidly a řády všech státních a místních orgánů a dalších subjektů, jejichž majetek nebo práva jsou nebo mohou být dotčena prováděním prací. Zhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností, podle zvláštních předpisů.
Zhotovitel zhotoví stavbu řádně a v souladu se Smlouvou o dílo resp. objednávkou. Zhotovitel poskytne veškerý dozor, pracovní sílu, materiály, technologická zařízení a vybavení zhotovitele, které bude nutné.
Všechny pracovní postupy pro provedení a předání prací a odstranění jejich vad se provedou tak, aby se nedotýkaly nepřiměřeně nebo zbytečně zájmu veřejnosti, přístupů, užívání a zabránění veřejných nebo soukromých komunikací, chodníků nebo jiných nemovitostí.
- 9.9 Zhotovitel nezadá zhotovení celé stavby jiné osobě. Zhotovitel nezadá žádnou část stavby ke zhotovení jiné osobě bez souhlasu objednatele. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby zhotovitele.

X.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

- 10.1 Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu.
- 10.2 Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad
 - a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na staveništi
 - b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu staveniště (silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné dopravní značení po dobu stavby
 - c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo škodám a nepříznivým vlivům při provádění prací a mohly se dotýkat osob a majetku.
- 10.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.
- 10.4 Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

XI.

ODKRYTÍ A ZKOUŠKY

- 11.1 Objednatel může vydat pokyn, pokud jde o odkrytí nebo zkoušku jakýchkoliv prací. Pokud výsledkem odkrytí nebo zkoušek není zjištění, že dokumentace zhotovitele, materiály, technologická zařízení nebo práce zhotovitele nejsou v souladu se Smlouvou o dílo, bude toto odkrytí a/nebo zkoušky zapláceno zhotoviteli jako změna. Zástupce objednatele bude kontrolovat zejména zakrývané práce. Tyto budou přejímány písemně zápisem ve stavebním deníku a bude o nich sepsán Přehled přejímek zakrývaných prací.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

- 12.1 Nedokončí-li Zhotovitel Stavbu, resp. část Stavby v Době pro dokončení stavebních prací, resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Stavby, ve výši 0,2 % z hodnoty ceny díla, maximálně však 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.
- 12.2 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví v zápise o předání a převzetí díla doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 12.3 Záruční vady je zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad.

XIII. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 13.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
681 003,05	143 010,64	824 013,69

(dále jen „**Celková nabídková cena**“).

- 13.2 Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH závazné po celou dobu plnění předmětu Zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci Zakázky, to se týká i ceny za případné více či méněpráce. Položky za vícepráce v nabídce neobsažené budou oceněny maximálně ve výši odpovídající expertním cenám ŘSD ČR pro dané období, položky v expertních cenách neuvedené cenou v místě a čase obvyklou a odsouhlaseny investorem před provedením těchto víceprací. Součet celkových cen všech položek všech prací v rámci Stavby dle Oceněného soupisu prací tvoří Celkovou nabídkovou cenu dle čl. 13.1 Smlouvy o dílo bez DPH). Jednotkové ceny uvedené v Oceněném soupisu prací pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a dokončení Stavby podle Smlouvy Zhotovitelem.
- 13.3 Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura s náležitostmi daňového dokladu vystavena zhotovitelem po splnění dílčích částí zadaných objednatelem a doložena soupisem skutečně provedených prací odsouhlaseným oprávněným pracovníkem objednatele. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy, název veřejné

zakázky a ISPROFIN. Faktura bude splatná do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení na adresu objednatele dle čl. 5.1. Nesouhlasí-li objednatel s některou částí faktury zhotovitele, fakturu vrátí s uvedením důvodů svého nesouhlasu. Záloha se neposkytuje.

- 13.4 Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného díla předá zhotovitel objednateli Závěrečný soupis provedených prací a dodávek spolu s veškerou dokumentací, která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit konečnou cenu díla.

Práce budou oceňovány po přeměření na základě oceněného soupisu prací. Měřit se bude skutečné množství každé položky zhotovovacích prací v souladu se soupisem prací nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při oceňování se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu prací zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položky Soupisu prací, ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které jsou nutné pro zdárné provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad, i když nejsou v soupisech prací případně konkrétně uvedeny (vybavení zhotovitele, realizační dokumentace stavby, zajištění dopravních opatření apod.). Při překročení přípustných odchylek u hlavních parametrů díla, může objednatel uplatnit srážku z ceny dle TKP staveb PK.

- 13.5 Požadavky na případné vícepráce uvede objednatel ve stavebním deníku. Podmínkou realizace požadovaných víceprací je zpracování kalkulace realizační ceny víceprací zhotovitelem a její odsouhlasení objednatelem.

13.5.1 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

- víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce)
- při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce)

13.5.2 Změna ceny díla z důvodu víceprací:

- zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těchto prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů
- pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně ve výši odpovídající expertním cenám ŘSD ČR pro to období, položky v expertních cenách neuvedené budou oceněny cenou v místě a čase obvyklou nebo odvozenou z expertních cen, resp. jednotlivých cen uvedených v nabídce.
- při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění.

- 13.6 Pokud by byly v rámci díla realizovány dodatečné stavební práce a jejich cena by měla kumulativně s celkovou nabídkovou cenou Stavby překročit částku 6 mil. Kč bez DPH, provede se zadání takových Změn podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Ostatní změny lze zadat postupem dle této Smlouvy o dílo. Od ceny Změn v podobě dodatečných stavebních prací nesmí být pro účely stanovení finančního limitu dle první věty tohoto odstavce za žádných okolností odečítána cena Změn v podobě částečného nebo úplného neprovedení části stavebních prací.
- 13.7 ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

XIV. POJIŠTĚNÍ

- 14.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činností konaných v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku nesplnění smluvních podmínek, rovněž za škody způsobené jiným osobám. Zhotovitel je povinen být odpovídajícím způsobem pojištěn ve prospěch objednatele. Zhotovitel je taktéž povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jeho zaměstnancům při plnění pracovních úkolů dle platných zákonných předpisů. Odpovědnost za rizika, jejichž pojištění objednatel požadoval na zhotoviteli, se z objednatele na zhotovitele tímto přenáší.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2609 Občanského zákoníku.
- 15.2 Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 15.3 Tuto Smlouvu o dílo je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.

15.4 Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva o dílo byla sepsána v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:


Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____
Jméno: [REDACTED]
Funkce: ředitel Správy Ostrava
Datum: 11-09-2015



PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.

Podpis: _____
Jméno: [REDACTED]
Funkce: jednatel společnosti
Datum: 9.9.2015



DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: „I/11 Nebory – Oldřichovice, přeložky vodovodů“
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-
Mariánské Hory

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „I/11 Nebory - Oldřichovice, přeložky vodovodů“, včetně podmínek Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) a jejich příloh, dalších souvisejících dokumentů a dodatků zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení zakázky v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

	<u>Nabídková cena bez DPH v Kč</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH v Kč
	<u>(a)</u>	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/11 Nebory – Oldřichovice, přeložky vodovodů	681 003,05	143 010,64	824 013,69

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny za poskytnutí jednotlivých prací dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny činnosti poskytované v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu s požadavky zadavatele platit po dobu 60 kalendářních dnů od posledního dne lhůty pro podání nabídek a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva
- (b) Dopis nabídky
- (c) Oceněný soupis prací
- (d) Plán prací

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v zadávací dokumentaci, nebude tato nabídka představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním zakázky v termínu jejich zahájení a dokončíme všechny činnosti v rámci zakázky v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci shora uvedené zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis:

funkce: jednatel společnosti

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem společnosti PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.

Adresa: Kněžpole 218, 687 12 Bílovice

Datum: 9.9.2015

PROMONT
Uherské Hradiště
Výstavba inženýrských sítí
a vodo hospodářských staveb
PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.
Kněžpole č. 218, 687 12 Bílovice
Tel: 572 845 035 Fax: 572 845 037
IČO: 27177449 DIČ: CZ27177449

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

zak. č. 16PT-000431

I/11 Nebory - Oldřichovice, přeložky vodovodů

<i>pol.</i>	<i>název</i>	<i>cena bez DPH v Kč</i>
1.	SO 329 - Přeložka vodovodu DN 150 SmVaK na SO 123	██████████
2.	SO 328 - Přeložka vodovodu DN 100 SmVaK v Oldřichovicích	██████████
	celkem bez DPH	██████████
	21%DPH	██████████
	cena celkem s DPH	██████████

PROMONT

Uherské Hradiště
Výstavba inženýrských sítí
a vodohospodářských sítí
PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.
Krdějova 10 218 037 11 B s.r.o.
IČ: 679 648 036 Fax: 679 648 1317
IČO: 216 77 448 DIČ: CZ079714

SOUPIS PRACÍ

zak. č. 16PT-000431

Stavba : I/11 Nebory - Oldřichovice, přeložky vodovodů

číslo a název SO: SO 328 - Přeložka vodovodu DN 100 SmVaK v Oldřichovicích

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vypracování projektové dokumentace DUR+DSP+PDPS	■	■	■	■
2	0295011	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - INŽENÝRSKÁ ČINNOST Inženýrská činnost pro zajištění DUR+DSP	■	■	■	■
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
	1		Zemní práce				
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	■	■	■	■
4	131731		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM	■	■	■	■
5	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM	■	■	■	■
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	■	■	■	■
7	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	■	■	■	■
8	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp rýhy v prostoru pod komunikací do úrovně pláňe štěrkopískem vč.dodávky materiálu	■	■	■	■
9	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	■	■	■	■
	1		Zemní práce				
	4		Vodorovné konstrukce				
10	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní betonová deska C 25/30-XC2, TL. 200 mm vč. KARI sítě	■	■	■	■
11	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP podsyp pod potrubí a šachtu tl.10cm, vč.dodávky štěrkopísku	■	■	■	■
12	465113		DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 (B20)	■	■	■	■
	4		Vodorovné konstrukce				
	7		Přidružená stavební výroba				
13	72221		VODOVODNÍ ARMATURY filtr DN50 PN16 přírubový	■	■	■	■
14	72226		VODOMÉRY DN50 PN16 přírubový	■	■	■	■
	7		Přidružená stavební výroba				

SOUPIS PRACÍ

zak. č. 16PT-000431

Stavba : I/11 Nebory - Oldřichovice, přeložky vodovodů

číslo a název SO: SO 328 - Přeložka vodovodu DN 100 SmVaK v Oldřichovicích

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
						7	8
	8		Potrubí				
15	863272		POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM TP-KUS DN50, DL. 200mm s přírubami	■	■	■	■
16	87126		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDL OVÝCH DN DO 80MM PE D110, SDR11 zesílený dvoplášťový PE	■	■	■	■
17	87127		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDL OVÝCH DN DO 100MM PE D110, SDR11 zesílený dvoplášťový PE	■	■	■	■
18	875272		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH dočasná drenáž DN100, vč. obsypu šterkem 16-32 mm	■	■	■	■
19	891115		ŠOUPÁTKA DN DO 50MM Š DN50 přírubové krátké	■	■	■	■
20	891826		NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 80MM navrtávací pá D90-2" vč. mosaz vsuvky 2" vč. kulového kohoutu 2"	■	■	■	■
21	893385		ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY DO 5,5M2 polypropylenová nádrž vč. obetonování nádrže tl 220mm, armováno svařovanou KARI sítěmi vč. izolace proti tlakové vodě vč. odvodňovací jímky, žebříku, madel, průchodek stěnami, spádového betonu	■	■	■	■
22	899114		POKLOPY Z PRYŽE SAMOSTATNÉ poklop z kompozytu uzamykatelný 900x900 s odvětráním	■	■	■	■
23	89916		BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ podpěrný blok pod vodoměr, Š DN50 2x	■	■	■	■
24	89917		KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ spojka pro kovová potrubí DN50	■	■	■	■
25	899305		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY orientační sloupky pro vodovody, vč. popisových tabulek	■	■	■	■
26	899308		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ signalizační vodič na vodovodní potrubí 2 x CY 4mm	■	■	■	■
27	899309		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE folie bílé barvy s nápisem „voda“	■	■	■	■
28	8993411	R	SPOJKA DN100 spojka jištěná v tahu TL DN100	■	■	■	■

SOUPIS PRACÍ

zak. č. 16PT-000431

Stavba : I/11 Nebory - Oldřichovice, přeložky vodovodů
 číslo a název SO: SO 328 - Přeložka vodovodu DN 100 SmVaK v Oldřichovicích

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
29	89942		VYŘEZ, VYSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM				
30	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM DN80, DN50 v AŠ				
31	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM				
32	89971		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM DN80, DN50 V AŠ				
33	89972		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM				
	8		Potrubí				
	9		Ostatní konstrukce a práce				
34	967166		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 12KM vybourání stávající vodoměrné šachty vč. odstranění armatur, povrchových znaků vč. odvozu na skládku				
35	96912		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH demontáž stáv. potrubí DN100, vč. odvozu, skládkového				
	9		Ostatní konstrukce a práce				
			C e l k e m				

SOUPIS PRACÍ

zak. č. 16PT-000431

Stavba : **I/11 Nebory - Oldřichovice, přeložky vodovodů**
 číslo a název SO: **SO 329 - Přeložka vodovodu DN 150 SmVaK na SO 123**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vypracování projektové dokumentace DUR+DSP+PDPS	■	■	■	■
2	0295011	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - INŽENÝRSKÁ ČINNOST Inženýrská činnost pro zajištění DUR+DSP	■	■	■	■
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	■	■	■	■
4	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM	■	■	■	■
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	■	■	■	■
6	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	■	■	■	■
7	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp rýhy v prostoru pod komunikací do úrovně pláně štěrkopískem	■	■	■	■
8	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM podsyp a obsyp prohozenou zeminou	■	■	■	■
1			Zemní práce				
8			Potrubí				
9	87333		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM PE100 D160 SDR11 RC	■	■	■	■
10	87645		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM PE100 D315 SDR17 vč. středících prvků a těsnících manžet	■	■	■	■
11	87833		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY	■	■	■	■
12	899305		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY orientační sloupky pro vodovody, vč. popisových tabulek	■	■	■	■
13	899308		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ signalizační vodič na vodovodní potrubí 2 x CY 4mm	■	■	■	■
14	899309		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE folie bílé barvy s nápisem „voda“	■	■	■	■
15	8993412	R	SPOJKA DN150 spojka jištěná v tahu TL DN150	■	■	■	■

SOUPIS PRACÍ

zak. č. 16PT-000431

Stavba : I/11 Nebory - Oldřichovice, přeložky vodovodů

číslo a název SO: SO 329 - Přeložka vodovodu DN 150 SmVaK na SO 123

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
						7	8
16	89943		VYŘEZ, VYSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	■	■	■	■
17	899631		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	■	■	■	■
18	89973		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM	■	■	■	■
8			Potrubí				■
9			Ostatní konstrukce a práce				
19	969133		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH demontáž stáv. potrubí DN150, vč. odvozu, skládkového	■	■	■	■
9			Ostatní konstrukce a práce				■
			Celkem				■

HARMONOGRAM

PROMONT

Uherské Hradiště

Výstavba inženýrských sítí
a vodohospodářských staveb

I/11 Nebory - Oldřichovice, přeložky vodovodů

SO 328 - Přeložka vodovodu DN 100 SmVaK v Oldřichovicích	rok	2015								2016									
SO 329 - Přeložka vodovodu DN 150 SmVaK na SO 123	měsíc	X				XI				III				IV					
	datum	28.9.-4.10.	5.10.-11.10.	12.10.-18.10.	19.10.-25.10.	26.10.-1.11.	2.11.-8.11.	9.11.-15.11.	16.11.-22.11.	23.11.-29.11.	29.2.-6.3.	7.3.-13.12.	14.3.-20.3.	21.3.-27.3.	28.3.-3.4.	4.4.-10.4.	11.4.-17.4.	18.4.-24.4.	25.4.-30.4.
OZNAČENÍ SO																			
SO 328 - Přeložka vodovodu DN 100 SmVaK v Oldřichovicích																			
Realizace -																			
Výkop, montáž šachty, zásyp																			
Vystrojení šachty																			
Výkop, pokládka a zásyp potrubí																			
Zkoušení, desinfekce, propoje																			
Terénní úpravy																			
SO 329 - Přeložka vodovodu DN 150 SmVaK na SO 123																			
Realizace -																			
Výkop, pokládka a zásyp potrubí																			
Zkoušení, desinfekce, propoje																			
Terénní úpravy																			

Poznámka: výše uvedené práce a termíny budou koordinovány ze stavbou Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice s jeho generálním dodavatelem – Sdružení pro I/11 IMOS – D.I.S.

NIC A DÁLNIC ČR
A

... ..

2