

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Třebomyslice, rekonstrukce čp. 1

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: STAFIS – KT s.r.o.
se sídlem: Pačejov – nádraží 74. 341 01 Horažďovice
registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C/9622
statutární zástupce: Ing. Libor Smolík, jednatel
IČO, DIČ: 25219090, CZ25219090
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby, zejména navýšením rozsahu prací vyvolaných rekonstrukcí, dohodly se obě smluvní strany na změně termínů plnění.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době:
- | | | |
|--|---|------------|
| a) předání staveniště a zahájení prací | - | 21.01.2019 |
| b) dokončení a předání díla (stavby) | - | 13.09.2019 |
| c) úprava a úplné vyklizení staveniště | - | 15.09.2019 |

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 07.09.2018.

V Horažďovicích, dne 21.08.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

Ing. Libor Smolík
jednatel