

1. DODATEK K SMLOUVĚ O DÍLO Č. 02/2019

I. Smluvní strany

1. Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace

Se sídlem: Lidická 5, 742 83 Klimkovice
Zastoupena: MgA. Pavlem Běrešem, ředitelem školy
IČ: 62330420
DIČ: nejsme plátcí DPH
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2000919606/2010
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: MgA. Pavel Běreš, ředitel školy,
tel: 731686603

(dále jen „**objednatel**“)

2. Roofdier s. r. o.

se sídlem: Dobrovského 874/29, 702 00 Ostrava
zastoupena: Martinem Matuszyńským, jednatelem společnosti
IČ: 04325460
DIČ: CZ04325460
bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.
číslo účtu: 765476545/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63238

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Zdeněk Tlach, tel.: 604703293

(dále jen „**zhotovitel**“)

IIa. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 27. 6. 2019 smlouvu o dílo č. 02/2019 jejíž předmětem smlouvy je stavba „Rekonstrukce podlah a koncertního sálu“ dle článku III. Tímto dodatkem se mění článek IV. odstavec 1, článek V. odstavec 1. Do smlouvy je vložen článek IIa Předmět dodatku, a článek XVIIa Závěrečná ujednání k dodatku. Ostatní články smlouvy o dílo tímto 1. dodatkem zůstávají nedotčeny.

IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě **do 30. srpna 2019 v rozsahu všech učeben**. Koncertní sál bude předán ve lhůtě **do 9. září 2019**.

Změna termínu dokončení bylo provedeno na základě provedení nutných víceprací, se kterými nemohlo být v harmonogramu stavby počítáno.

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	3.172.495,79 Kč
DPH 21 %	666.224,12 Kč
Cena včetně DPH	3.838.719,91 Kč

Cena víceprací bez DPH	199.797,28 Kč
DPH 21%	41.957,43 Kč
Cena včetně DPH	241.754,71 Kč

Změnový list a rozpočet víceprací je nedílnou součástí dodatku.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „soupis prací“),
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle standardizovaných ceníků RTS podle toho, která z těchto částek bude nižší,
 - c) v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených v písm. b) tohoto odstavce, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem;
 - d) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení sjednané ceny, budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

XVIIa.
Závěrečná ujednání k dodatku

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Nedílnou součástí dodatku smlouvy je:
Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet víceprací
Příloha č. 3: Změnový list

V Klimkovicích dne 20. srpna 2019

V Ostravě dne 21. srpna 2019

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele