

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1527/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 201618

## Smluvní strany:

### **objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

██████████, ředitel sekce investiční  
██████████, pověřen řízením sekce technické  
██████████, referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

(dále jen „objednatel“)

**a**

### **zhotovitel:**

**ETV security, s. r. o.**

sídlo: Na dlouhém lánu 508/41, Praha 6 – Vokovice, PSČ 160 00

oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. František Stejskal, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. František Stejskal

oprávněn jednat o věcech technických: ██████████

IČO: 27631176

DIČ: CZ27631176

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 120178

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

## **I. Předmět**

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) pro veřejnou zakázku pod názvem „**VD Orlík - připojení na pult PCO**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější a to v době před účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).
2. Smluvní strany s odvoláním na § 273, odst. 6 ZZVZ se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 9. 2016 upravujícího změny závazku smluvních stran.
3. Úprava těchto změn je v souladu se zněním **§ 222 ZZVZ a současně obsahují i změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné, nemění celkovou**

**povahu veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.**

**Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavce č. 10. a č. 11.:**

10. Jedná se o následující dodatečné práce:

- doplnění duálního požárního hlásiče do místnosti kabelové stoupačky v hrázi, jelikož zde bude umístěn záložní zdroj el. energie pro nouzové otevírání vjezdové brány v případě požáru, a s tím související práce
- vyčištění a případná výměna zanesených komor v opticko-kouřových požárních hlásičích, které po výměně ústředny EPS, která je více citlivá, hlásily chybu
- označení všech požárních hlásičů štítkem dle požadavků HZS Středočeského kraje
- upřesnění prvků systému generálního klíče dle požadavků provozovatele

11. Předmět se upravuje o nerealizované práce:

- upřesnění prvků systému generálního klíče dle požadavků provozovatele
- využití stávající požárně odolné elektroinstalační krabice
- nedodání rámu do UPS, jehož výroba byla zajištěna provozovatelem

## II.

**V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH)	<b>605 071,- Kč</b>
dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	29 464,- Kč
méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	-21 499,- Kč
<b>Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH)</b>	<b>613 036,- Kč</b>
<b>(slovy: šestsetřináctisíctřicetšest korun českých).</b>	

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro stanovení ceny díla je Aktualizovaný soupis prací pro dodatek č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Změna smlouvy o dílo není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku a uzavření tohoto dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:  
příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací pro dodatek č. 1

V Praze dne .....

V Praze dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. František Stejskal  
jednatel  
**ETV security, s. r. o.**