

## DODATEK č. 1

Níže uvedené smluvní strany

**Město Rokycany, IČO 00259047**

se sídlem Městského úřadu Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Rokycany, Střed  
jednatel ve věcech smluvních: Václav Kočí, starosta  
zastoupené ve věcech technických: Šárka Kozlerová  
jako **objednatel**

a

**BERDYCH plus spol. s r.o.**

se sídlem: Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany

IČO: 263 736 11

DIČ: CZ263 736 11

Bankovní spojení: KB Plzeň, č.ú. 7788200287/0100

jednatel ve věcech smluvních: Ing. Radek Kovář, jednatel společnosti

zastoupený ve věcech technických: Ing Radek Kovář, jednatel společnosti

jako **zhotovitel**

uzavírají tento

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SPO02752 ze dne 15.3.2019

### Čl. I

1.1 Smluvní strany uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo ze dne 15.3.2019 na dodávku stavby: „Rekonstrukce ul. Palackého v Rokycanech. Tímto dodatkem dochází k úpravě doby plnění díla.

### Čl. II

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy tak, že **čl. V., odst. 5.1** se mění takto:

„1) Zhotovitel se zavazuje dokončit práce a dílo předat objednateli do 30.11.2019..

### Čl. III

3.1 V ostatních ujednáních se ustanovení smlouvy o díle nemění.

3.2 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

3.3. Město Rokycany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě schválení (rada města 29.7.2019 usnesení č. 13496), které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Rokycanech dne 08. 08. 2019



za objednatele

Václav Kočí  
starosta Města Rokycany



V Rokycanech dne 15. 08. 2019



za zhotovitele

Ing. Radek Kovář  
jednatel společnosti

